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GOBERNACION DE ANTIOQUIA LA CONTRATACION Fecha d
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aprobacion:
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NUMERO DE INFORME 1
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL PARA PAGO X FINAL
PERIODO DE INFORME Desde: 09/07/2025 Hasta: 15/12/2025
PERIODO PARA PAGO Desde: 09/07/2025 Hasta: 15/12/2025
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO |
CONTRATO X NUMERO: 25AS151F2334
CONVENIO 0O FECHA DE SUSCRIPCION: 00/07/2025

MODALIDAD DE SELECCION:

Convenio Interadministrativo
Ley 489 de 1998 articulo 95

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:

25AS151F2334

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

09/07/2025

OBJETO: “Aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los
estudiantes oficiales en los municipios no certificados Departamento Antioquia, Municipio de HISPANIA”

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA —
SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATISTA/ NOMBRE: Municipio de HISPANIA
CONVENIANTE NIT NIT890984986-8
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000),
INICIAL TOTAL: TRIBUTOS INCLUIDOS
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000),
TRIBUTOS INCLUIDOS
VALOR CONVENIO:
[80.000.000]:
ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
N/A N/A
VALOR TOTAL: OCHENTA MILLONES DE PESOS MIL ($80.000.000),
TRIBUTOS INCLUIDOS
REGISTRO RESERVA IDEA No. 00000001000229828
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 02/07/2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A

PLAZO:

INICIAL

Cinco (05) meses y quince (15) dias, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio sin superar 15 de diciembre
de 2025.
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FECHA DE INICIO FECHA DE
TERMINACION
09/07/2025 15/12/2025
PRORROGAS No. TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
FECHA INIQIO FECHA FECHA DE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. SUSPENSION REANUDACION | TERMINACION
No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 15/12/2025
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A
NOMBRE(S)/ RAZON JUAN CARLOS BEDOYA SALAS
SUPERVISOR(ES)/ SOCIAL: CC. 18.143.638
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO /
INTERVENTOR: N/A
% DE EJECUCION FISICA 0.0 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS 100 %
| 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Desde la Direccion de Permanencia Escolar e Inclusion Educativa se hace necesario realizar un convenio
interadministrativo con el Municipio de HISPANIA como un mecanismo agil, eficiente, eficaz, seguro, con
trazabilidad que permita una supervision adecuada del manejo y aplicacion de los recursos de la Gobernacién
de Antioquia con el objeto de “Aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida
y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados Departamento Antioquia, Municipio
de HISPANIA." Cofinanciar estrategias de acceso a la educacion, transporte escolar y busquedas activas.
gue contemple las siguientes caracteristicas.

Por ello, entre la Secretaria de Educacion del Departamento de ANTIOQUIA, y el municipio de HISPANIA,
se suscribio el Convenio Interadministrativo, 25AS151F2334

Previamente, para dar cumplimiento a este convenio, El IDEA se constituyé en el aliado estratégico de la
Secretaria de Educacion departamental para la ejecucion de la apuesta por el fortalecimiento de la educacion
proyecto del transporte escolar en el departamento Antioquia para el periodo 2025. Por ello, se cre6 un fondo
especial mediante un convenio interadministrativo entre la Gobernacién de Antioquia y el IDEA se erige como
una estrategia clave para materializar los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental. Este fondo permite
articular esfuerzos multisectoriales, involucrando tanto a entidades publicas como privadas, para abordar de
manera integral y eficiente el desafio de generar estrategias de acceso a la educacion a través del transporte
escolar. Esta iniciativa ampliara las oportunidades de acceso y permanencia de los nifios, nifias y
adolescentes a una educacion de calidad.

Por lo anterior, el desembolso de los recursos se realiza por intermedio del IDEA, de la siguiente manera y
teniendo en cuenta los compromisos aceptados mediante el convenio interadministrativo, firmado el dia
09/07/2025.
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DESEMBOLSO DEL RECURSO: En cumplimiento de lo establecido en el convenio, el desembolso de los recursos sera
gestionado a través del IDEA, de acuerdo con los compromisos adquiridos mediante la firma del convenio el 9 de julio

de 2025, bajo las siguientes condiciones:

Forma de Pago:

e Se realizarda un Unico desembolso al momento de la firma del convenio, por un valor total de OCHENTA
MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS, de conformidad con el Procedimiento de

Causacion Contable.

e Se solicita al Municipio de HISPANIA la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para la administracién de

los recursos de este convenio.

El IDEA procedera al giro de los recursos a dicha cuenta, una vez sean presentados los siguientes documentos

debidamente diligenciados:

Factura electrénica o documento equivalente.

Certificacion de cuenta bancaria.
Registro Unico Tributario (RUT) actualizado.

Certificado de pago de parafiscales, firmado por el representante legal o revisor fiscal, segun aplique.

A la fecha del presente informe, se ha suscrito el acta de inicio correspondiente, la cual habilita el proceso de desembolso

por parte de la Secretaria de Educacion de Antioquia.

Para efectos del primer informe de seguimiento se revisan y adelantan acciones para dar cumplimiento a las

obligaciones descritas en el convenio:

COMPROMISOS COMUNES:

CUMPLIMIENT
OBLIGACIONES O A LA FECHA OBSERVACIONES

Perfeccionar conjuntamente la minuta del acta de
Incorporacion. CUMPLIDO Minuta suscrita entre las Partes el

09/07/2025
Suministrar la informacion disponible que se requiera para
la ejecucion del convenio.

CUMPLIDO

Reallz_ar las acnwdadgs necesarias para el cumplimiento Se cumplira una vez iniciemos la
del objeto del convenio N/A . .

ejecucion del contrato.
Designar ambas entidades un supervisor que realice el Desde la Secretaria de Educacion del
seguimiento, control y vigilancia de las actividades que se Departamento de Antioquia se realiza
desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio. CUMPLIDO la designacién de supervision con

fecha 11/07/2025. La gobernacion de
Antioquia designa como supervisor a
Juan Carlos Bedoya Salas




; Cadigo: FO-M7-P6-016
*3f 2
\i Version: 03
= INFORME DE SEGUIMIENTO A
GOBERNACION DE ANTIOQUIA LA CONTRATACION Fecha d
REPUBLIC O COLOMBI ESTATAL ecna e
aprobacion:
22/04/2024
Propender por el logro de los productos pactados. N/A Se cumplira una vez iniciemos la
ejecucion del contrato.
e e oo tonaston b oo e | se cumplna naves iciemos s
) ylq ' ejecucion del contrato.
Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento N/A Se cumplird una vez iniciemos la
y correcta ejecucion del convenio. ejecucion del contrato.
Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas
técnicas de campo, y demas eventos que se consideren
necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros. N/A Se cumplird una vez iniciemos la
Suministro oportuno de informacién requerida para dar ejecucion del contrato.
respuesta a los requerimientos de los entes de control.
Las demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto o o
del presente Convenio N/A Se cumplirad una vez iniciemos la
ejecucion del contrato.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONVENIANTE

ADMINISTRADOR

CUMPLIMIENTO

administrativo.

OBLIGACIONES A LA FECHA OBSERVACIONES

Invertir los recursos entregados por el Departamento Unica A la fecha el municipio de

y exclusivamente en el cumplimiento del alcance del objeto CUMPLIDO HISPANIA administra los recursos

del presente acto administrativo, en ninglin caso se aportados para el cumplimiento del

destinaran recursos para el pago de hechos cumplidos. objeto del presente convenio.

El municipio es el responsable de los presupuestos, Se apertura una cuenta exclusiva para

contratacion, ejecucion y supervision directa. el manejo de este recurso y
El municipio de HISPANIA se
encargara de realizar la distribucién y
ejecucion de los recursos

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales Se cumplird una vez iniciemos la

gue sean necesarias para realizar el proceso de seleccion N/A ejecucion del contrato.

y/o modificaciones a las que haya lugar.

Las modificaciones a este acto administrativo deberan ser Se cumplird una vez iniciemos la

previamente aprobadas por la Direccion de Permanencia ejecucion del contrato.

. . . - N/A

Escolar e Inclusion Educativa - Secretaria de Educacion del

Departamento de Antioquia.

Presentar informe de avance mensual de la ejecucion Se cumplird una vez iniciemos la

presupuestal de los recursos aportados por la Gobernacion N/A ejecucion del contrato.

de Antioquia, hasta cuando haya ejecutado la totalidad de

los recursos.

Atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde Se cumplird una vez iniciemos la

la Direccion de Permanencia Escolar e Inclusién Educativa, ejecucion del contrato.

relativos a la ejecucion de los recursos y al alcance del acto N/A
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Establecer comunicacién permanente con la Direccion de Se cumplir4 una vez iniciemos la
Permanencia Escolar e Inclusion Educativa - Secretaria de ejecucion del contrato.
Educacion del Departamento de Antioquia para la buena N/A
ejecucion del acto administrativo.
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal Se cumplird una vez iniciemos la
cumplimiento al objeto del convenio con todas las N/A ejecucion del contrato.
especificaciones y requerimientos.

2.1.1. EJECUCION FiSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD
CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE EJECUTOR

% DE EJECUCION FiSICA CONSOLIDADA DE LOS 0.0 %
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 7P
0% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE 100%
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 0
2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:
POR PARTE DEL CONVENIANTE:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS % JUSTIFICACIQN /
EJECUCION OBSERVACION

Constituir el Fondo Especial de recursos CUMPLIDO

Invertir los recursos entregados por el Departamento Unica
y exclusivamente en el cumplimiento del alcance del objeto

- . N 100%
del presente acto administrativo, en ningun caso se
destinaran recursos para el pago de hechos cumplidos.

El municipio es la responsable de los presupuestos,
contratacion, ejecucion y supervision directa. 100%

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales
gue sean necesarias para realizar el proceso de seleccion 100%
y/o modificaciones a las que haya lugar.

Las modificaciones a este acto administrativo deberan ser
previamente aprobadas por la Direccién de Permanencia
Escolar e Inclusion Educativa - Secretaria de Educacion
del Departamento de Antioquia.

100%

Presentar informe de avance mensual de la ejecucion
presupuestal de los recursos aportados por la Gobernacion
de Antioquia, hasta cuando haya ejecutado la totalidad de
los recursos.

100%

Atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde
la Direccion de Permanencia Escolar e Inclusién Educativa,
relativos a la ejecucion de los recursos y al alcance del acto
administrativo.

100%
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Establecer comunicacién permanente con la Direccion de
Permanencia Escolar e Inclusion Educativa - Secretaria de 100%
Educacion del Departamento de Antioquia para la buena
ejecucion del acto administrativo.
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal
cumplimiento al objeto del convenio con todas las
especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos 100%
en los estudios y documentos previos y la propuesta
presentada.
POR PARTE DEL CONTRATANTE:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS % JUSTIFICACION /
EJECUCION OBSERVACION

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales
gque sean de su competencia, para el desembolso de los
recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento
de los requisitos por parte del conveniante

Se suscribe el presente

100% .
informe

Ejercer la supervision de la ejecucién del convenio y
realizar seguimiento y acompafamiento al proceso de
ejecucion de las actividades objeto de este convenio y 100%
toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecucion
del mismo

Una vez se dé inicio a la
ejecucion el convenio

Exigir al conveniante la ejecucién idénea y oportuna del
objeto del convenio, de conformidad con el alcance y las 100%
obligaciones del Convenio 100%

Una vez se dé inicio a la
ejecucion el convenio

Realizar el seguimiento y la evaluacion del programa, de
acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del
convenio

Una vez se dé inicio a la
ejecucion el convenio

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO A | OBSERVACIONES
LA FECHA
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se
requieran para la incorporacion de recursos al Fondo Especial CUMPLIDO
Constituido.
Trasladar los recursos a administrar en el plazo una vez suscrita acta Durante este
de incorporacion y su Acta de Inicio -si se requiere. periodo de tiempo
CUMPLIDO se realizo el
acompafiamiento
requerido.
Ejercer la supervision de la ejecucion del convenio y realizar
seguimiento y acompafiamiento al proceso de ejecucion de los CUMPLIDO Hasta donde hemos
compromisos y actividades objeto de éste y toma de decisiones que avanzado

tengan incidencia en la ejecucion del mismo

Exigir al municipio la ejecucion idénea y oportuna del objeto del
convenio en lo relacionado con la Constitucién del Fondo Especial y la
administracion financiera de los recursos, de conformidad con el CUMPLIDO
alcance y las obligaciones del Convenio.

Hasta donde hemos
avanzado




Cadigo: FO-M7-P6-016
’*\S odigo
w,‘ & / .z :
INFORME DE SEGUIMIENTO A version: 03
GOBERNACION DE ANTIOQUIA LA CONTRATACION Fecha d
REPUBLICA DE COLOMBIA ESTATAL echade
aprobacion:
22/04/2024
Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el Se cumplird una vez
seguimiento del Convenio N/A iniciemos la
ejecucion del
contrato.
Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales
presentados por La Provincia. -
Facilitar velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se cumplird una vez
N/A iniciemos la
ejecucion del
contrato.
Atender oportunamente los requerimientos que realice EL MUNICIPIO Se cumplird una vez
DE HISPANIA , en especial los que puedan afectar el normal desarrollo N/A iniciemos la
del convenio. ejecucion del
contrato.
Las demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Se cumplird una vez
Convenio. iniciemos la
N/A . >
ejecucion del
contrato.
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO | ASOCIADO(S) OTROS TOTAL
si aplica
1. Recursos iniciales comprometidos 80.000.000 0 0 80.000.000
2. Adiciones 0 0 0 0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS 80.000.000 0 0 80.000.000
4. Anticipos 0 0 0 0
5. Recursos pagados / desembolsados 0 0 0 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS 0 0 0 0
7. Recursos ejecutados (Pago 1) 80.000.000 0 0 80.000.000
11. Recursos no ejecutados 0 0 0 0

| 3.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A

| 4.

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA TERCERA. FORMA DE DESEMBOL SO DE LOS RECURSOS
Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion, que OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L
($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS, que seran consignados de la siguiente forma:

Un dnico desembolso a la firma del convenio correspondiente a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L

($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS el cual se realizara en atencién y cumplimiento de las directrices del

Procedimiento de Causacién Contable.
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PARAGRAFO PRIMERO: Se le solicita al municipio de HISPANIA apertura una cuenta exclusiva para el presente
convenio.

Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaria de Educacion Direccion de permanencia e Inclusion Educativa,
se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

e Factura Electrénica

e Certificado Parafiscales. Indicando estar al dia por este concepto y debera estar firmado por el
representante o revisor fiscal segun aplique.

Planillas de Seguridad Social. Estas deberan estar al dia con el pago.

Certificacién de cuenta bancatria.

Rut legible y actualizado.

En caso de requerirse documentacion adicional, se procederd a solicitar ello.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA realizaréa los respectivos pagos a través del IDEA
mediante transferencia electronica, para lo cual EL MUNICIPIO DEHISPANIA se obliga a informar a la entidad un
ndmero cuenta para el efecto abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente los
pagos que por este concepto le efectle el Departamento de Antioquia, para ello debera diligenciar el formato
"Inscripcion de Proveedores y Contratistas" en la Secretaria de Hacienda del Centro Administrativo Departamental, La
Alpujarra, antes de la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Todo el pago estara sujeto a la planeacion financiera de la Secretaria de Hacienda del
Departamento de Antioquia.

CONCEPTO FECHA VALOR VALOR AMORTI | VALORNETOA SALDO COMPROBANT
CONTRATO PAGO / ZACION PAGAR E DE EGRESO
DESEMBOLS | ANTICIP
0 0
valor Inicial 80.000.000 80.000.000
Adiciones
Pago No.1/ 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Desembolso
TOTALES 80.000.000 80.000.000 80.000.000 _

PAGO: Segun lo estipulado en la clausula “FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”, el primer y uno
desembolso se realiza con la firma del acta de inicio, desembolso por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L
($80.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS en dinero que es la parte que corresponde al Departamento de Antioquia.

| 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES
El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado del 21 de agosto de 2024, emitido por el Revisor
Fiscal del municipio.

Adicionalmente, el supervisor verificd y reviso las planillas y deméas soportes entregados por el conveniante que
acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.
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6. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos determinada para el CONVENIO No. 25AS151F2334DE 2025, El
municipio de HISPANIA se encuentra registrada en RUT con el siguiente NIT N° 890984986-8no se materializaron riesgos.

DESCRIPCION DEL QUIEN CUANDO Y
RIESGO RIESGO/ RIESGO TIENE TRATAMIENTO COMO SE EVIDENCIA
ASIGNADO / MITIGACION REALIZO EL
EL RIESGO MONITOREO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nota 2:; Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisién del contrato
durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigacion sefialado
en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratacién, en consideracién a que a la fecha no se han
presentado o materializado durante la ejecucion y liquidacién contractual.

| 7. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS |
N/A

| 8. ANOTACIONES ADICIONALES |
N/A

| 9. ANEXOS |

Todos los documentos enunciados en el presente informe, hacen parte integral del expediente contractual fisico y

virtual (SECOP I1)

Para constancia, se firma la presente acta el 16/07/2025

JUAN CARLOS BEDOYA

Supervisor




