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DATOS DEL INFORME
No. DE INFORME: 1
TIPO DE INFORME: PARCIAL | (x) | FINAL | ()

FECHA DE ELABORACION:

20/11/2025

PERIODO DEL INFORME

Desde 03/09/2025 Hasta 30/09/2025

1. INFORMACION GENERAL DE

L CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO No.

GN3869-2025 IMC046-2025

MODALIDAD DE SELECCION:

MINIMA  CUANTIA

TIPO DE CONTRATO:

Suministros

CONTRATISTA:

MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS MEC
BPO SAS NIT. 900484931-3 ING. RODRIGO ORTIZ
Representante Legal

OBJETO:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el
suministro instalacion y puesta en funcionamiento vy
soporte técnico de la solucién integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la prestacion continua del
senicio de conectividad en la VEREDA CHAJAL
MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO

FECHA DE SUSCRIPCION:

20/08/2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

El plazo de ejecucién del presente contrato sera de hasta
el dia 31 de diciembre del afio 2025, contado a partir de
la suscripcién del acta de entrega de los hienes.

FECHA DE INICIO:

03/09/2025

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

31/12/2025

VALOR INICIAL:

$ 102.435.393

FORMA DE PAGO:

El Departamento de Narifio, cancelara al Contratista el
valor total del contrato de la siguiente manera:

1. Frente al Suministro e instalaciéon de los
elementos, el Departamento de Narifio realizara
un solo pago, previa \erificacion del supenisor
del contrato y certificacion de cumplimiento.

2. Respecto del soporte, mantenimiento y senicio
de conectividad, el Departamento de Narifio
cancelara el valor del contrato, de manera
mensual de acuerdo con la facturacién y entrega
formal de los senicios contratados, previa
certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supenisor del contrato cuenta de
cobro o factura y el cumplimento de las normas
administrativas y fiscales vigentes.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

JENIFFER CATHERINE DE LA CRUZ TATICUAN

CARGO:

SUBSECRETARIA DE INNOVACION SOCIAL

CESIONES:
MODIFICACIONES
PRORROGAS:

ADICIONES:

SI( ) NO (X )
SI() NO (X)
SI( ) NO (X)
SI( ) NO (X)

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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No. CDP/ CDR FECHA CUENTA

VALOR

VALOR A
APROPIAR

2.3.2.02.02
.008-23-
2302-
0400-
2302039-
202400352
0085-
83990-16-
1.2.2.0.00

2025050232 29/05/2025

VALOR

$120.997.500

$102.435.393

INICIAL

RDC No. FECHA CUENTA

VALOR RDC

2.3.2.02.02
.008-23-
2302-
0400-
2302039-
202400352
0085-
83990-16-
1.2.2.0.00

2025080827 20/08/2025

$ 102.435.393

*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
*RDC: Registro de Compromiso.

3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
Valor Total $ 102.435.393
Valor Ejecutado a la fecha (30/09/2025) $ 86.813.786
Valor pagado al Contratista $0 0
Saldo a favor del Contratista (Valor pendiente
por pagar) $86.813.786
Saldo Pendiente por Ejecutar $15.621.607
Saldo a liberar 0

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que no existen desembolsos.

NOTA: No se hanrealizado pagos a lafecha 6 de octubre de 2025
4. INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Cumplimiento

Obligaciones Especificas (SI - NO - N/A)

Observaciones

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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1. Suministrar e instalaren dos (2)
dias calendario los siguientes
componentes:

- Antena satelital y accesorios

- Router paratrafico de red

- Puntos de acceso Zona Wi Fi- 6

- Switch balanceadory firewall

- Gabinete Ventilado con bandejay
multitoma

- Kit solar

SI

2. Realizar la instalacion y puesta
en funcionamiento de

todos los equipos en el sito
indicado porlaentidad
contratante es decir en el Parque
de lavereda Latitud:

1°48'2.89" N Longitud:
78°31'50.76", Plaza Centro Latitud:
1°48'6.20" N Longitud:

78°31'47.17" O y Muelle fluvial
Latitud: 1°482.39" N Longitud:
78°31'41.42" O de la Vereda El
Chajal, municipio de San Andrés
de Tumaco, Departamento de
Narifio, asegurando su operacion
adecuada y estable en un término
no mayor ados (2) dias calendario.

SI

3. Garantizar la configuracion de
red local para el adecuado
funcionamiento de los puntos de
acceso Wi-Fi, incluyendo balanceo
de carga, seguridad en el acceso,y
priorizacién de trafico siaplica en
un término no mayor a dos (2) dias
calendario.

SI

4, Garantizar el servicio de
conectividad satelital mes de 120
mbps durante el tiempo estipulado
en el contrato.

Sl

5. Brindar soporte técnico mensual
durante el tiempo estipulado en el
contrato, para la operacion,
mantenimiento  preventivo y
correctivo del sistema instalado.

Si

6. Entregar manuales técnicos,
diagramas de instalacion,
certificados de garantia de los
equipos, yactas de entrega de los
bienes y servicios suministrados.
dentro del territorio del
Departamento de Narifio.

Sl

7. Cumplir con todas las
normativas técnicas, ambientalesy
de seguridad vigentes,
garantizando la calidad de los
bienes y servicios ofrecidos.

SI

8. El contratista debe contar con la
disponibilidad inmediata para la
administracion remota a través de
uningeniero de soporte conforme a
el equipo de trabajo.

Sl

9. El contratista debe brindar
acceso a la Mesa de Ayuda (Help
Desk) con revisiébn y primera
respuesta a los requerimientos
maximo en treinta (30) minutos.

SI

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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10. El contratista debe brindar
soporte telefénico, en lineas
exclusivas, cuando la Entidad lo
requiera.

Si

11. Prestar servicios de asistencia
presencial, mediante visitas por
parte del equipo de trabajo, los
cuales se realizaran cuando sea
requerido por el Departamento de
Narifio.

Si

12. Para los informes reportes,
licencias y cuentas se utilizara el
correo cisnanarino@narino.gov.co

SI

13. Velar que el costo de cada item
no exceda del presupuesto
inicialmente aprobado, impidiendo
que por su accién u omision se
incurra en causales para que se
solicite pagos adicionales por
cualquier concepto. Se debera
informar con antelacién cualquier
situacion de tipo técnico, financiero
0 juridico al Departamento.

Si

14. Mantener durante toda la
ejecucion el personal minimo
requerido

15. Constituir las garantias que
haya lugar dentro del término fijado
por la Administracion
Departamental en la plataforma
transaccional de Colombia compra
eficiente SECORP I

16. Asumir la totalidad de los
costos y gastos directos e
indirectos que se generen en la
ejecucién del contrato.

Obligaciones Generales

Cumplimiento (SI -
NO - N/A)

Observaciones

Adelantar  oportunamente los
trdmites y cumplir los requisitos
para la ejecuciony legalizacion del
contrato.

SI

Ejecutar el objeto del contrato de
acuerdo con el alcance previsto en
los documentos del proceso

SI

Cumplirde acuerdo ala naturaleza
del contrato, las normas técnicas
ylo procedimientos que apliquen,
de conformidad a la normatividad
vigente.

Cumplir en forma eficiente y
oportuna las actividades que se
generen por la naturaleza del
contrato, con plena autonomia
técnica y administrativay bajo su
propia responsabilidad. Por lo
tanto, no existe ni existird ningdn
tipo de subordinacion, ni vinculo
laboral alguno con el
Departamento y el contratista, ni
con el personal del equipo de
trabajo que este contrate para el
cumplimiento del objeto. El

Sl

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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contrato en ninglin caso causara el
pago de prestaciones sociales y
demés derechos inherentes al
equipo de trabajo.

Realizar dentro del término fijado
por el Departamento, el cargue en
la plataforma  transaccional
SECORP II, de las garantias a que
haya lugar, si se hubieren pactado.

Si

Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales
evitando dilaciones injustificadas.

SI

Responder por sus actuaciones y
omisiones derivadas de la
celebracion del contrato y de la
ejecucion  del mismo, de
conformidad con lo establecido en
las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

SI

Informar oportunamente cualquier
anomalia o dificultad que advierta
en el desarrollo del contrato vy
proponer alternativas de soluciéna
las mismas.

Sl

Cumplir con los pagos
correspondientes al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y ARL), segin
corresponda, de conformidad por lo
establecido por la normatividad
vigente, y presentarlos respectivos
comprobantes de pago originales.

SI

Asumir todos los impuestos y
retenciones que implique la
ejecucién del contrato.

SI

Cumplir la normas, reglamentos e
instrucciones del Sistemas de
Gestién de Seguridad ySalud en el
Trabajo SG-SST.

Si

Atender las recomendaciones y
sugerencias que haga el
Supervisor del contrato,
cumpliendo sus indicaciones,
recomendacionesylas demas que
sean inherentes al objeto de la
contratacion.

SI

Suministrar al Supervisor toda la
informacién que requiera para el
ejercicio oportuno de su gestion.

SI

Presentar los informes semanales
y mensuales que sean requeridos
en medio fisico y magnético
durante el desarrollo de los
contratos de manera oportuna y
completa. Los Informes
Administrativos, técnicos y
Econdémicos Mensuales detallados
que deben acompanarse de los
correspondientes  soportes, los
cuales contemplaran todos los
aspectos tratados en larelacion de
funciones realizadas y
especialmente los sefalados en el
acapite relativo ala forma de pago.

Si

Mantener indemne al
Departamento de Narifio de
cualquier reclamacion laboral

SI

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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derivada de la ejecucion del
contrato.

Velar por que durante la ejecucion
del contrato no se ocasionen dafios
a terceros y si esto llegare a
suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de
futuras reclamaciones a la Entidad.

SI

Defender entodas sus actuaciones
los intereses del Departamento
segun corresponda.

Publicar a través de la plataforma
transaccional SECOP Il todos los
informes emitidos durante la
ejecucion del contrato méaximo de
los tres (3) dias siguientes a su
expedicion.

Si

Infformar  oportunamente  de
cualquier peticion, amenaza de
quien actuando por fuera de la ley
pretenda obligarlo a hacer u omitr
algan acto u ocultar hechos que
afecten los intereses del
Departamento.

Sl

Mantener actualizado su domicilio
durante la vigencia del contrato y
cuatro (4) meses méas y
presentarse al Departamento en el
momento en que searequerido por
el mismo.

SI

No podra rewvelar, durante la
vigencia de este Contrato, ni dentro
de los dos (2) afios siguientesa su
expiracion, la informacion
confidencial de propiedad del
Departamento, de la que el
contratista haya tenido o tenga
conocimiento con ocasiono parala
ejecucion de este contrato y que
esté relacionada con el objeto
contractual o con las funciones a
cargo del Departamento, sin el
previo consentimiento por escrio
del Departamento, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones
de ley.

Sl

No incurrir en faltas a la verdad o
adulteracién en los documentos o
requisitos exigidos en la ejecucién
del contrato.

Si

El (la) contratista se obliga a no
ejercer ninguna forma de violencia
contra las mujeres y/o basada en
género, discriminacién étnica, por
discapacidad o de cualquier otra
indole en la ejecucion de este
contrato. Se obliga también a
cumplir el Protocolo para prevenir,
atender y adoptar medidas de
proteccion frente a todas las
formas de violencia contra las
mujeres y basadas en género, y/o
discriminacién por razén de raza,
etnia, sexo u orientacidon sexual,
identidad de género o cualquier

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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tipo de discriminacién en el ambito
laboral y contractual.

El contratista se compromete a
destinaral cumplimiento del objeto
contractualy en un porcentaje que
no seréa superior al diez por ciento
(10%) ni inferior al cinco por ciento
(5%) la provisién de bienes o
servicios por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin
perjuicio de los  Acuerdos
Comercialesvigentes.

SI

PARAGRAFO 1. Son sujetos de
especial proteccion constitucional
aquellas personas que debidoa su
particular condicion fisica,
psicolégica o social merecen una
accion positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y
efectiva. Dentro de esta categoria
se encuentran, entre otros, las
victimas del conflicto armado
interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las
personas en condicion de
discapacidad, asi como |la
poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

SI

Todas las demas inherentes o
necesarias para la correcta
ejecucion del objeto contractual.

SI

B. ESTADO DE EJECUCION Y AVANCE

El contrato se encuentra actualmente con una ejecucion del (81,76%). El contratista ha demostrado
responsabilidad y eficiencia en la entrega de los equipos, los cuales fueron suministrados dentro del
plazo establecido en el cronograma contractual, sin retrasos ni solicitudes de prérroga. Esto
evidencia un cumplimiento puntual y en condiciones Optimas, sin fallas técnicas, con el embalaje

adecuado y acompafiados de toda la documentacion requerida (factura, garantia y manuales).

C. GARANTIAS

SE EXIGEN GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

SI(X) NO ( )

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE POLIZA

41-44-101296518

VIGENCIA
0,
AMPAROS % VALOR DESDE BASTA
Cumplimiento De 30% | $30,730,617.90 20/08/2025 01/07/2026
Contrato

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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Calidad Del Servicio 20% | $20,487,078.60 20/08/2025 01/07/2026
Calidad Y Correcto
Funcionamiento De Los 20% | $20,487,078.60 20/08/2025 01/07/2026
Bienes
Pago De Salarios,
Prestaciones Sociales
Legales E 15% | $15,365,308.95 20/08/2025 31/12/2028
Indemnizaciones
Laborales

D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO
N/A
A la fecha del presente informe, se certifica que durante el presente periodo no se han presentado
novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

E. SANCIONES:

A la fecha del presente informe, se certifica que no existieron sanciones durante el periodo de
ejecucion.

F. ANEXOS
Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes:

Actade entrega de bienes, ACTA MEC-Gobernacion

Planillas de pago de seguridad social del contratista y equipo de trabajo.
Certificacién de Pago de Seguridad Social

Registro Fotografico KIT SOLAR

Diagrama de instalacion de red

Manual de usuario

Certificado de Garantia de Equipos

Actas de entrada y/o salida de almacén.

ASANENENENENENEN

G. CONCEPTO DE SUPERVISION

En mi calidad de Supenvisor del Contrato No. GN3869-2025, me permito presentar el siguiente
informe con el propésito de exponer detalladamente el estado de ejecucion del contrato, como parte
del trAmite requerido para el pago.

El contratista MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS MEC BPO S.A.S. ha dado
cumplimiento satisfactorio a las obligaciones del contrato GN3869-2025, relacionadas con el
suministro, instalacion, puesta en funcionamiento y soporte técnico de la solucién integral de
conectividad satelital para la vereda Chajal del municipio de Tumaco.

Durante el periodo reportado, el contratista suministrd e instalé todos los componentes técnicos
(antena satelital, router, puntos Wi-Fi 6, switch balanceador, firewall, gabinete ventilado Yy kit solar)
dentro de los plazos establecidos, dejando operativos los tres nodos de conectividad en los puntos
definidos por la Entidad. La configuracién de red local, balanceo de carga, firewall, portal cautivo y
redes SSID quedé implementada segun las especificaciones técnicas.

Asimismo, se mantuvieron niveles de conectividad superiores a lo contratado (aprox. 130/28 Mbps),
y se brind6é soporte técnico remoto y presencial, incluyendo mantenimientos correctivos oportunos,
mesa de ayuda y lineas exclusivas de atencién. El contratista entregd manuales, diagramas,

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION




CODIGO: GDC-F-76

INFORME DE SUPERVISION TECNICO, VERSION: 03
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TR VERSION
Al CONTABLE Y JURIDICO 07/05/2024
GOBERNACION DE
NARINO PAGINA: 9de 9

certificados de garantia y el acta de entrega a satisfaccion, ademas de cumplir con las normas
técnicas, ambientales y de seguridad.

Se \erificd el cumplimiento de los costos establecidos sin exceder el presupuesto aprobado; se
mantuvo el personal minimo requerido; y se constituyeron y cargaron las garantias en SECOP II.
No se presentaron nowedades que afectaran la ejecucion y el avance total del contrato alcanza el
84%.

Por lo anterior se solicita el pago conforme a lo establecido en la forma de pago: “ El Departamento
de Narifio, cancelara al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera:

1. Frente al Suministro e instalacion de los elementos, el Departamento de Narifio realizara
un solo pago, previa verificacion del supenisor del contrato y certificacion de cumplimiento.”

H. CONSTANCIAS

Como supenisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de wverificacion, vigilancia y control frente al cumplimiento del
objeto del contrato.

b) Sewerificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, informacion que se puede constatar en las planillas
adjuntas al presente informe.

c) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia se firma en San Juan de Pastoel 11 de diciembre de 2025.

—
/

JENNIFERY DE LA €RUZ TATICUAN
Subsecretaria de Innovacion y Gobierno Abierto

DEPENDENCIA  ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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GESTION DE CONTRATACION




