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DATOS DEL INFORME

No. DE INFORME:

6

TIPO DE INFORME:

PARCIAL | () | FINAL |

(x)

FECHA DE ELABORACION:

23/07/2026

PERIODO DEL INFORME

Desde 10/06/2025 Hasta 23/07/2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO No.

GN3869-2025 IMC046-2025

MODALIDAD DE SELECCION:

MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTROS

CONTRATISTA:

MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS MEC

OBJETO:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el
suministro instalacion y puesta en funcionamiento y
soporte técnico de la solucién integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la prestacion continua del
servicio de conectividad en la VEREDA CHAJAL
MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO

FECHA DE SUSCRIPCION:

20/08/2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de hasta
el dia 31 de diciembre del afio 2025, contado a partir de
la suscripcién del acta de entrega de los bienes.

FECHA DE INICIO:

30/09/2025

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

31/12/2025

VALOR INICIAL:

CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($102.435.393,00).

MODIFICATORIO 1 4 MESES
FECHA INICIO MODIFICATORIO 1 | 01/03/2026
FECHA TERMINACION 30/06/2026

MODIFICATORIO 1

FORMA DE PAGO:

El Departamento de Narifio, cancelara al Contratista el
valor total del contrato de la siguiente manera:

B. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de
conectividad, el Departamento de Narifio cancelara el
valor del contrato, de manera mensual de acuerdo con la
facturacion y entrega formal de los servicios contratados,
previa certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supervisor del contrato cuenta de cobro o
factura y el cumplimento de las normas administrativas y
fiscales vigentes.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DANIELA ROA NARVAEZ

CARGO:

SUBSECRETARIA DE INNOVACION

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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CESIONES: SI() NO (X)
MODIFICACION SI() NO (X)
PRORROGAS: SI(X) NO ()

| PRORROGA No. 1:

| HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026

[ TERMINACION FINAL

| 30/06/2026

| PRORROGA No. 2:

| HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

| TERMINACION FINAL | 31/12/2026
ADICIONES: SI(X) NO ()
[ ADICION No. 1: | $18.378.360
VALOR TOTAL:

$120.813.753

FORMA DE PAGO DE LA ADICION
No. 1

B. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de
conectividad, el Departamento de Narifio cancelara el
valor del contrato, de manera mensual de acuerdo con la
facturacion y entrega formal de los servicios contratados,
previa certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supervisor del contrato cuenta de cobro o
factura y el cumplimento de las normas administrativas y
fiscales vigentes

| ADICION No. 2:

[ $27.567.540

VALOR TOTAL:

$124.336.272

FORMA DE PAGO DE LA ADICION
No. 1

B. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de
conectividad, el Departamento de Narifio cancelara el
valor del contrato, de manera mensual de acuerdo con la
facturacion y entrega formal de los servicios contratados,
previa certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supervisor del contrato cuenta de cobro o
factura y el cumplimento de las normas administrativas y
fiscales vigentes

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

VALOR VALOR A
INICIAL No. CDP/ CDR FECHA CUENTA VALOR APROPIAR
DEPENDENCIA ASOCIADA:

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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2025050232

29/05/2025

2.3.2.02.02
.008-23-
2302-
0400-
2302039-
202400352
0085-
83990-16-
1.2.2.0.00

$120.997.500 | $102.435.393

RDC No.

FECHA

CUENTA

VALOR RDC

2025080827

20/08/2025

2.3.2.02.02
.008-23-
2302-
0400-
2302039-
202400352
0085-
83990-16-
1.2.2.0.00

$ 102.435.393

Ndmero

Fecha

Cuenta

Valor Valor apropiar

2025110255

27/11/2025

2.3.2.02.02.008-23-
2302-0400-
2302039-
2024003520085-
83990-16-1.2.2.0.00

$ 20.000.000 | $18.378.360

MOD

No 1 RDC No.

FECHA

CUENTA

VALOR RDC

2025120696

26/12/2025

2.3.2.02.02.008-
232302-0400-
2302039202400352
008583990-16-
1.2.2.0.00

$ 18.378.360

VALOR TOTAL

| $18.378.360

Ndmero

Fecha

Cuenta

Valor Valor apropiar

2026060098

26/06/2026

2.3.2.02.02.008-23-
23022302039-

2025000000374808

3990-16-1.2.2.0.00

$ 27,567,540 | $27,567,540.00

MOD

No 2 RDC No.

FECHA

CUENTA

VALOR RDC

2025120696

30/06/2026

2.3.2.02.02.008-23-
23022302039-

2025000000374808

3990-16-1.2.2.0.00

$ 27,567,540.00

VALOR TOTAL

| $27,567,540.00

3. BALANCE FINANCIERO

*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
*RDC: Registro de Compromiso.

j VALOR
DESCRIPCION PARCIAL VALOR TOTAL
Valor inicial $ 102.435.393
DEPENDENCIA ASOCIADA:

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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Valor Modificatorio No 1

$ 18.378.360

Valor Modificatorio No 2

$ 27.567.540

Valor Total

$ 148.381.293

Valor Ejecutado a la fecha 23/07/2026

$ 124.336.272

Valor pagado al Contratista

$ 102.435.392

Saldo a favor del Contratista $ 21.900.880
Saldo Pendiente por Ejecutar $ 24.045.021
Saldo a liberar $ 0

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos

realizados:

DE EGRESO

No. | COMPROBANTE

CONCEPTO

FECHA DE
PAGO

VALOR

1 2026000794

SEGUN ORDEN DE PAGO
2026000760 2026-02-25///
Contrato GN3869-2025: El
contratista se

compromete a realizar el
suministro, instalacién, puesta en
funcionamiento y soporte técnico
de una

solucién integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la
prestacién continua del servicio de
conectividad en LA VEREDA EL
CHAJAL, MUNICIPIO DE
TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO.

02/03/2026 $79.462.442

2 2026003674

SEGUN ORDEN DE PAGO
2026003674 2026-03-31///
Contrato GN3869-2025: El
contratista se

compromete a realizar el
suministro, instalacién, puesta en
funcionamiento y soporte técnico
de una

solucién integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la
prestacidn continua del servicio de
conectividad en LA VEREDA EL
CHAJAL, MUNICIPIO DE
TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO.

31/03/2026 $13.783.770

3 2026008562

Pago correspondiente al numeral
11literal B de la aceptacion de la
oferta del contrato GN3869-2025
respecto al item 7 soporte
mantenimiento y servicios de
conectividad en CHAJAL de San
Andrés de

Tumaco en los meses de ENERO
Y FEBRERO de 2026 por el valor
de nueve millones ciento ochenta
y hueve mil ciento ochenta pesos

26/06/2026 $9.189.180

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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($9.189.180) Canc. O.Pago
2026009180

SEGUN ORDEN DE PAGO
N°.2026008539 2026-06-12////
Contrato GN3869-2025: El
contratista se

compromete a realizar el

CHAJAL,

suministro, instalacion, puesta en
funcionamiento y soporte técnico
de una

solucion integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la
prestacién continua del servicio de
conectividad en LA VEREDA EL
MUNICIPIO
TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO.

DE

TOTAL

$ 102.435.392

4. INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Obligaciones Generales (i)

Cumplimiento
(SI'- NO - N/A)
(ii) (iii)

Observaciones (iv)

a. No incurrir en faltas a la
verdad o adulteracién en los
documentos o0  requisitos
exigidos en la ejecucion del
contrato.

Sl

b. Cumplir oportunamente con
todas las exigencias vy
procedimientos  establecidos
para la firma electrénica de los
contratos y sus modificaciones
en la plataforma de SECOP II.

Sl

c. Cargar las garantias a que
haya lugar en la plataforma
SECOP Il en los términos
acordados. (Cuando aplique)

Si

d. Adelantar oportunamente
los tramites y cumplir los
requisitos para la ejecucion y
legalizacién del contrato.

Si

e. Suscribir el acta de inicio del
presente contrato, cuando a
ello hubiera lugar

Si

f. Ejecutar el objeto del
contrato de acuerdo con el
alcance previsto en los
documentos del proceso.

Si

g. Cumplir de acuerdo a la
naturaleza del contrato, las
normas técnicas ylo
procedimientos que apliquen,
de conformidad a la
normatividad vigente.

Si

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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h. Cumplir en forma eficiente y
oportuna las actividades que se
generen por la naturaleza del
contrato, con plena autonomia
técnica y administrativa y bajo
Su propia responsabilidad. Por
lo tanto, no existe ni existird
ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno con el
Departamento.

Si

i. Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas
contractuales evitando
dilaciones injustificadas..

Si

J- Responder por  sus
actuaciones y  omisiones
derivadas de la celebracion del
contrato y de la ejecucién del
mismo, de conformidad con lo
establecido en las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.

Si

k. Informar oportunamente
cualquier anomalia o dificultad
gue advierta en el desarrollo
del contrato y proponer
alternativas de solucion a las
mismas.

Si

i. Cumplir con los pagos
correspondientes al Sistema
de Seguridad Social Integral
(Salud, Pensiones y ARL),
segun corresponda, de
conformidad por lo establecido
por la normatividad vigente, y
presentar los respectivos
comprobantes de pago
originales.

Si

m. Asumir todos los impuestos
y retenciones que implique la
ejecucion del contrato.

Si

n. Cumplir la normas,
reglamentos e instrucciones
del Sistemas de Gestion de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

Si

0. Atender las
recomendaciones y
sugerencias que haga el
Supervisor del contrato,
cumpliendo sus indicaciones,
recomendaciones y las demas
gue sean inherentes al objeto
de la contratacion.

Si

p. Suministrar al Supervisor
toda la informacion que
requiera para el ejercicio
oportuno de su gestion.

SI

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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g. Presentar los informes que
le indique el Supervisor y
especialmente los sefialados
en el acapite relativo a la forma
de pago.

Sl

r. Velar por que durante la
ejecucion del contrato no se
ocasionen dafios a terceros y
si esto llegare a suceder, tomar
las medidas necesarias para
evitar el riesgo de futuras
reclamaciones a la Entidad.

Si

s. Defender en todas sus
actuaciones los intereses del
Departamento segun
corresponda.

Sl

t. Publicar a través de la
plataforma transaccional
SECOP Il todos los informes
emitidos durante la ejecucion
del contrato dentro de los tres
(3) dias siguientes a su
expedicion

Si

u. Informar oportunamente de
cualquier peticién, amenaza de
quien actuando por fuera de la
ley pretenda obligarlo a hacer u
omitir algin acto u ocultar
hechos que afecten Ilos
intereses del Departamento.

Si

v. Mantener actualizado su
domicilio durante la vigencia
del contrato y seis (6) meses
mas y presentarse al
Departamento en el momento
en que sea requerido por el
mismo.

SI

w. No podré revelar, durante la
vigencia de este Contrato, ni
dentro de los dos (2) afios
siguientes a su expiracion, la
informaciéon confidencial de
propiedad del Departamento,
de la que el contratista haya
tenido o tenga conocimiento
con ocasioén o para la ejecucion
de este contrato y que esté
relacionada con el objeto
contractual o con las funciones
a cargo del Departamento, sin
el previo consentimiento por
escrito del Departamento, so
pena de hacerse acreedor a
las sanciones de ley.

N/A

x. El (la) contratista se obliga a
no ejercer ninguna forma de
violencia contra las mujeres y/o
basada en género,
discriminacién  étnica, por
discapacidad o de cualquier

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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otra indole en la ejecucion de
este contrato. Se obliga
también a cumplir el Protocolo
para prevenir, atender 'y
adoptar medidas de proteccion
frente a todas las formas de
violencia contra las mujeres y
basadas en género, Yylo
discriminacién por razén de
raza, etnia, sexo u orientacion
sexual, identidad de género o
cualquier tipo de
discriminacién en el ambito
laboral y contractual.

y. Todas las demas inherentes
0 necesarias para la correcta
ejecucion del objeto
contractual.

Si

Obligaciones Especificas (i)

a). El contratista debera
cumplir ~ con el objeto
contractual, garantizando la
entrega de los elementos de

equipos de lotes
correspondientes, de
conformidad con las
especificaciones y
caracteristicas técnicas

exigidas en los documentos
gue hacen parte del proceso
de seleccion, asi como la
propuesta econdmica
presentada en el proceso. Las
actividades deberan ejecutarse
en su totalidad, asegurando el
cabal cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

b). El contratista debera contar
con la disponibilidad de todos
los elementos adjudicados en
el momento y cantidades
requeridas por el supervisor,
garantizando que estos se
encuentren en optimo estado y
cumplan con las
caracteristicas,

especificaciones técnicas y
estandares de calidad exigidos

c). Transportar desde el lugar
de adquisicion hasta el sitio de
entrega final, ubicado en la
ciudad de Pasto del
Departamento de  Narifio,
asumiendo todos los costos y
riesgos asociados. El

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

Cumplimiento
(SI'- NO - N/A) Observaciones (iv)
(ii) (iii)
Si
Si
Si
DEPENDENCIA ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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contratista sera responsable
de asumir todos los costos y
disponer de los medios de
transporte idéneos y
necesarios para efectuar la
entrega de los elementos en
las fechas y lugares definidos
por el Supervisor del contrato,
garantizando su integridad y
condiciones 6ptimas hasta su
recepcion.

d). Entregar los insumos, libre
de defectos, con todos sus
componentes, accesorios Yy
manuales de operacion, en el

lugar que indique el
Departamento. Todos los
elementos suministrados

deberdn ser nuevos y contar
con la garantia de fabrica
correspondiente, que cubra
vicios ocultos y defectos de
fabricacion a partir de la fecha
de entrega efectiva. En caso de
que alguno de los elementos
presentara defectos, el
contratista se compromete a
sustituirlo dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a
la notificacién del
inconveniente. El reemplazo
debera cumplir con las mismas
caracteristicas y
especificaciones técnicas
exigidas. Todos los costos
asociados a la reposicion
correran a cargo exclusivo del
contratista.

Si

e). Capacitar al personal
designado por el Departamento
sobre la operacion baésica,
mantenimiento preventivo 'y
medidas de seguridad del
equipo.

Si

f). Para la presentacion de la
cuenta de cobro, el contratista
debera adjuntar un informe de
ejecucion detallado que
discrimine los items del
contrato efectivamente
suministrados, junto con los
soportes correspondientes y la
solicitud del Supervisor con
base en la cual se realizé el
suministro.

Si

g). Mantener indemne al
Departamento de Narifio de
cualquier reclamacién laboral

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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derivada de la ejecucién del
contrato.

h). Suscribir acta de entregade | Si
los elementos vy registrar
ademas datos tales como:
fecha de la entrega,
descripcion especifica de cada
elemento entregado, quien
recibe, etc.

i). Informar oportunamente y | Si
por escrito al supervisor las
guejas, dudas, reclamos vy
demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo
del objeto contractual; asi
como proponer alternativas de
solucién a las mismas.

i). Responder ante las | Si
autoridades competentes por
los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se
cause perjuicio a la
administracion o a terceros en
los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

k). Las demas necesarias para | Si
el cumplimiento idéneo del
objeto contractual y que sean
concertadas con el supervisor
del contrato.

B. ESTADO DE EJECUCION Y AVANCE

El contrato GN3869-2025 se encuentra actualmente en ejecucion, con un porcentaje de avance del
83.79%. El contratista ha dado cumplimiento a los requisitos de ejecucién contractual y constituyé
oportunamente las garantias exigidas, las cuales fueron aprobadas en la plataforma SECOP II; en
consecuencia, se suscribié el acta de inicio el dia 03 de septiembre de 2025, dando inicio a la
ejecucion del contrato.

En mi calidad de Supervisora del Contrato No. GN3869-2025, celebrado entre el Departamento de
Narifio y MEC Medidas Electronicas Centralizadas S.A.S., me permito presentar el siguiente informe
con el propdsito de exponer el estado de ejecucion del contrato y adelantar el tramite de pago
correspondiente.

De la revisién del informe técnico, administrativo y financiero presentado por el contratista, asi como
de los soportes de ejecucion allegados, se evidencié que MEC Medidas Electronicas Centralizadas
S.A.S. ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales relacionadas con el
suministro, instalacion, puesta en funcionamiento, soporte técnico y prestacion del servicio de
conectividad satelital en la vereda El Chajal, municipio de Tumaco, garantizando la continuidad y
calidad del servicio durante el periodo evaluado.

Durante el periodo objeto de seguimiento, el contratista garantizo la prestacion continua del servicio
de conectividad satelital mediante la operacion de los tres nodos instalados (Parque, Centro y Muelle

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION
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Fluvial), manteniendo en funcionamiento la infraestructura tecnolégica implementada y asegurando
la disponibilidad del servicio conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

Se verificé el cumplimiento de las siguientes actividades:

Prestacion continua del servicio mensual de conectividad satelital con un ancho de banda superior
al minimo contratado de 120 Mbps, manteniendo niveles adecuados de disponibilidad y desempefio
del servicio.

Ejecucién de actividades de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo mediante
administracion remota de la infraestructura tecnolégica, con tiempos de respuesta inferiores a quince
(15) minutos para los eventos registrados.

Funcionamiento permanente de la Mesa de Ayuda, soporte telefénico y canales de atencion técnica,
garantizando la atencién oportuna de incidentes y requerimientos.

Disponibilidad permanente del personal técnico especializado para la administraciéon, monitoreo y
mantenimiento de la infraestructura instalada.

Remisién de reportes técnicos, licencias, credenciales y demas soportes contractuales al correo
institucional dispuesto por la Entidad.

Cumplimiento de las obligaciones administrativas, técnicas, financieras y contractuales, sin generar
costos adicionales para el Departamento de Narifio ni presentarse desviaciones presupuestales
durante el periodo evaluado.

Igualmente, se constatd que los tres puntos de conectividad permanecieron operando normalmente,
garantizando el acceso al servicio mediante la infraestructura instalada, manteniendo la
configuracién de la red, el portal cautivo, los mecanismos de seguridad informatica, el balanceo de
carga y la administracion remota de los equipos, asegurando la continuidad del servicio para los
usuarios de la comunidad beneficiaria.

Asimismo, los informes técnicos y de mantenimiento evidencian la ejecucion de las actividades de
seguimiento, monitoreo y mantenimiento preventivo del sistema de conectividad y del sistema solar
Off Grid, verificAndose el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnol6gica instalada y la
correcta prestacion del servicio durante el periodo evaluado.

Durante el periodo objeto de evaluacién no se reportaron novedades administrativas, juridicas o
técnicas que afectaran la correcta ejecucién del contrato, encontrdndose el mismo en desarrollo
normal y con cumplimiento satisfactorio de las obligaciones correspondientes al componente de
soporte técnico y conectividad mensual.

En consecuencia, una vez revisados el informe técnico, los soportes presentados por el contratista
y las evidencias de operaciéon del servicio, se concluye que MEC Medidas Electronicas
Centralizadas S.A.S. cumpli6 satisfactoriamente con las obligaciones contractuales
correspondientes a los meses MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2026, por lo cual existe fundamento
técnico y contractual para emitir la certificacion de cumplimiento y adelantar el tramite de pago
correspondiente al servicio mensual de conectividad, conforme a lo establecido en el nhumeral 11
literal b de la forma de pago de la aceptacion de la oferta Contrato No. GN3869-2025 por valor de
TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
MDA/CTE ($13.783.770).

item Descripcion Unidad Cantidad Valor Valor Total
(Meses) Unitario
1 Soporte — instalacion y servicio de Mes 3 $4.594.590 $
conectividad (120 Mbps) 13.783.770

En virtud de lo anterior, se da viabilidad para la adicién y prorroga antes mencionado a fin de dar
continuidad al adecuado cumplimiento del contrato y garantizar la conectividad de las comunidades.
C. GARANTIAS

SE EXIGEN GARANTIAS SI( X) NO ()
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE POLIZA

41-44-101296518

VIGENCIA
AMPARQOS % VALOR DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL 30% $30.730.617,90
CONTRATO 20-08-2025 01-07-2026
BUEN MANEJO Y 20% $20.487.078,60 20-08-2025 01-07-2026
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO
CALIDAD DEL 20% $20.487.078,60 20-08-2025 01-07-2026
SERVICIO
PAGO DE SALARIOS, 15% $15.365.308,95 20/08/2025 31-12-2028
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

NOMBRE DE LA ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE POLIZA

41-44-101296518 Anexo 3

VIGENCIA
AMPAROS % VALOR DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL 30% $36.244.125.90
CONTRATO 20-08-2025 01-01-2027
BUEN MANEJO Y 20% $24.162.750.60 20-08-2025 01-01-2027
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO
CALIDAD DEL 20% $24.162.750.60 20-08-2025 01-01-2027
SERVICIO
PAGO DE SALARIOS, 15% $18.122.062.95 20/08/2025 01-07-2029
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL

DESARROLLO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, se certifica que: no se han presentado novedades o situaciones

anormales que afecten el desarrollo del convenio.

E. SANCIONES:

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente periodo no se han presentado

sanciones en el desarrollo del contrato.

F. ANEXOS

Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes:

Registro Fotogréfico

Certificados de Recibido a Satisfaccion

Entradas a Almacén
Factura

Seguridad Social
Parafiscales

G. CONCEPTO DE SUPERVISION

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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En mi calidad de Supervisora del Contrato No. GN3869-2025, celebrado entre el Departamento de
Narifio y MEC Medidas Electrénicas Centralizadas S.A.S., me permito presentar el siguiente informe
con el propdsito de exponer detalladamente el estado de ejecucién del contrato, como parte del
tramite requerido para el pago. Como supervision, se considera procedente autorizar el pago
correspondiente al servicio de soporte, mantenimiento y conectividad del periodo comprendido entre
los meses de marzo, abril y mayo de 2026, prestado en los tres (3) puntos de conectividad de la
vereda El Chajal (Parque, Centro y Muelle Fluvial), municipio de Tumaco, por cuanto se verifico el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la efectiva prestacion del servicio durante el
periodo evaluado.

En consecuencia, se autoriza el pago por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.783.770 M/CTE.).

H. CONSTANCIAS
Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificacién, vigilancia y control frente al cumplimiento del
objeto del contrato.

b) Se verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, informacion que se puede constatar en las planillas
adjuntas al presente informe.

c) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del convenio.

Para constancia se firma en San juan de pasto el 23 de julio de 2026

DANIELA ROA NARVAEZ
Subsecretaria de Innovaciéon
Gobernacién de Narifio
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