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DATOS DEL INFORME

No. DE INFORME:

3

TIPO DE INFORME:

PARCIAL | () | FINAL |

(x)

FECHA DE ELABORACION:

27/03/2026

PERIODO DEL INFORME

Desde 01/10/2025 Hasta 27/03/2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO No.

GN3869-2025 IMC046-2025

MODALIDAD DE SELECCION:

MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTROS

CONTRATISTA:

MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS MEC

OBJETO:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el
suministro instalacion y puesta en funcionamiento y
soporte técnico de la solucién integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la prestacion continua del
servicio de conectividad en la VEREDA CHAJAL
MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO

FECHA DE SUSCRIPCION:

20/08/2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de hasta
el dia 31 de diciembre del afio 2025, contado a partir de
la suscripcién del acta de entrega de los bienes.

FECHA DE INICIO:

30/09/2025

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

31/12/2025

VALOR INICIAL:

CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($102.435.393,00).

MODIFICATORIO 1 4 MESES
FECHA INICIO MODIFICATORIO 1 | 01/03/2026
FECHA TERMINACION 30/06/2026

MODIFICATORIO 1

FORMA DE PAGO:

El Departamento de Narifio, cancelarad al Contratista el
valor total del contrato de la siguiente manera:

B. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de
conectividad, el Departamento de Narifio cancelara el
valor del contrato, de manera mensual de acuerdo con la
facturacion y entrega formal de los servicios contratados,
previa certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supervisor del contrato cuenta de cobro o
factura y el cumplimento de las normas administrativas y
fiscales vigentes.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

JENNIFER DE LA CRUZ TATICUAN

CARGO:

SUBSECRETARIA DE INNOVACION

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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CESIONES: SI() NO (X)
MODIFICACION SI() NO (X)
PRORROGAS: SI(X) NO ()

| PRORROGA No. 1:

| HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026

| TERMINACION FINAL | 30/06/2026
ADICIONES: SI( X) NG 0
| ADICION No. 1: | $18.378.360
VALOR TOTAL: $120.813.753
B. Respecto del soporte, mantenimiento y servicio de
conectividad, el Departamento de Narifio cancelara el
) valor del contrato, de manera mensual de acuerdo con la
FORMA DE PAGO DE LA ADICION facturacion y entrega formal de los servicios contratados,
No. 1 previa certificacion de cumplimiento expedida por el
respectivo supervisor del contrato cuenta de cobro o
factura y el cumplimento de las normas administrativas y
fiscales vigentes

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

VALOR
INICIAL

No. CDP/ CDR

VALOR A

FECHA CUENTA VALOR APROPIAR

2025050232

2.3.2.02.02.
008-23-
2302-0400-
29/05/2025 2302039-
2024003520
085-
83990-16-
1.2.2.0.00

$120.997.500 $102.435.393

RDC No.

FECHA CUENTA VALOR RDC

2025080827

2.3.2.02.02.
008-23-
2302-0400-
2302039-
20/08/2025 2024003520 $ 102.435.393
085-
83990-16-

1.2.2.0.00

Ndamero Fecha

Cuenta Valor Valor apropiar

MOD
No 1

2.3.2.02.02.008-23-
2302-0400-

2025110255 | 27/11/2025 2302039- $ 20.000.000 | $18.378.360

2024003520085-
83990-16-1.2.2.0.00

RDC No. FECHA

CUENTA VALOR RDC

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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2.3.2.02.02.008-
232302-0400-
2025120696 | 26/12/2025 | 2302039202400352 $ 18.378.360
008583990-16-
1.2.2.0.00
VALOR TOTAL | $ 18.378.360

*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
*RDC: Registro de Compromiso.

3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION

VALOR

PARCIAL VALOR TOTAL

Valor inicial

$ 102.435.393

Valor Modificatorio No 1

$ 18.378.360

Valor Total

$ 120.813.753

Valor Ejecutado a la fecha 27/03/2026

$ 106.570.523

Valor pagado al Contratista $ 79.462.442
Saldo a favor del Contratista $ 27.108.081
Saldo Pendiente por Ejecutar $ 14.243.230
Saldo a liberar $ 0

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos

realizados:

No. | COMPROBANTE
DE EGRESO

CONCEPTO

FECHA DE
PAGO

VALOR

1 2026000794

SEGUN ORDEN DE PAGO
2026000760 2026-02-25///
Contrato GN3869-2025: El
contratista se

compromete a realizar el
suministro, instalacién, puesta en
funcionamiento y soporte técnico
de una

solucion integral de conectividad
satelital, con el fin de garantizar la
prestacién continua del servicio de
conectividad en LA VEREDA EL
CHAJAL, MUNICIPIO DE
TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARINO.

02/03/2026

$79.462.442

TOTAL

$79.462.442

4. INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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Obligaciones Generales (i)

Cumplimiento
(SI- NO - N/A) Observaciones (iv)

(i) (i)

a. No incurrir en faltas a la
verdad o adulteraciéon en los
documentos 0  requisitos
exigidos en la ejecucion del
contrato.

Sl

b. Cumplir oportunamente con
todas las exigencias vy
procedimientos  establecidos
para la firma electrénica de los
contratos y sus modificaciones
en la plataforma de SECOP Il.

Sl

c. Cargar las garantias a que
haya lugar en la plataforma
SECOP Il en los términos
acordados. (Cuando aplique)

Si

d. Adelantar oportunamente
los tramites y cumplir los
requisitos para la ejecucién y
legalizacién del contrato.

Si

e. Suscribir el acta de inicio del
presente contrato, cuando a
ello hubiera lugar

Si

f. Ejecutar el objeto del
contrato de acuerdo con el
alcance previsto en los
documentos del proceso.

Si

g. Cumplir de acuerdo a la
naturaleza del contrato, las
normas técnicas ylo
procedimientos que apliquen,
de conformidad a la
normatividad vigente.

Si

h. Cumplir en forma eficiente y
oportuna las actividades que se
generen por la naturaleza del
contrato, con plena autonomia
técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad. Por
lo tanto, no existe ni existira
ningun tipo de subordinacioén, ni
vinculo laboral alguno con el
Departamento.

Si

i. Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas
contractuales evitando
dilaciones injustificadas..

Si

j- Responder  por  sus
actuaciones y  omisiones
derivadas de la celebracion del
contrato y de la ejecucién del
mismo, de conformidad con lo
establecido en las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.

Si

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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k. Informar oportunamente
cualquier anomalia o dificultad
gue advierta en el desarrollo
del contrato y proponer
alternativas de soluciéon a las
mismas.

Si

i. Cumplir con los pagos
correspondientes al Sistema
de Seguridad Social Integral
(Salud, Pensiones y ARL),
segun corresponda, de
conformidad por lo establecido
por la normatividad vigente, y
presentar los respectivos
comprobantes de pago
originales.

Si

m. Asumir todos los impuestos
y retenciones que implique la
ejecucion del contrato.

Si

n. Cumplir la normas,
reglamentos e instrucciones
del Sistemas de Gestion de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

Si

0. Atender las
recomendaciones y
sugerencias que haga el
Supervisor del contrato,
cumpliendo sus indicaciones,
recomendaciones y las demas
gue sean inherentes al objeto
de la contratacion.

Si

p. Suministrar al Supervisor
toda la informacion que
requiera para el ejercicio
oportuno de su gestion.

SI

g. Presentar los informes que
le indique el Supervisor y
especialmente los sefialados
en el acapite relativo a la forma
de pago.

SI

r. Velar por que durante la
ejecucion del contrato no se
ocasionen dafios a terceros y
si esto llegare a suceder, tomar
las medidas necesarias para
evitar el riesgo de futuras
reclamaciones a la Entidad.

Si

s. Defender en todas sus
actuaciones los intereses del
Departamento segln
corresponda.

SI

t. Publicar a través de la
plataforma transaccional
SECOP Il todos los informes
emitidos durante la ejecucion
del contrato dentro de los tres
(3) dias siguientes a su
expedicion

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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u. Informar oportunamente de
cualquier peticién, amenaza de
quien actuando por fuera de la
ley pretenda obligarlo a hacer u
omitir algln acto u ocultar
hechos que afecten Ilos
intereses del Departamento.

v. Mantener actualizado su
domicilio durante la vigencia
del contrato y seis (6) meses
mas y presentarse  al
Departamento en el momento
en que sea requerido por el
mismo.

w. No podra revelar, durante la
vigencia de este Contrato, ni
dentro de los dos (2) afios
siguientes a su expiracion, la
informaciéon confidencial de
propiedad del Departamento,
de la que el contratista haya
tenido o tenga conocimiento
con ocasién o para la ejecucion
de este contrato y que esté
relacionada con el objeto
contractual o con las funciones
a cargo del Departamento, sin
el previo consentimiento por
escrito del Departamento, so
pena de hacerse acreedor a
las sanciones de ley.

X. El (Ia) contratista se obliga a
no ejercer ninguna forma de
violencia contra las mujeres y/o
basada en género,
discriminacién  étnica, por
discapacidad o de cualquier
otra indole en la ejecucion de
este contrato. Se obliga
también a cumplir el Protocolo
para prevenir, atender vy
adoptar medidas de proteccion
frente a todas las formas de
violencia contra las mujeres y
basadas en género, ylo
discriminacién por razén de
raza, etnia, sexo u orientacion
sexual, identidad de género o
cualquier tipo de
discriminaciéon en el ambito
laboral y contractual.

y. Todas las demas inherentes
0 necesarias para la correcta
ejecucion del objeto
contractual.

Obligaciones Especificas (i)

Si

Sl

N/A

Si

Si
Cumplimiento
(SI- NO - N/A)

Observaciones (iv)

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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(i) (i)

a). El contratista debera
cumplir ~ con el objeto
contractual, garantizando la
entrega de los elementos de

equipos de lotes
correspondientes, de
conformidad con las
especificaciones y
caracteristicas técnicas

exigidas en los documentos
gue hacen parte del proceso
de seleccion, asi como la
propuesta econdmica
presentada en el proceso. Las
actividades deberan ejecutarse
en su totalidad, asegurando el
cabal cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Si

b). El contratista debera contar
con la disponibilidad de todos
los elementos adjudicados en
el momento y cantidades
requeridas por el supervisor,
garantizando que estos se
encuentren en optimo estado y
cumplan con las
caracteristicas,

especificaciones técnicas vy
estandares de calidad exigidos

Si

¢). Transportar desde el lugar
de adquisicién hasta el sitio de
entrega final, ubicado en la
ciudad de Pasto del
Departamento de  Narifio,
asumiendo todos los costos y
riesgos asociados. El
contratista sera responsable
de asumir todos los costos y
disponer de los medios de
transporte idéneos y
necesarios para efectuar la
entrega de los elementos en
las fechas y lugares definidos
por el Supervisor del contrato,
garantizando su integridad y
condiciones Optimas hasta su
recepcion.

Si

d). Entregar los insumos, libre
de defectos, con todos sus
componentes, accesorios y
manuales de operacion, en el

lugar que indique el
Departamento.  Todos los
elementos suministrados

deberan ser nuevos y contar
con la garantia de fabrica

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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correspondiente, que cubra
vicios ocultos y defectos de
fabricacion a partir de la fecha
de entrega efectiva. En caso de
gue alguno de los elementos
presentara defectos, el
contratista se compromete a
sustituirlo dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a
la notificacion del
inconveniente. El reemplazo
debera cumplir con las mismas
caracteristicas y
especificaciones técnicas
exigidas. Todos los costos
asociados a la reposicion
correran a cargo exclusivo del
contratista.

e). Capacitar al personal
designado por el Departamento
sobre la operacion bésica,
mantenimiento preventivo y
medidas de seguridad del
equipo.

Si

f). Para la presentacion de la
cuenta de cobro, el contratista
debera adjuntar un informe de
ejecucion detallado que
discrimine los items del
contrato efectivamente
suministrados, junto con los
soportes correspondientes y la
solicitud del Supervisor con
base en la cual se realiz6 el
suministro.

Si

g). Mantener indemne al
Departamento de Narifio de
cualquier reclamacién laboral
derivada de la ejecucion del
contrato.

Si

h). Suscribir acta de entrega de
los elementos y registrar
ademas datos tales como:
fecha de la entrega,
descripcion especifica de cada
elemento entregado, quien
recibe, etc.

i). Informar oportunamente y
por escrito al supervisor las
guejas, dudas, reclamos vy
deméas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo
del objeto contractual; asi
como proponer alternativas de
solucion a las mismas.

Si

j). Responder ante Ilas
autoridades competentes por

Si

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC
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los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se
cause perjuicio a la
administracién o a terceros en
los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

k). Las demas necesarias para | Si
el cumplimiento idéneo del
objeto contractual y que sean
concertadas con el supervisor
del contrato.

B. ESTADO DE EJECUCION Y AVANCE
El Contrato/Contrato actualmente se encuentra en ejecucion con un porcentaje de AVANCE del
88,21%.

C. GARANTIAS

NO ()

SE EXIGEN GARANTIAS SI( X)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA
NUMERO DE POLIZA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
41-44-101296518

VIGENCIA
AMPAROS % VALOR DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL 30% $30.730.617,90
CONTRATO 20-08-2025 01-07-2026
BUEN MANEJO Y 20% $20.487.078,60 20-08-2025 01-07-2026
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO
CALIDAD DEL 20% $20.487.078,60 20-08-2025 01-07-2026
SERVICIO
PAGO DE SALARIOS, 15% $15.365.308,95 20/08/2025 31-12-2028
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE POLIZA

41-44-101296518 Anexo 3

VIGENCIA
AMPAROS % VALOR DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL 30% $36.244.125.90
CONTRATO 20-08-2025 01-01-2027
BUEN MANEJO Y 20% $24.162.750.60 20-08-2025 01-01-2027
CORRECTA
INVERSION DEL
ANTICIPO
CALIDAD DEL 20% $24.162.750.60 20-08-2025 01-01-2027
SERVICIO
PAGO DE SALARIOS, 15% $18.122.062.95 20/08/2025 01-07-2029
PRESTACIONES

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACION DAC
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SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, se certifica que: no se han presentado novedades o situaciones
anormales que afecten el desarrollo del convenio.

E. SANCIONES:

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente periodo no se han presentado
sanciones en el desarrollo del contrato.
F. ANEXOS

Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes:

Planillas de pago de seguridad social del contratista y equipo de trabajo.
Certificacién de Pago de Seguridad Social

Diagrama de instalacion de red

Protocolo Certificacion Red Satelital Conectividad Chajal

Acta de Mantenimiento y soporte técnico.

SNENENENEN

G. CONCEPTO DE SUPERVISION

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. GN3869-2025, me permito presentar el siguiente
informe con el propésito de exponer el estado de ejecucion del contrato, como parte del tramite
requerido para el pago.

El contratista MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS S.A.S. ha dado cumplimiento
satisfactorio a las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro, instalacion, puesta en
funcionamiento y prestacion del servicio de conectividad satelital en la vereda El Chajal del municipio
de Tumaco.

De acuerdo con la verificacién realizada, el contratista ejecut6 la instalacion de los tres (3) nodos de
conectividad (Parque, Centro y Muelle), dejando en operacion la totalidad de los equipos dentro de
los tiempos establecidos. Asimismo, se realizé la configuracién de red LAN/WAN, balanceo de
carga, implementacién de firewall, portal cautivo y redes de acceso Wi-Fi, cumpliendo con las
especificaciones técnicas del contrato.

Durante el periodo evaluado, el servicio de conectividad se ha prestado de manera continua, estable
y sin ningln percance, garantizando velocidades superiores a las contratadas y disponibilidad
permanente. Igualmente, se ha brindado soporte técnico oportuno, incluyendo mantenimientos
preventivos y correctivos, mesa de ayuda, soporte remoto y atencion telefénica, conforme a lo
establecido contractualmente, lo cual se evidencia en los anexos y soportes presentados.

Se verificd ademas la entrega de manuales, certificados de garantia, actas de recibo a satisfaccion
y demas documentacion exigida, asi como el cumplimiento de normas técnicas, ambientales y de
seguridad. De igual forma, el contratista ha mantenido el personal requerido, no ha generado costos
adicionales y ha cumplido con la constitucion de garantias en SECOP II.

Teniendo en cuenta que el contrato tiene ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025, y que a la
fecha no se encuentra legalizado el Modificatorio No. 01, se certifica el cumplimiento del servicio de
conectividad correspondiente Unicamente al periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de
diciembre de 2025, por lo cual se autoriza el pago proporcional a dicho periodo.

item Descripcién Unidad Cantidad Valor Valor Total
(Meses) Unitario

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION
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1 Soporte — instalacion y servicio de conectividad Mes 3 $4.594.590 $13.783.770

(120 Mbps)

Una vez sea legalizado el Modificatorio No. 01, se procedera con el reconocimiento y pago del
servicio restante conforme a lo pactado contractualmente.

En consecuencia, se deja constancia del cumplimiento a satisfaccion del servicio de conectividad
durante el periodo evaluado, sin novedades técnicas, administrativas o financieras que afecten la
ejecucion del contrato.

H. CONSTANCIAS

Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificacién, vigilancia y control frente al cumplimiento del
objeto del contrato.

b) Se verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, informacion que se puede constatar en las planillas
adjuntas al presente informe.

c) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del convenio.

Para constancia se firma en San juan de pasto el 27 de marzo de 2026

JENNIFERDE LA CRUZ TATICUAN
Subsecretaria de Innovacion
Gobernacion de Narifio

DEPENDENCIA ASOCIADA:

CESTION DB T ATACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC




