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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA PARA MODIFICACION NO. 1 AL CONTRATO MC 19 DE
2025 CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICION DE PUNTOS ECOLOGICOS CON DESTINO A LAS
SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

A partir de los documentos aportados por el supervisor del contrato se ha realizado la
revision correspondiente con el fin de establecer el cumplimiento de los establecido por la
Ley 80 de 1993 y los determinado bajo la Resolucion N° 6424 de fecha tres (3) de Junio
2025.

Dicha revision se hace frente a las siguientes consideraciones normativas: Revisado el
expediente electronico del SECOP Il se evidencia que dicho contrato a la fecha de solicitud
se encuentra en ejecucion, entregando la posibilidad de adelantar cualquier accién de
modificacion, La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su
vigencia, asi se trate de la simple prérroga del plazo, pues no resulta viable juridicamente
realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha
reiterado el Consejo de Estado ( Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
Providencia: Junio 06 de 2018 (publicacion autorizada el 10 de agosto de 2022), Referencia:
Rad. 11001-03-06-000-201800034-00 (2369).

Conforme a la regulacion legal y a la interpretacion que de la misma han hecho el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable juridicamente modificar los
contratos estatales, pero esta medida tiene caracter excepcional y solo procede
cuando con ella se pretenda garantizar el interés publico, cuando la entidad haya
verificado y asi pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificacién es
real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la
modificacion encuentra sustento no solo en circunstancias facticas propias de la
ejecucion del contrato, sino, ademas, cuando tales situaciones ponen de presente
la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Por lo anterior, el Profesional Grado 11 Cobro Coactivo — Apoyo al area de
contratacion de la Direccion Seccional de Sincelejo, encargado de los aspectos
juridicos, encuentra procedente bajo la condicidn normativa antes expuesta la
continuacion del tramite administrativo correspondiente a dicha modificacion.

Para constancia de lo anterior, se firma en Sincelejo a los diecisiete (17) dias del
mes de octubre del afio 2025.
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F,’rofesional Universitario Juridico G-11 Cobro Coactivo
Area de Contratacion

Calle 22 No. 16-40 Conmutador — 52754780 Ext. 1101

www.ramajudicial.gov.co

Qiconies

No. SC 5780 - 4

No. GP 059 - 4


http://www.ramajudicial.gov.co/

