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Sociedad tolimense de ingenieros 
Solicitud de reanudación 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N' 2532 DE 2025 
lbagué, Enero 16 de 2026. 

‘. Rodlentio: 2026-004367 	
Fachm2aetl•gl•ta 

Destino: Plannat1on oldrnaMiento tioittortal 

Señores 	 Tipo Antas)! 'Sin anexar 

Municipio de 'bague Tino Documento:Varío* 
Radicado por:Mmia Camilo Ramlyea Montoya 

Asunto: Solicitud de reanudación del convenio 2532 de 2025 

Respetados señores, 

Secretaria de Planeación Municipal 

Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible 

Atn. Dr. Luis Fernando Osman Cabezas 

Director. 

Supervisor del Convenio 

Hota102143 PM 

rounei 
Ail*X01  

De acuerdo con el Acta de suspensión 01, suscrita y aprobada el 26 de diciembre de 2025, 
sustentada y solicitada por el periodo de vacancia de las empresas dedicadas a la exploración 

geotécnica y a la realización de los ensayos de laboratorio, y considerando que las mismas iniciaron 

labores, y se comprometieron a entregar los resultados de los ensayos faltantes el día 19 de enero 

del presente año, Cordialmente solicitamos a usted aprobar el reinicio de dicho convenio a partir de 
dicha fecha (19 de enero) Agradecemos la atención a la presente. 

Atentamente, 

14~  
Fernando Sónche4 • oso 
Sociedad Tollo, 	de Ingenieros 
Rep. Legal 
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