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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO AL 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8482466 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. – EL ESPINAL, 

UBICADA EN EL KM. 5 VÍA EL ESPINAL – IBAGUÉ, VEREDA 

DINDALITO 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de octubre 2025 

OBJETO CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE 

MATERIALES DE FORMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y 

SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, 

COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 

ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO 

AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA 

VIGENCIA 2025. LOTE 2 SEMILLAS  

CONTRATISTA ORGANIAGRO S.A.S 

CC o NIT 901.202.647-0 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. – EL ESPINAL, 

UBICADA EN EL KM. 5 VÍA EL ESPINAL – IBAGUÉ, VEREDA 

DINDALITO. 

FECHA DE INICIO 1 noviembre de 2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

  

30 de noviembre de 2025 

PRORROGA  HASTA EL 28 de febrero 2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($90.600.000,00) 

PRÓRROGA NRO. 3 

FECHA DE TERMINACIÓN 28 febrero de 2026 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 

 $90.600.000,00 
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1.1. Garantías contractuales  

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101247747  

CERTIFICADO O ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 29/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/10/2025 28/08/2026 9,060,000.00 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

FORMA DE PAGO EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato en 

y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del 

presente contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes al 

recibo contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra 

del objeto del presente contrato, dentro de los treinta (30) días 

siguientes al recibo, MEDIANTE ABONO EN CUENTA 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 2 

4 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15/12/2025 HASTA 26/12/2025 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Todos los elementos que 
entregue el contratista deberán 
ser nuevos, de primera calidad, 
libres de defectos y cumplir con 
las especificaciones establecidas 
en las fichas técnicas SIBOL 
correspondientes, de acuerdo con 
las normas de calidad y seguridad 
del producto exigidas por la 
entidad contratante.  

Se inicio  la entrega parcial de los 
elementos de primera calidad, 
libres de defectos y cumple con las 
especificaciones establecidas en las 
fichas técnicas SIBOL 
correspondientes, de acuerdo con 
las normas de calidad y seguridad 
del producto exigidas por la entidad 
contratante 

1. Acta de recibo a 
satisfacción  
2. Seguimiento mediante la 
plataforma SECOP II y 
3. Informe de supervisión 

2Los elementos ofrecidos por el 
contratista deberán cumplir como 
mínimo con las especificaciones 
técnicas exigidas en cada uno de 
los ítems, en las calidades y 
cantidades señaladas, y deberán 
ajustarse a las necesidades del 
Centro Agropecuario conforme a 
las fichas técnicas SIBOL adjuntas 
al proceso de selección. 

Los elementos ofrecidos por el 
contratista cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas 
en cada uno de los ítems, en las 
calidades y cantidades señaladas,  a 
las necesidades del Centro 
Agropecuario conforme a las fichas 
técnicas SIBOL adjuntas al proceso 
de selección. 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

3. El contratista deberá entregar 
los elementos al Centro 
Agropecuario La Granja de 
acuerdo con las condiciones 
técnicas establecidas en las fichas 
técnicas SIBOL y demás requisitos 
definidos por la entidad en el 
proceso contractual  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
Se inicio ejecución del contrato el 
día primero de noviembre, a lo que 
a la fecha se  entregan parcialmente  
de los elementos de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas 
en las fichas técnicas SIBOL y demás 
requisitos definidos por la entidad 
en el proceso contractual 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

4. Las entregas deberán realizarse 
con la periodicidad acordada con 
el supervisor del contrato 
(semanal y/o quincenal), en las 
instalaciones del Centro 
Agropecuario La Granja, ubicado 
en el Km. 5 vía El Espinal – Ibagué, 
vereda Dindalito, Departamento 
del Tolima.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
Las entregas se han realizado  con la 
periodicidad acordada con el 
supervisor del contrato en las 
instalaciones del Centro 
Agropecuario La Granja, ubicado en 
el Km. 5 vía El Espinal – Ibagué, 
vereda Dindalito, Departamento del 
Tolima. 
 
 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 
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5. Cada entrega deberá ser 
programada y verificada por el 
supervisor del contrato, quien 
levantará el acta correspondiente, 
dejando constancia de los 
elementos entregados, su estado, 
fecha de vencimiento (cuando 
aplique) y demás observaciones 
que permitan el control efectivo 
de la cantidad y calidad.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
 
Las entregas han sido programadas 
y  verificadas por el supervisor del 
contrato,  con el acta 
correspondiente, dejando 
constancia de los elementos 
entregados, su estado, fecha de 
vencimiento (cuando aplique) y 
demás observaciones que permitan 
el control efectivo de la cantidad y 
calidad.. 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

6. Los bienes que cuenten con 
fecha de vencimiento deberán 
entregarse con vigencia 
suficiente, conforme a lo exigido 
en las obligaciones específicas, y 
su empaque deberá reflejar 
claramente dicha fecha, la cual 
debe encontrarse vigente al 
momento de la entrega  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
 
Los bienes  que cuentan con fecha 
de vencimiento se han entregado 
con fecha de vigencia suficiente, 
conforme a lo exigido en las 
obligaciones específicas, y su 
empaque refleja claramente la  
fecha, la cual se vigente al momento 
de la entrega 

Evidencia acta de inicio 
soportada en el SECOP II 
numeral 7 

7.Los elementos suministrados 
por el contratista deberán 
permitir su uso o consumo de 
forma segura y óptima durante un 
periodo razonable, acorde con la 
naturaleza del bien y las 
costumbres comerciales (fecha de 
vencimiento).  

Los elementos suministrados por el 
contratista  permiten  su uso o 
consumo de forma segura y óptima 
durante el  periodo establecido , 
acorde con la naturaleza del bien y 
las costumbres comerciales (fecha 
de vencimiento).. 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

8.El contratista asumirá todos los 
costos y riesgos asociados al 
transporte, cargue, descargue y 
entrega de los elementos, hasta 
que se realice la entrega total a 
satisfacción de la entidad en el 
lugar designado.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
El contratista ha realizado el 
transporte, cargue, descargue y 
entrega parcial de  de los 
elementos, hasta que se realice la 
entrega total a satisfacción de la 
entidad en el lugar designado. 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 
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9.El contratista deberá asegurar 
que los elementos estén 
adecuadamente embalados, 
utilizando el menor empaque 
posible, siempre que se garantice 
la protección y conservación de 
los productos. 

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
El contratista tiene  asegurados  los 
elementos adecuadamente 
embalados, ha  utilizando el 
empaque pertinente, garantizando 
la protección y conservación de los 
productos. 
 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

10.Los alimentos y materias 
primas que requieran condiciones 
especiales (refrigeración o 
congelación) deberán ser 
transportados bajo parámetros 
que aseguren el mantenimiento 
de dichas condiciones hasta el 
lugar de entrega.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
 
N/A refrigeración,  fueron  
transportados bajo parámetros que 
aseguren el mantenimiento de 
dichas condiciones hasta el lugar de 
entrega.   

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

11.Los medios de transporte 
utilizados por el contratista 
deberán contar con sistemas de 
refrigeración o congelación en 
adecuado estado de 
funcionamiento, que garanticen el 
cumplimiento de los rangos de 
temperatura necesarios para la 
conservación de los productos.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
 
Los medios de transporte utilizados 
por el contratista cuentan con  
estado de funcionamiento, que 
garanticen el cumplimiento de los 
rangos de temperatura necesarios 
para la conservación de los 
productos 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

12.El contratista deberá verificar 
las condiciones sanitarias del 
vehículo de transporte antes de 
cargar los alimentos o materias 
primas, asegurando su idoneidad 
para este fin.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. 
Las condiciones sanitarias del 
vehículo de transporte  son idóneas 
antes de cargar las materias primas, 
asegurando su idoneidad para este 
fin.  

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 
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13.Los medios de transporte y 
recipientes utilizados para el 
transporte de alimentos o 
materias primas deberán estar 
fabricados con materiales aptos 
para el contacto con alimentos, 
que permitan una correcta 
limpieza y desinfección.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado 
de ejecución. Los medios de 
transporte y recipientes utilizados 
para el transporte de la  materias 
primas se encuentran  fabricados 
con materiales aptos para el 
contacto con las semillas,  y 
permiten  una correcta limpieza y 
desinfección. 
 

Evidencia acta de recibo a 
satisfaccion. soportada en el 
SECOP II numeral 7 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – 

SIGA 

 

. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

23/12/2025 SAS-1 37.140.845.00 37.140.845.00 53.459.155.00         41 % 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

SALUD, PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado  

 29/12/2025 

Planilla nro.  5823572    del   29/12/2025 



 

7 

GCCON-F-031 V04 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION 

 

JUSTIFICACION PRORROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025:  

 

Se han realizado dos modificaciones, en la primera registrada el 28 de noviembre se prorrogo el plazo del 

contrato hasta el 15 de diciembre del 2025, en la segunda efectuada el 12 de diciembre hasta el 31 de 

diciembre y finalmente el 29 de diciembre se prorrogo la vigencia del contrato No CO1.PCCNTR. 8482466  

hasta el 28 de febrero del 2026, en aras de garantizar la ejecución efectiva del contrato y especificaciones 

de los ítems, según los argumentos expuestos en el Acta de prórroga.  

 

 

7. CERTIFICACIÓN 

  

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma 

SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del 

contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo 

anterior, autorizo el pago   conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

Para constancia se firma. 

 

 

 
MARIA ANGELICA BELTRAN OLAYA 

C.C No. 65.700.581 

Supervisor 

 
Proyectó: María Angelica Beltrán Olaya – Supervisor                                                                 
 

 

 

 


