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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO AL CONTRATO No. 

CO1.PCCNTR.8482466  

  

1. ASPECTOS GENERALES 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. – EL ESPINAL, UBICADA EN EL KM. 

5 VÍA EL ESPINAL – IBAGUÉ, VEREDA DINDALITO 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 727 de octubre 2025 

OBJETO CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FORMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SEMILLAS PARA LOS 

PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 

ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 

SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025. LOTE 2 SEMILLAS  

CONTRATISTA ORGANIAGRO S.A.S 

CC o NIT 901.202.647-0 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. – EL ESPINAL, UBICADA EN EL KM. 

5 VÍA EL ESPINAL – IBAGUÉ, VEREDA DINDALITO. 

FECHA DE INICIO 1 noviembre de 2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 de noviembre de 2025 

PRORROGA 30 diciembre 2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($90.600.000,00) 

PRÓRROGA NRO. 02 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 diciembre 2025 

PRÓRROGA NRO. 03 

FECHA DE TERMINACIÓN 28 febrero de 2026 

PRÓRROGA NRO. 04 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de marzo de 2026 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $90.600.000,00 
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1.1. Garantías contractuales  

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101247747 

CERTIFICADO O ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN 29/10/2025 

FECHA APROBACIÓN 4/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/10/2025 30/05/2026 9,060,000.00 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

FORMA DE PAGO EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato en , y 

presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente 

contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo contractual, 

y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente 

contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo, MEDIANTE 

ABONO EN CUENTA 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3 5 

PERIODO DEL INFORME Desde el 28/02/2026 HASTA 11/03/2026 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Todos los elementos que entregue 
el contratista deberán ser nuevos, de 
primera calidad, libres de defectos y 
cumplir con las especificaciones 
establecidas en las fichas técnicas 
SIBOL correspondientes, de acuerdo 
con las normas de calidad y seguridad 
del producto exigidas por la entidad 
contratante.  

Se inicio ejecución del contrato el día 
primero de noviembre, a lo que a la se 
realiza entrega de elementos que 
cumplen con las fichas técnicas 
descritas en el contrato. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

2Los elementos ofrecidos por el 
contratista deberán cumplir como 
mínimo con las especificaciones 
técnicas exigidas en cada uno de los 
ítems, en las calidades y cantidades 
señaladas, y deberán ajustarse a las 
necesidades del Centro Agropecuario 
conforme a las fichas técnicas SIBOL 
adjuntas al proceso de selección. 

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
 
Se inicio ejecución del contrato el día 
primero de noviembre,  a la fecha  se ha 
realizado entrega 99  porciento de la 
totalidad de   elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

3. El contratista deberá entregar los 
elementos al Centro Agropecuario La 
Granja de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas en 
las fichas técnicas SIBOL y demás 
requisitos definidos por la entidad en 
el proceso contractual  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

4. Las entregas deberán realizarse 
con la periodicidad acordada con el 
supervisor del contrato (semanal y/o 
quincenal), en las instalaciones del 
Centro Agropecuario La Granja, 
ubicado en el Km. 5 vía El Espinal – 
Ibagué, vereda Dindalito, 
Departamento del Tolima.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

5. Cada entrega deberá ser 
programada y verificada por el 
supervisor del contrato, quien 
levantará el acta correspondiente, 
dejando constancia de los elementos 
entregados, su estado, fecha de 
vencimiento (cuando aplique) y 
demás observaciones que permitan el 
control efectivo de la cantidad y 
calidad.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 
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6. Los bienes que cuenten con fecha 
de vencimiento deberán entregarse 
con vigencia suficiente, conforme a lo 
exigido en las obligaciones 
específicas, y su empaque deberá 
reflejar claramente dicha fecha, la 
cual debe encontrarse vigente al 
momento de la entrega  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

7.Los elementos suministrados por el 
contratista deberán permitir su uso o 
consumo de forma segura y óptima 
durante un periodo razonable, 
acorde con la naturaleza del bien y las 
costumbres comerciales (fecha de 
vencimiento).  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

8.El contratista asumirá todos los 
costos y riesgos asociados al 
transporte, cargue, descargue y 
entrega de los elementos, hasta que 
se realice la entrega total a 
satisfacción de la entidad en el lugar 
designado.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 
 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

9.El contratista deberá asegurar que 
los elementos estén adecuadamente 
embalados, utilizando el menor 
empaque posible, siempre que se 
garantice la protección y 
conservación de los productos. 

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

10.Los alimentos y materias primas 
que requieran condiciones especiales 
(refrigeración o congelación) deberán 
ser transportados bajo parámetros 
que aseguren el mantenimiento de 
dichas condiciones hasta el lugar de 
entrega.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

11.Los medios de transporte 
utilizados por el contratista deberán 
contar con sistemas de refrigeración 
o congelación en adecuado estado de 
funcionamiento, que garanticen el 
cumplimiento de los rangos de 
temperatura necesarios para la 
conservación de los productos.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 
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12.El contratista deberá verificar las 
condiciones sanitarias del vehículo de 
transporte antes de cargar los 
alimentos o materias primas, 
asegurando su idoneidad para este 
fin.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 
Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

13.Los medios de transporte y 
recipientes utilizados para el 
transporte de alimentos o materias 
primas deberán estar fabricados con 
materiales aptos para el contacto con 
alimentos, que permitan una correcta 
limpieza y desinfección.  

Los elementos ofrecidos por el 
contratista se encuentran en estado de 
ejecución. 
Los elementos ofrecidos por el 
contratista a la fecha  se ha realizado 
entrega 99  porciento de la totalidad de   
elementos. 

Evidencia informe . soportada 
en el SECOP II numeral 7 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

 
 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA 

DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURAD

O 

VALOR 

EJECUTAD

O 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

24/12/2025  37.140.845,00 37.140.845,00 53.459.155 64% 

11/03/2026  53.459.439,00 53.459.439,00 76,00 36 % 

TOTAL    90.599.924 76,00 100 % 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  
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SALUD, PENSIÓN 

Y ARL 

Periodo reportado  

 24/09/2025 

Planilla nro.  36742925   del   13/03/2026 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la 

información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, 

reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA PRORROGA 

 

JUSTIFICACION PRORROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025:  

El contrato estableció inicialmente como plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, el cual fue prorrogado 
el día 24 de diciembre de 2025 bajo radicado N° 73-1-2025-007298 hasta el 31 de diciembre de 2025.  Se realizo una 
segunda prorroga mediante Oficio radicado N° ° 73-1-2026-01874  del 1 de febrero del 2026 hasta el 28de febrero 
de 2026 y posterior a ello se realizo una tercera prorroga hasta el 31 de marzo de 2026 
 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2025  

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 31 de Marzo  del 2026 

Considerándose  que el acta de inicio fue suscrita el 4 de noviembre de 2025. 
 
 
El  27 de febrero  de 2026 se realizo la entrega de los siguientes elementos: 

97 SEMILLA DE PLATANO HARTON DOMINICA  55,00 UN 

98 PLÁNTULA IXORA COCCINEA DOBLE ROSADA. 37,00 UN 

99 PLÁNTULA IXORA COCCINEA AMARILLA SENCILLA. 37,00 UN 

100 PLÁNTULA DURANTA VARIEGADA 20,00 UN 

101 PLÁNTULA DURANTA LIMON 27,00 UN 

106 PLANTULA BOUGAINVILLEA SPECTABILIS (VERANERA ROJA) 3,00 UN 

107 PLANTULA BOUGAINVILLEA SPECTABILIS (VERANERA AMARILLA) 3,00 UN 

108 PLANTULA BOUGAINVILLEA SPECTABILIS (VERANERA BLANCA) 3,00 UN 

109 PORTULACA GRANDIFLORA (MIXER DE COLORES). 5,00 UN 

110 PLANTULA CALLIANDRA TWEEDII (INGA O PLUMERILLO) 5,00 UN 

111 
PLANTULA DE GUANABANA AUTOCOMPATIBLE VARIEDAD GIGANTE DULCE / 
INJERTO SOBRE PATRON COMUN 

4,00 UN 

112 PLANTULA CARAMBOLO VARIEDAD COMUN (AVERRHOA CARAMBOLA) 4,00 UN 

113 PLANTULA ARAZA (EUGENIA STIPITATA) VARIEDAD AMAZONICA 4,00 UN 
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114 
PLÁNTULA DE MARAÑÓN (ANACARDIUM OCCIDENTALE L) PATRON INJERTADO CON 
VARIEDAD COMÚN AMARILLA 

  UN 

115 
PLANTULA DE ZAPOTE (POUTERIA SAPOTA) PATRON COMUN INJERTADA POR 
VARIEDAD AMARILLO 

4,00 UN 

116 
PLANTULA DE MANGOSTINO ( GARCINIA MANGOSTANA) PATRON COMÚN 
INJERTADO POR VARIEDAD MANGOSTINO COMÚN TOLIMENSE 

  UN 

117 PLANTULAS DE POMELO, INJERTAS SOBRE PATRÓN CITRANGE CARRIZO Y TROYER 4,00 UN 

118 PLANTULA DE TORONJA ( CITRUS LIMUN) PATRON LIMON RUGOSO 4,00 UN 

119 Plantula de tomillo (Thymus Vulgare) variedad comun 42,00 UN 

120 Plantula de Oregano (Origanum vulgare) variedad comun 43,00 UN 

121 Plantulas de Romero (Salvia rosmarinus) variedad comun 59,00 UN 

122 COLINOS BASALES DE  PIÑA VARIEDAD ORO MIEL   UN 

123 SEMILLA DE PAPAYA CERTIFICADA TAINUNG F1 Nro.1. SOBES 10 GR 2,00 UN 

124 
SEMILLA CERTIFICADA DE YUCA   VARIEDAD BRASILERA (M col 2737) CANGRES 
LONGITUD ENTRE 20 A 25 CENTIMETROS 

75,00 UN 

125 SEMILLA O COLINO VARIEDAD HARTON 52,00 UN 

126 
SEMILLA VIABLE DE ESTOLONES O ESQUEJES DE PASTO VETIVER EMBOLSADOS. 
CANGRES ENTRE 20 Y 30 CM. 

  UN 

127 PLANTULAS DE GUAYABA VARIEDAD ICA PALMIRA 1 12,00 UN 

128 PLANTULAS DE GUAYABA VARIEDAD ICA PALMIRA 2 12,00 UN 

69 SEMILLA DE ALBAHACA VARIEDAD TAILANDESA X 1 GR 5.00 
7.00  

71 SEMILLA DE ALBAHACA VARIEDAD OPAL X 1 GR 60.00 62.00 

72 SEMILLA DE ALBAHACA VARIEDAD RUBIN 1GR   2.00 

86 SEMILLA DE TOMATE CHONTO HIBRIDO F1 ULISES. SOBRE 1000 SEMILLAS 2.00 
3.00  

88 SEMILLA DE TOMATE CHONTO SANTA CLARA III.  SOBRE 1000 SEMILLAS 8.00 9.00 

89 SEMILLA DE TOMATE CHERRY HIBRIDO F1 BABY RED SOBRE 1000 SEMILLAS 1.00 2.00 

90 SEMILLA DE TOMATE CHERRY HIBRIDO F1 SWEET RUBY SOBRE 1000 SEMILLAS 1.00 2.00 

92 SEMILLA DE MELON HIBRIDO CHALLERGER OVALADO SOBRE 1000 SEMILLAS 1.00 1.00 

95 SEMILLA DE PIMENTON HIBRIDO ENTERPRISE SOBRE 1000 SEMILLAS 2.00 2.00 

96 SEMILLA DE PIMENTON HIBRIDO PEGASOS F1 SOBRE 1000 SEMILLAS 1.00 1.00 
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93 SEMILLA DE MELON HIBRIDO F1 GOLDEX SOBRE 1000 SEMILLAS 2.00 2.00 

84 SEMILLA DE CALABACIN AMARILLO HIBRIDO F1 GOLDEN 1.00 1.00 

19 Plantula de tomillo (Thymus Vulgare) variedad comun 200,00 UN 

120 Plantula de Oregano (Origanum vulgare) variedad comun 300,00 UN 

121 Plantulas de Romero (Salvia rosmarinus) variedad comun 200,00 UN 

122 COLINOS BASALES DE PIÑA VARIEDAD ORO MIEL 1,00 UN 

123 SEMILLA DE PAPAYA CERTIFICADA TAINUNG F1 Nro.1. SOBES 10 GR 1,00 UN 

124 
SEMILLA CERTIFICADA DE YUCA   VARIEDAD BRASILERA (M col 2737) CANGRES 
LONGITUD ENTRE 20 A 25 CENTIMETROS 

1,00 UN 

125 SEMILLA O COLINO VARIEDAD HARTON 330 UN 

126 
SEMILLA VIABLE DE ESTOLONES O ESQUEJES DE PASTO VETIVER EMBOLSADOS. 
CANGRES ENTRE 20 Y 30 CM. 

1,00 UN 

127 PLANTULAS DE GUAYABA VARIEDAD ICA PALMIRA 1 1,00 UN 

128 PLANTULAS DE GUAYABA VARIEDAD ICA PALMIRA 2 1,00 UN 

129 PLANTULA DE CACAO AUTOCOMPATIBLE CNCH12/ INJERTO SOBRE PATRON IMC 67 300 UN 

130 PLANTULA DE CACAO AUTOCOMPATIBLE CNCH13/ INJERTO SOBRE PATRON IMC 67 300  UN 

TOTAL: $ 53.459.155 

 

7. CERTIFICACIÓN 

  

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma 

SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del 

contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo 

anterior, autorizo pagar conforme lo pactado contractualmente. 

 

Para constancia se firma. 

 

 
MARIA ANGELICA BELTRAN OLAYA 

C.C No. 65.700.581 

Supervisor 

 

Proyectó: María Angelica Beltrán Olaya – Supervisor                                                                 
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