SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada

Publica Reservada

L]

INFORME No 2 DE SUPERVISION

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482570 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8482570

FECHA DE SUSCRIPCION

27/10/2025

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE FORMACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y SEMILLAS PARA LOS

PROGRAMAS  TITULADA, COMPLEMENTARIA  PRESENCIAL,

OBIJETO CAMPESENA, ATENCION A VICTIMAS EN SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA
2025. LOTE 1 INSUMOS AGRICOLAS

CONTRATISTA MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.

CCoNIT 809007495

LUGAR DE EJECUCION

KM 5 VIA ESPINAL-IBAGUE, VEREDA DINDALITO ESPINAL TOLIMA
COLOMBIA.

FECHA DE INICIO

29 de octubre de 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

Cuarenta y nueve dias (49) DIAS

PRORROGA NO. 2

Once dias calendario

FECHA DE TERMINACION INICIAL | 30/11/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL |19/12/2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 30/12/2024
ADICION NRO. $214.396.073,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $227.888276,00

FORMA DE PAGO

EL SENA cancelard al CONTRATISTA el valor total del contrato en
pagos parciales, previa certificacién del supervisor del contrato
donde conste el cumplimiento a satisfaccién del objeto
contractual, y presentacién de la factura o cuenta de cobro del
objeto del presente contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes al recibo de satisfacciéon del SENA, con el cumplimiento
de todas sus obligaciones precontractuales.

Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar estdn sujetos a

disponibilidad de PAC, de acuerdo con las asignaciones realizadas
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico por intermediacion
de la Direccién General y en concordancia a las normas vigentes. El




SENA

N

pago de cada factura se realizara dentro de los 30 dias habiles
siguientes a la presentacidn de los documentos requeridos.

INFORME DE SUPERVISION NRO. |1

PERIODO DEL INFORME Desde el 28/11/2025 a 17/12/2025

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

Ejecutar el objeto
del contrato bajo
las condiciones de
calidad,
oportunidad y
obligaciones
definidas en el
proceso de
contratacion.

La ejecucién del objeto
contractual no ha sido
posible, dado que a la fecha
Unicamente se ha realizado la
primera solicitud de insumos
agricolas, situacidn que no | No existe evidencia
permite aun el desarrollo de
las actividades previstas en el
contrato.

Cumplir con las
especificaciones
técnicas del objeto
presentadas en la
oferta.

No es posible verificar el
cumplimiento de las
especificaciones técnicas,
debido a que los insumos
agricolas requeridos aun no . .
. No hay evidencia
han sido entregados por el
contratista, por lo cual no se
cuenta con el material para
realizar la revisiéon

correspondiente.




Entregar, dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la suscricién del
negocio juridico,
la(s) garantia(s)
exigida en los
estudios previos en
los términos
establecidos

SENA

N

Hizo la entrega de las

garantias exigidas en los

estudios previos.

souiza

@ mundial -

ool

VERSIEN CLWSULACO 39-05-3025 -1337-5.

No. POUIZA 1-109049496 o ANEXO O No.CERTIFICADO | 18151925 No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICION | 28/10/2025 SUC. EXPEDIDORA. |
VIGENGIA DESDE VIGENCIA HASTA olas VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL e

00:00 Horas Del | 27/10/2025 | 24:00 Horas Del | 30/05/2026 /A /A /A
TOMADOR | MARQUEZ ASOCIADOS SAS Na. DOC. IDENTIDAD | ¢
DIRECCION  CR 16 SUR 90 66 BG 3 PAR EPRESARIAL BERLIN VIA MIROLIN TELEFONO E
ASEGURADO | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL TOLIMA No. DOC. IDENTIDAD | §
DIRECCION | KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINOALITO TELEFONO q
BENEFICIARIO | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL TOLTMA o, DOC. IDENTIDAD | ¢
DIRECCION | KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINOALITO TELEFONO L

OBJETO DE CONTRATO
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. C(|
, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE INSUMOS AGRICOLAS V S|
PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCION A VICTIMAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y ART|
MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA -ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025. LOTE 1 DE INSUMOS AGRICOLAS

BENEF ICIARIO/ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - EL ESPINAL
NIT: 899.999.034-1
KM § VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
00:00 Horas Del 27/10/2025  24:08 Horas Del 36/05/2026

INOMBRE DEL AMPARO SUMA ASEGURADAS

cwpLIMIENTO 21.439.607,30

CALIOAD DE LOS ELEMENTOS 90:00 Horas Del 27/10/2025  24:09 Horas Del 30/05/2026 21.439.607,30

Mantener, durante
toda la vigencia del
contrato, los
precios incluidos
en su oferta

A la fecha no es posible
verificar el cumplimiento de
este item, dado que apenas
se cuenta con la primera
solicitud de pedido al
contratista, la cual se
encuentra en proceso de
revisién para confrontar los
precios ofertados con los

solicitados.

No evidencia que los precios se mantienen

Obrar con lealtad y
buena fe en las
distintas etapas
contractuales,
evitando
dilaciones.

A la fecha no se evidencian
actuaciones que afecten la
lealtad o Ila buena fe
contractual por parte del

contratista

No hay evidencia alguna de la actuacién de mala fe por
parte del contratista

Cuando se
encuentre
obligado, EL
CONTRATISTA
debera presentar
la facturacién
electrénica,
previamente
validada por la
DIAN, como

A la fecha el contratista no ha
presentado facturacion
electrénica, en razén a que
aun no se ha efectuado Ia
primera entrega de insumos
agricolas, requisito previo
para la generacién de la

factura correspondiente.




requisito para el
pago de los bienes
y/o servicios
contratados,
conforme con las
disposiciones
legales vigentes.
Las facturas o
cuentas de cobro
correspondientes
deberan ser
presentadas segun
la periodicidad
establecida

SENA

N

Responder en los
plazos establezca
la entidad, los
requerimientos de
aclaracion o de
informacién que le
sean formulados.

A la fecha han

presentado

no se
requerimientos
de aclaracion o informacién
por parte de la entidad, por lo
cual no se evidencia
inconveniente alguno con el

contratista

No hay evidencia que presentar

Cumplir
cabalmente con
sus obligaciones
frente al Sistema
de Seguridad Social
Integral y
parafiscales (Cajas
de Compensacién
Familiar, SENA e
ICBF). En el evento
de no estar
obligada al pago de
aportes
parafiscales o
contratacion de
aprendices, el
contratista
aportara
certificacion
suscrita por el

Se evidencia el cumplimiento
por parte del contratista en el
pago de las obligaciones
correspondientes al Sistema
de Seguridad Social Integral y
los aportes parafiscales,
cajas de
compensacion familiar, SENA
e ICBF,

soportes presentados

incluyendo

conforme a los

[Em famw frmme Trmnre T 1 woml oo e t t Tt

RESUMEN DE PAGO

RIESGO. CODIGO  NT DV AFILIADOS VALORLIQUIDADO INTERESES MORA VALOR A PAGAR

INCAPACIDADES

AFP (ADMNISTRADORAS: 4) 7% 534,457,400 0 50 $34,457,400
cotronoos moon sour0 6 2 s 0 © san.60
ColpNsIoNES w4 e 7 N 513,068,000 @ 50 si.068,000
PORVENIR oot so2eme 8 @ 515,496,900 0 50 $15,496,900
PRoTECCION now woaT® 0 |7 54,680,900 © © $4,60090

AR (AONISTRADORSS: 1) 4 58,056,700 %0 0 $8,056.700
Ao suRa i swsm s n 58,056,700 0 s 58,086,700

CF (ADMNISTRADORAS: 5) n 58,386,900 © % 58,206,900
cowrach w0 2 s sss2,700 0 s sss2700
COMFAMILIAR HUILA wm s 2 1 $2.340800 © % 52,340,800
COMFANILAR PUTUMAYO. we e s ' sor.000 s © om0
COMFENALCO ToLWA s monoms 4 “ ss17.20 w© s 3720
conFANIIARES o emseam s ' sas,200 0 © sa,200

£95 OMNISTRADORS: 7) n 511,480,500 0 0 $11,480,500
ASUET SALUD £95 585 Bsca w0msie 7 3 sa8700 w0 w0 sug 700
FAMISANAR B0 m0omse 7 2 $106,400 % © $106.400
NUEVAERS By woeas 2 7 s6.837,400 % s 56837400
NUEVA S NOVILDAD B 0156264 2 H s294.100 0 50 294,100
PsosaUD sice amomsa 2 ' $110,100 w0 0 s110.100
suD TOTAL B0 w0037 4 » s1.409,400 % s 51,099,400
sanas B0 w00 6 n $2,300400 © © 52,300,400

B ADMNSTRADORAS: 1) ' $1,065,000 %0 0 51,065,000
INSTITUTO COLONBINO DE BINESTAR  PAKSF  emom,an9 2 ' 51,065,000 © w0 51,065,000

FANIAR

SO (AOMINISTRADORAS: ) 1 s710.000 B 0 s
s psols  emamon 1 ' s710.000 s s $710,000

ToTAL 7 $64,156,500 s0 0 $64,156,500




Representante
legal o la persona
natural. El
cumplimiento de
esta obligacion es
requisito
indispensable para
efectuar cualquier

pago.

SENA

N

Controlar la
ejecucién del
contrato, a fin de
evitar la sobre
ejecucién del

A la fecha no es posible
determinar el control sobre la
ejecucién del contrato, en
tanto apenas se ha realizado
el primer pedido de insumos
agricolas, lo que no permite

No hay evidencia

mismo.
aun evaluar la posible sobre-
ejecucidon del mismo.
Guardar la
confidencialidad
de toda la

informacién que le
sea entregaday
que se encuentre
bajo su custodia o
que por cualquier
otra circunstancia
deba conocer o
manipular. El
desconocimiento
de esta obligacién
acarreara
consecuencias de
indole civil, penal
y/o
disciplinariamente
por los perjuicios
de su divulgacién
y/o utilizacién
indebida que por si
0 por un tercero se
cause a la entidad.

A la
evidenciado incumplimientos

fecha no se han
relacionados con la obligacion
de confidencialidad por parte
del contratista, manteniendo
la reserva de la informacién

suministrada por la entidad.

No hay evidencia




Informar, por
escrito y dentro de
los 3 dias habiles
siguientes a su
materializacion,
cualquier
eventualidad de
fuerza mayor o
caso fortuito que
afecte la normal y
correcta ejecucion
del contrato.

SENA

N

Dar a conocer al
SENA cualquier
reclamacion,
peticién, orden o
similar de terceros
que indirecta o
directamente
pueda tener algun
efecto sobre la
ejecucion del

A la fecha han

presentado

no se
reclamaciones,
de
terceros que afecten directa o

peticiones u 6érdenes
indirectamente la ejecucién
del contrato, por lo cual no ha
sido necesario informar al

SENA sobre situaciones de

No hay evidencia

contrato o sobre este tipo.

sus obligaciones

No acceder a

peticiones o A la fecha no se han

amenazas de . .
presentado situaciones,

quienes actuando
por fuera de la ley
pretendan
obligarlo a hacer u
omitir alglin acto o
hecho. El
contratista debera
informar de tal
evento al SENA,
dentro de los 3
dias habiles
siguientes a su
ocurrencia, y a las

peticiones o amenazas por
de
pretendan

parte terceros que
obligar al
contratista a realizar u omitir
algun acto, por lo cual no ha
sido necesario informar al
SENA ni a

competentes.

las autoridades

No hay evidencia




N

autoridades
competentes para
que se adopten las
medidas
necesarias.

Restituir al SENA,
al finalizar el
contrato, los
elementos que
haya colocado a su
disposicion para el
desarrollo del
objeto contractual,
en Caso que se
hayan
suministrado

A la fecha no se han
suministrado elementos por
SENA para el

desarrollo del contrato, por lo

parte del N/A

cual no aplica

2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGETICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aplicables a todos los contratos de Bienes y Servicios

las

Relacion del personal que ingresa a
instalaciones con su respectivo pago de
seguridad social, certificados de afiliacion a
EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere
ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato.

Presentd el contratista la relacion del personal
con el correspondiente pago de EPS, AFP, ARL,
que ingresa a las instalaciones del Centro
Agropecuario. Se encuentra en la plataforma
SECOP Il

Para el transporte de los insumos agricolas de
sintesis quimica, deberan dar cumplimiento a
las disposiciones referenciadas en la hoja
"Sustancias Quimicas" en el aparte "Criterios
para el Transporte de Sustancias Quimicas" del
presente documento.

Se informa que a la fecha el contratista no ha
realizado entrega de insumos agricolas de
sintesis quimica.

En consecuencia, no ha sido posible verificar el
cumplimiento de los lineamientos técnicos y
normativos aplicables al transporte de este
tipo de sustancias, motivo por el cual se insta




SENA

N

al contratista a adelantar las acciones
necesarias para cumplir con las obligaciones
contractuales y permitir la correspondiente
supervisién al momento de la entrega.

Los proveedores de bienes deberan abstenerse
de utilizar productos plasticos de un solo uso
para la disposicion y transporte de objetos y
mercancias suministradas a la entidad.

A la fecha no se ha efectuado la entrega del
primer pedido por parte del contratista.

En este sentido, no es posible verificar el
cumplimiento de esta obligacion, razén por la
cual dicha verificacion se realizard en el
momento en que el contratista realice la
entrega correspondiente y se cuente con los
elementos materiales para su revision.

presente contrato.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
20/11/2025 N/A N/A N/A $214.396.073,00 0
4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD,
. Periodo reportado: 22/09/2025 .
PENSION Y Planilla No. 9492176974
ARL
5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

Ver numeral 5.3 del presente informe de supervisidon que indica la justificacidn para la adicion del

5.1 Garantias contractuales
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros Mundial
NRO. DE POLIZA 100049496
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 27/10/2025

FECHA APROBACION

29/10/2025




%'%
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 27/10/2025 30/05/2026 21.439.607,30
Calidad de los bienes 27/10/2025 30/05/2026 21.439.607,30

En atencién a lo sefalado en el modificatorio nro. 1, se efectud la ampliacidon de las garantias en el
siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros Mundial
NRO. DE POLIZA 100049496
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 28/11/2025
FECHA APROBACION 01/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 27/10/2025 19/06/2026 22.788.827,60
Calidad de los bienes 27/10/2025 19/06/2026 22.788.827,60

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3. Solicitud de modificacion
JUSTIFICACION PRORROGA

La solicitud de prérroga solicitada el dia 10 de diciembre presentada por el contratista MARQUEZ
ASOCIADOS S.A.S. con respecto al contrato CO1.PCCNTR.8482570 se sustenta en que, a la fecha, sélo se
ha recibido tres solicitudes de pedidos detallados con las correspondientes cantidades para la correcta
ejecucion del objeto contractual, quedando un saldo pendiente de solicitudes de insumos agricolas.

La anterior solicitud se fundamenta a que a la fecha solo hemos recibido los siguientes pedidos:

¢ Primer pedido de los Programas Especiales y Ambiental del 18 de noviembre $89.412.427

« Segundo pedido Correspondiente al Area de Pecuaria 24 de noviembre $19.993.241

¢ Pedido Correspondiente al programa Campesena realizado el 9 de diciembre $12.582.713




N

Segun el seguimiento contractual, a la fecha solo se ha solicitado el 46.47% del valor total del contrato el
cual tiene un valor de $227.888.276, y hasta la fecha los pedidos equivalen a un total de $121.988.381.

Por lo anterior, y considerando que el plazo contractual vence el 19 de Diciembre de 2025, solicitamos
una prorroga hasta el 30 de diciembre, y asi mismo informarnos las cantidades del saldo del contrato
definidas; Sin estas cantidades definidas es logisticamente imposible garantizar inventario,
aprovisionamiento y despacho oportuno para poder cumplir a cabalidad con las obligaciones
contractuales.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisidn de los documentos en la
plataforma SECOP Il, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo.

7. OBSERVACIONES

Se realiza la solicitud de prérroga al contrato No. CO1.PCCNTR.6682881 del 10 de diciembre de 2025; por
once (11) dias calendarios, con lo cual la fecha de finalizacion sera el treinta (30) de diciembre de 2025.

Para constancia se firma a los 17 dias del mes de diciembre de 2025.

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ VARGAS
Supervisor del contrato



