
 

 
 

 
INFORME No 2 DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482570 DE 2025 
1. ASPECTOS GENERALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482570 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27/10/2025 

OBJETO 

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE FORMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SEMILLAS PARA LOS 
PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, 
CAMPESENA, ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 
2025. LOTE 1 INSUMOS AGRICOLAS 

CONTRATISTA MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S. 

CC o NIT 809007495 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
KM 5 VÍA ESPINAL-IBAGUÉ, VEREDA DINDALITO ESPINAL TOLIMA 
COLOMBIA. 

FECHA DE INICIO 29 de octubre de 2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Cuarenta y nueve días (49) DIAS 
PRORROGA NO. 2 Once días calendario 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30/11/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 19/12/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 30/12/2024 
ADICIÓN NRO.  $214.396.073,00 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $227.888276,00 

FORMA DE PAGO 
 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato en 
pagos parciales, previa certificación del supervisor del contrato 
donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto 
contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobro del 
objeto del presente contrato, dentro de los treinta (30) días 
siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento 
de todas sus obligaciones precontractuales.  
Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar están sujetos a 
disponibilidad de PAC, de acuerdo con las asignaciones realizadas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermediación 
de la Dirección General y en concordancia a las normas vigentes. El 

X   



 

 
 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

Ejecutar el objeto 
del contrato bajo 
las condiciones de 
calidad, 
oportunidad y 
obligaciones 
definidas en el 
proceso de 
contratación. 

La ejecución del objeto 
contractual no ha sido 
posible, dado que a la fecha 
únicamente se ha realizado la 
primera solicitud de insumos 
agrícolas, situación que no 
permite aún el desarrollo de 
las actividades previstas en el 
contrato. 

 

No existe evidencia 

Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas del objeto 
presentadas en la 
oferta.  
 

No es posible verificar el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, 
debido a que los insumos 
agrícolas requeridos aún no 
han sido entregados por el 
contratista, por lo cual no se 
cuenta con el material para 
realizar la revisión 
correspondiente. 

No hay evidencia 

pago de cada factura se realizará dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la presentación de los documentos requeridos.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 
PERIODO DEL INFORME Desde el 28/11/2025 a 17/12/2025 



 

 
 

 
Entregar, dentro 
de los tres (3) días 
hábiles siguientes a 
la suscrición del 
negocio jurídico, 
la(s) garantía(s) 
exigida en los 
estudios previos en 
los términos 
establecidos  
 

Hizo la entrega de las 
garantías exigidas en los 
estudios previos. 

 
Mantener, durante 
toda la vigencia del 
contrato, los 
precios incluidos 
en su oferta  
 

A la fecha no es posible 
verificar el cumplimiento de 
este ítem, dado que apenas 
se cuenta con la primera 
solicitud de pedido al 
contratista, la cual se 
encuentra en proceso de 
revisión para confrontar los 
precios ofertados con los 
solicitados. 

No evidencia que los precios se mantienen 

 
Obrar con lealtad y 
buena fe en las 
distintas etapas 
contractuales, 
evitando 
dilaciones.  
 

A la fecha no se evidencian 
actuaciones que afecten la 
lealtad o la buena fe 
contractual por parte del 
contratista 

No hay evidencia alguna de la actuación de mala fe por 
parte del contratista 

 
Cuando se 
encuentre 
obligado, EL 
CONTRATISTA 
deberá presentar 
la facturación 
electrónica, 
previamente 
validada por la 
DIAN, como 

A la fecha el contratista no ha 
presentado facturación 
electrónica, en razón a que 
aún no se ha efectuado la 
primera entrega de insumos 
agrícolas, requisito previo 
para la generación de la 
factura correspondiente. 

 



 

 
 

requisito para el 
pago de los bienes 
y/o servicios 
contratados, 
conforme con las 
disposiciones 
legales vigentes. 
Las facturas o 
cuentas de cobro 
correspondientes 
deberán ser 
presentadas según 
la periodicidad 
establecida  
 
 
Responder en los 
plazos establezca 
la entidad, los 
requerimientos de 
aclaración o de 
información que le 
sean formulados.  
 

A la fecha no se han 
presentado requerimientos 
de aclaración o información 
por parte de la entidad, por lo 
cual no se evidencia 
inconveniente alguno con el 
contratista 

No hay evidencia que presentar 

 
Cumplir 
cabalmente con 
sus obligaciones 
frente al Sistema 
de Seguridad Social 
Integral y 
parafiscales (Cajas 
de Compensación 
Familiar, SENA e 
ICBF). En el evento 
de no estar 
obligada al pago de 
aportes 
parafiscales o 
contratación de 
aprendices, el 
contratista 
aportará 
certificación 
suscrita por el 

Se evidencia el cumplimiento 
por parte del contratista en el 
pago de las obligaciones 
correspondientes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y 
los aportes parafiscales, 
incluyendo cajas de 
compensación familiar, SENA 
e ICBF, conforme a los 
soportes presentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Representante 
legal o la persona 
natural. El 
cumplimiento de 
esta obligación es 
requisito 
indispensable para 
efectuar cualquier 
pago.  
 

 
 
 

Controlar la 
ejecución del 
contrato, a fin de 
evitar la sobre 
ejecución del 
mismo.  
 

A la fecha no es posible 
determinar el control sobre la 
ejecución del contrato, en 
tanto apenas se ha realizado 
el primer pedido de insumos 
agrícolas, lo que no permite 
aún evaluar la posible sobre-
ejecución del mismo. 

No hay evidencia 

 
Guardar la 
confidencialidad 
de toda la 
información que le 
sea entregada y 
que se encuentre 
bajo su custodia o 
que por cualquier 
otra circunstancia 
deba conocer o 
manipular. El 
desconocimiento 
de esta obligación 
acarreará 
consecuencias de 
índole civil, penal 
y/o 
disciplinariamente 
por los perjuicios 
de su divulgación 
y/o utilización 
indebida que por sí 
o por un tercero se 
cause a la entidad.  
 

A la fecha no se han 
evidenciado incumplimientos 
relacionados con la obligación 
de confidencialidad por parte 
del contratista, manteniendo 
la reserva de la información 
suministrada por la entidad. 

No hay evidencia 



 

 
 

 
Informar, por 
escrito y dentro de 
los 3 días hábiles 
siguientes a su 
materialización, 
cualquier 
eventualidad de 
fuerza mayor o 
caso fortuito que 
afecte la normal y 
correcta ejecución 
del contrato.  
 

  

 
Dar a conocer al 
SENA cualquier 
reclamación, 
petición, orden o 
similar de terceros 
que indirecta o 
directamente 
pueda tener algún 
efecto sobre la 
ejecución del 
contrato o sobre 
sus obligaciones  
 

A la fecha no se han 
presentado reclamaciones, 
peticiones u órdenes de 
terceros que afecten directa o 
indirectamente la ejecución 
del contrato, por lo cual no ha 
sido necesario informar al 
SENA sobre situaciones de 
este tipo. 

No hay evidencia 

 
 
No acceder a 
peticiones o 
amenazas de 
quienes actuando 
por fuera de la ley 
pretendan 
obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o 
hecho. El 
contratista deberá 
informar de tal 
evento al SENA, 
dentro de los 3 
días hábiles 
siguientes a su 
ocurrencia, y a las 

A la fecha no se han 
presentado situaciones, 
peticiones o amenazas por 
parte de terceros que 
pretendan obligar al 
contratista a realizar u omitir 
algún acto, por lo cual no ha 
sido necesario informar al 
SENA ni a las autoridades 
competentes. 

No hay evidencia 



 

 
 

autoridades 
competentes para 
que se adopten las 
medidas 
necesarias.  

 
Restituir al SENA, 
al finalizar el 
contrato, los 
elementos que 
haya colocado a su 
disposición para el 
desarrollo del 
objeto contractual, 
en Caso que se 
hayan 
suministrado  
 

A la fecha no se han 
suministrado elementos por 
parte del SENA para el 
desarrollo del contrato, por lo 
cual no aplica 

                                    N/A 

 
2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aplicables a todos los contratos de Bienes y Servicios 
 

Relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere 
ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato. 
 

Presentó el contratista la relación del personal 
con el correspondiente pago de EPS, AFP, ARL, 
que ingresa a las instalaciones del Centro 
Agropecuario. Se encuentra en la plataforma 
SECOP II 

Para el transporte de los insumos agrícolas de 
síntesis química, deberán dar cumplimiento a 
las disposiciones referenciadas en la hoja 
"Sustancias Químicas" en el aparte "Criterios 
para el Transporte de Sustancias Químicas" del 
presente documento.  
 

Se informa que a la fecha el contratista no ha 
realizado entrega de insumos agrícolas de 
síntesis química. 

En consecuencia, no ha sido posible verificar el 
cumplimiento de los lineamientos técnicos y 
normativos aplicables al transporte de este 
tipo de sustancias, motivo por el cual se insta 



 

 
 

al contratista a adelantar las acciones 
necesarias para cumplir con las obligaciones 
contractuales y permitir la correspondiente 
supervisión al momento de la entrega. 

Los proveedores de bienes deberán abstenerse 
de utilizar productos plásticos de un solo uso 
para la disposición y transporte de objetos y 
mercancías suministradas a la entidad.  
 

 A la fecha no se ha efectuado la entrega del 
primer pedido por parte del contratista. 

En este sentido, no es posible verificar el 
cumplimiento de esta obligación, razón por la 
cual dicha verificación se realizará en el 
momento en que el contratista realice la 
entrega correspondiente y se cuente con los 
elementos materiales para su revisión. 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

20/11/2025 N/A N/A N/A $214.396.073,00 0 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado: 22/09/2025 
 

Planilla No. 9492176974  

 
5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN  

Ver numeral 5.3 del presente informe de supervisión que indica la justificación para la adición del 
presente contrato. 

5.1 Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Seguros Mundial 
NRO. DE PÓLIZA 100049496 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 27/10/2025 
FECHA APROBACIÓN 29/10/2025 



 

 
 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 27/10/2025 30/05/2026 21.439.607,30 
Calidad de los bienes 27/10/2025 30/05/2026 21.439.607,30 

 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Seguros Mundial 
NRO. DE PÓLIZA 100049496 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 28/11/2025 
FECHA APROBACIÓN 01/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 27/10/2025 19/06/2026 22.788.827,60 
Calidad de los bienes 27/10/2025 19/06/2026 22.788.827,60 

 
5.2 Multas y sanciones 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
5.3. Solicitud de modificación 
 
JUSTIFICACION PRORROGA 

La solicitud de prórroga solicitada el día 10 de diciembre presentada por el contratista MARQUEZ 
ASOCIADOS S.A.S. con respecto al contrato CO1.PCCNTR.8482570 se sustenta en que, a la fecha, sólo se 
ha recibido tres solicitudes de pedidos detallados con las correspondientes cantidades para la correcta 
ejecución del objeto contractual, quedando un saldo pendiente de solicitudes de insumos agrícolas. 

La anterior solicitud se fundamenta a que a la fecha solo hemos recibido los siguientes pedidos: 

• Primer pedido de los Programas Especiales y Ambiental del 18 de noviembre $89.412.427 

• Segundo pedido Correspondiente al Área de Pecuaria 24 de noviembre $19.993.241 

• Pedido Correspondiente al programa Campesena realizado el 9 de diciembre $12.582.713 



 

 
 

Según el seguimiento contractual, a la fecha solo se ha solicitado el 46.47% del valor total del contrato el 
cual tiene un valor de $227.888.276, y hasta la fecha los pedidos equivalen a un total de $121.988.381. 

Por lo anterior, y considerando que el plazo contractual vence el 19 de Diciembre de 2025, solicitamos 
una prórroga hasta el 30 de diciembre, y así mismo informarnos las cantidades del saldo del contrato 
definidas; Sin estas cantidades definidas es logísticamente imposible garantizar inventario, 
aprovisionamiento y despacho oportuno para poder cumplir a cabalidad con las obligaciones 
contractuales. 

6. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. 
 
7. OBSERVACIONES 
 
Se realiza la solicitud de prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.6682881 del 10 de diciembre de 2025; por 
once (11) días calendarios, con lo cual la fecha de finalización será el treinta (30) de diciembre de 2025. 
 
Para constancia se firma a los 17 días del mes de diciembre de 2025. 
 
 

     
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ VARGAS 
Supervisor del contrato 

 

 
 
 

 


