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SENA - CFP 739123
RADICACION RECIBIDA

N°73-1-2025-006955

28/11/2025 01:41 p.m.

ACTA DE JUSTIFICACION TECNICA No. 1 PARA PRORROGA AL CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.8482466

CONTRATO/ACEPTACION
LA OFERTA NO.:

DE

CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025

TIPO DE CONTRATO:

Suministros

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE FORMACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y
SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA,
COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCION A
VICTIMAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y
ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO
LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025. LOTE 2
SEMILLAS

NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR INICIAL: ($90.600.000,00)

TIEMPO A PRORROGAR: ;gzdgas por lo tanto la fecha de finalizacion sera 15 de diciembre de
VALOR TOTAL DEL | NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
CONTRATO: ($90.600.000,00)

CONTRATISTA: ORGANIAGRO S.A.S

NIT: 901.202.647-0

REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA VANEGAS H

CCR.L: 65768662
SUPERVISOR
DESIGNADO: MARIA ANGELICA BELTRAN OLAYA

LUGAR DE EJECUCION:

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. — EL ESPINAL, UBICADA
EN EL KM. 5 ViA EL ESPINAL — IBAGUE, VEREDA DINDALITO.

FECHA DE SUSCRIPCION:

27 de octubre 2025

FECHA DE INICIO:

1 noviembre de 2025

FECHA DE TERMINACION .

INICIAL: 30 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL .

CONTRATO: Hasta el 30n noviembre de 2025

FORMA DE PAGO:

EL SENA cancelara al CONTRATISTA el valor total del contrato en
pagos parciales, previa certificacion del supervisor del contrato
donde conste el cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual, y
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presentacion de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente
contrato, dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de
satisfaccion del SENA, con el cumplimiento de todas sus
obligaciones precontractuales.

Factura de venta electrénica, dando estricto cumplimiento a las
exigencias legales que establece el articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo en la factura el nimero del contrato, objeto de
facturacién, nombre y NIT de la entidad contratante y firmada por el
funcionario que ejerza la funcion de supervision del contrato. Si el
contratista estd obligado a facturar IVA debe anexar copia de la

factura.

En Espinal - Tolima, el dia trece (13) del mes de noviembre de 2025, en el Centro Agropecuario La
Granja del SENA Regional Tolima, entre los suscritos OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA,
identificado con documento de identificacién No. 93.408.534 en calidad de Subdirector (E) del Centro
Agropecuario La Granja, nombrado mediante Resolucion No. _01-03443_del seis (06) de noviembre
de 2025, expedida por la Secretaria General del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y acta de
posesion No. 645 del seis (06) de noviembre de 2025, actuando en nombre y representacion legal del
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA con NIT No. 899.999.034-1 por el SENA, y por la
otra parte, ORGANIAGRO S.A.S identificada con Nit 901.202.647-0 como (Contratista) actuando
como representante Legal SANDRA MILENA VANEGAS H, identificada con cédula de ciudadania
No. 65768662, asi mismo MARIA ANGELICA BELTRAN OLAYA, identificado con C.C: 65700581 -
(Supervisor del Contrato), hemos convenido suscribir la presente PRORROGA del CONTRATO
CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025, bajo los términos que anteceden y las siguientes
consideraciones:

JUSTIFICACION PRORROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025:
Mediante Oficio radicado N° 73-1-2025-006534 del 6 de noviembre del 2025, la sefiora SANDRA
MILENA VANEGAS H identificada con cédula de ciudadania No. . 65768662 actuando como
representante legal de ORGANIAGRO S.A.S identificada con Nit 901.202.647-0, quien suscribié con
el Centro Agropecuario la Granja el contrato No CO1.PCCNTR.8482466 cuyo objeto es
“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE
INSUMOS AGRICOLAS Y SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA
PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCION A VICTIMAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y
ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL
PARA LA VIGENCIA 2025. LOTE 2 SEMILLAS” Solicita una prérroga en el plazo de entrega para la
ENTREGA DEL 100 PORCIENTO DE los items contratados:

Lo anterior argumentado en que los elementos requeridos no se encuentran en su totalidad o se
encuentran agotados, por lo tanto, se concede la prérroga solicitada por el contratista de tiempo de 15
dias es decir hasta el 15 de diciembre de 2025, en aras de garantizar la ejecucion efectiva del contrato
y especificaciones de los items mencionados anteriormente. Conforme a lo anteriormente expuesto.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2025 PRORROGA 15 dias PLAZO FINAL
DEL CONTRATO 15 de diciembre del 2025

Los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad en la
contratacion estatal, incorporado por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente:
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Articulo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia
y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades
estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administracion. (...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecucién en el contrato por
15 dias con lo cual la fecha de finalizacion sera el 15 de diciembre del 2025. Las demas clausulas del
contrato CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025, quedaran incolumes y no se efectuara
aclaracion o modificacion alguna sobre ellas. De acuerdo con lo argumentado en parrafos anteriores,
se hace necesario iniciar el tramite correspondiente a la elaboracion del informe de supervisiéon y
modificatoria en el contrato electrénico.

Lo anterior se argumenta que debido a retrasos que se han presentado en el proceso obedece a que
elementos a entregar se encuentran agotados o no se cuenta en las cantidades a entregar, por lo tanto
se solicita una prérroga de tiempo de 15 dias es decir hasta el 15 de diciembre de 2025, esto con el
animo de cumplir con la calidad y especificaciones de los items mencionados anteriormente. Conforme
a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecucion en tiempo de 15 dias, al
contrato No. CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025 donde su fecha actual de terminacion
es el 30 de noviembre del 2025, prorrogando el contrato la fecha de finalizacion sera el 15 de diciembre
del 2025. Modificar la clausula del Plazo de ejecucién del contrato, cuya fecha de finalizacién sera el
15 de diciembre del 2025, Asi como la ampliacion de las pdlizas de garantia.

De acuerdo con lo anterior se solicita Prorrogar el plazo de ejecucion en tiempo de 15 dias, al contrato
No. CO1.PCCNTR.8482466, ampliando fecha de finalizacion hasta el 15 de diciembre del 2025, fecha
maxima en la cual el contratista podra cumplir con la entrega final y objeto del contrato. Asi las cosas,
el nuevo valor del contrato se modificaria de la siguiente manera:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2025 PRORROGA 15 dias PLAZO FINAL DEL
CONTRATO 15 de diciembre del 2025

Los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad en la
contratacion estatal, incorporado por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente:

Articulo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia
y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades
estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no Ssean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administracion. (...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecucién en el contrato por
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15 dias con lo cual la fecha de finalizacion sera el 15 de diciembre del 2025. Las demas clausulas del
contrato CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025, quedaran incélumes y no se efectuara
aclaracion o modificacion alguna sobre ellas. De acuerdo con lo argumentado en parrafos anteriores,
se hace necesario iniciar el tramite correspondiente a la elaboracion del informe de supervisién y
modificatoria en el contrato electrénico.

Firmado digitalmente

por OSCAR ROLANDO
Chmosin Ot Wl Uy

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA SANDRA MILENA VANEG
C.C No. 93.408.534 C.C No. 65.768.662
Subdirector (E) Representante Legal
Centro Agropecuario La Granja ORGANIAGRO S.A.S.

N

MARI ANGELICA BELTRAN OLAYA
C.C No. 65.700.581
Supervisor

Proyecté: Maria Angelica Beltran Olaya — Supervisor

Reviso: Revisé: Sebastian Esneider Rubio — Contratista y apoyo en la contratacio@{i; .
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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO AL
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8482466
1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. — EL ESPINAL,
UBICADA EN EL KM. 5 VIA EL ESPINAL — IBAGUE, VEREDA
DINDALITO

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 727 de octubre 2025

OBJETO CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE

MATERIALES DE FORMACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y
SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA,
COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCION A
VICTIMAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y
ARTICULACION  CON LA MEDIA DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA
VIGENCIA 2025. LOTE 2 SEMILLAS

CONTRATISTA ORGANIAGRO S.A.S

CCoNIT 901.202.647-0

LUGAR DE EJECUCION CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. — EL ESPINAL,
UBICADA EN EL KM. 5 VIiA EL ESPINAL — IBAGUE, VEREDA
DINDALITO.

FECHA DE INICIO 1 noviembre de 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 30 de noviembre de 2025

VALOR INICIAL DEL | NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
CONTRATOz ($90.600.000,00)

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 30 nov e 2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL | $90.600.000,00

CONTRATO

FORMA DE PAGO EL SENA cancelara al CONTRATISTA el valor total del contrato en

, Y presentacién de la factura o cuenta de cobra del objeto del
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presente contrato, dentro de los treinta (30) dias siguientes al
recibo contractual, y presentacion de la factura o cuenta de cobra
del objeto del presente contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes al recibo, MEDIANTE ABONO EN CUENTA

INFORME DE SUPERVISION
NRO. 1

1

PERIODO DEL INFORME

Desde el 1/11/2025 HASTA 20/11/2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEAGUROS DEL ESTADO
NRO. DE POLIZA 14-44-101247747
CERTIFICADO O ANEXO
FECHA EXPEDICION 29/10/2025
FECHA APROBACION 4/11/2025
VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 29/10/2025 30/05/2026 9,060,000.00

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Todos los elementos que

entregue el contratista deberan
ser nuevos, de primera calidad,
libres de defectos y cumplir con

Se inicio ejecucioén de contrato el

las especiﬁcaciones . . tant Evidencia acta de inicio
establecidas en las fichas primero de noviembre por ap © 1.soportyada en el SIGEPII
téeni los elementos no han sido

écnicas SIBOL numeral 7

correspondientes, de acuerdo entregaos

con las normas de calidad y

seguridad del producto exigidas

por la entidad contratante.

2| os elementos ofrecidos por el

contratista deberan cumplir

como minimo con las .

especificaciones técnicas Los elementos ofrecidos por el

exigidas en cada uno de los contratista se encuentran en Evidencia acta de inicio
i i estado de ejecucion de contrato

|tem_s, en las cﬂalldades y . ) . 1.soportyada en el SIGEPII
cantidades sefialadas, y el primero de noviembre por numeral 7

deberan ajustarse a las tanto los elementos no han sido

necesidades del Centro entregados

Agropecuario conforme a las

fichas técnicas SIBOL adjuntas

al proceso de seleccidn.

3. El contratista debera entregar

los elementos al Centro Los elementos ofrecidos por el

Agropecuario La Granja de contratista se encuentran en | _ ... . G
acuerdo con las condiciones estado de ejecucion de contrato

técnicas establecidas en las el primero de noviembre or 1.soportyada en el SIGEPII
fichas técnicas SIBOL y demas P p numeral 7

requisitos definidos por la tanto los elementos no han sido

entidad en el proceso entregados

contractual

4. Las entregas deberan

realizarse con la periodicidad .

acordada con el supervisor del Los elementos ofrecidos por el

contrato (semanal y/o contratista se encuentran en Evidenci inici
quincenal), en las instalaciones | estado de ejecucion de contrato 1vslge0::t|aada ac; e?e SI(;EKF::I?
del Centro Agropecuario La el primero de noviembre por n;JeraIy7

Granja, ubicado en el Km. 5 via
El Espinal — Ibagué, vereda
Dindalito, Departamento del
Tolima.

tanto los elementos no han sido
entregados
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5. Cada entrega debera ser
programada y verificada por el
supervisor del contrato, quien
levantara el acta

Los elementos ofrecidos por el
contratista se encuentran en

i i . L Evidencia acta de inicio
correspondiente, dejando estado de ejecucion de contrato
constancia de los elementos . . 1.soportyada en el SIGEPII
el primero de noviembre por
entregados, su estado, fecha de tanto | | ¢ h i numeral 7
vencimiento (cuando aplique) y | '@nto 10S elementos no han sido
demas observaciones que entregados
permitan el control efectivo de la
cantidad y calidad.
6. Los bienes que cuenten con
fecha de vencimiento deberan Los elementos ofrecidos por el
entrggarse convigencia contratista se encuentran en Evidencia acta de inicio
suficiente, conforme a lo exigido | gstado de ejecucion de contrato
en las obligaciones especificas, . . 1.soportyada en el SIGEPII
. , el primero de noviembre por
y su empaque debera reflejar tanto | | ; h i numeral 7
claramente dicha fecha, la cual | '@Nnto 10S €lementos no han sido
debe encontrarse vigente al entregados
momento de la entrega
7.Los elementos suministrados Los elementos ofrecidos por el
por el contratista deberan tratist ) P
i contratista se encuentran en . . L
];c)ermltlr quray & c;msucrjno d? estado de ejecucion de contrato Evidencia ~acta  de inicio
orma segura y optima durante . . 1.soportyada en el SIGEPII
un periodo razonable, acorde el primero de noviembre por numeral 7
con la naturaleza del bien y las | tanto los elementos no han sido
costumt?re.s comerciales (fecha entregados
de vencimiento).
8.El contratista asumira todos Los elementos ofrecidos por el
los costos y riesgos asociados al | contratista se encuentran en Evidencia  acta  de inicio
transporte, cargue, descargue y | gstado de ejecucion de contrato
entrega de los elementos, hasta . . 1.soportyada en el SIGEPII
, el primero de noviembre por
que se realice la entrega total a | | h id numeral 7
satisfaccién de la entidad en el | tanto los elementos no han sido
lugar designado. entregados
9.El contratista debera asegurar | Los elementos ofrecidos por el
que los elementos estén contratista se encuentran en | _ ... g o
adecuadamente embalados, estado de ejecucion de contrato
utilizando el menor empaque . . 1.soportyada en el SIGEPII
X . el primero de noviembre por
posible, siempre que se tanto | | ¢ h i numeral 7
garantice la proteccién y anto los elementos no han sido
conservacion de los productos. entregados
10.Los alimentos y materias
primas que requieran Los elementos ofrecidos por el
condiciones especiales contratista se encuentran en | _ ... 4o o
(refrigeracion o congelacion) estado de ejecucion de contrato
deberan ser transportados bajo . . 1.soportyada en el SIGEPII
. el primero de noviembre por
parametros que aseguren el numeral 7

mantenimiento de dichas
condiciones hasta el lugar de
entrega.

tanto los elementos no han sido
entregados
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11.Los medios de transporte

utilizados por el contratista Los elementos ofrecidos por el

deberan contar con sistemas de i P

refrigeracion o congelacion en | Contratista se encuentran en | - .. o _.o 4o inicio
adecuado estado de estado de ejecucién de contrato 1 soportvada en el SIGEPII
funcionamiento, que garanticen el primero de noviembre por | P |y7

el cumplimiento de los rangos tanto los elementos no han sido | "o e

de temperatura necesarios para | gntregados

la conservacion de los

productos.

12.El contratista debera verificar Los elgmentos ofrecidos por el

las condiciones sanitarias del contratista se encuentran en | . .. . oo de  inicio
vehiculo de transporte antes de | estado de ejecucion de contrato 1 soportvada en el SIGEPII
cargar los alimentos o materias el primero de noviembre por | P |y7

primas, asegurando su tanto los elementos no han sido | "o e

idoneidad para este fin. entregados

13.Los medios de transporte y Los elementos ofrecidos por el

recipientes utilizados para el ; P

transporte de alimentos o contratista se encuentran en Evidencia acta de inicio
materias primas deberan estar | estado de ejecucion de contrato 1 soportvada en el SIGEPII
fabricados con materiales aptos | el primero de noviembre por | P |y7

para el contacto con alimentos, | tanto los elementos no han sido | "o o

que _perm|tan una co_rrecta entregados

limpieza y desinfeccion.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestiéon y Autocontrol —

SIGA

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

Criterios para la compra insumos agricolas y semillas

Relacion del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social,
certificados de afiliacion a EPS, AFP y ARL.
Contractual
Nota: Aplicable unicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato.

Para el fransporte de los insumos agricolas de sintesis quimica, deberan dar cumplimiento a las
disposiciones referenciadas en la hoja "Sustancias Quimicas" en el aparte "Criterios para el|Contractual
Transporte de Sustancias Quimicas" del presente documento.

Los proveedores de bienes deberan abstenerse de utilizar productos plasticos de un solo uso para la

disposicidn y transporte de objetos y mercancias suministradas a la entidad. Contractual
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL Po:fEEcr‘lJa'éiDE
INFORME FACTURA | FACTURADO | EJECUTADO | CONTRATO FINANCIERA
4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL seguridad dani
SALUD, Periodo reportado Planilla nro. 34815197 del 24/09/2025
PENSION Y | 24/09/2025
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacion reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION DE PRORROGA

JUSTIFICACION PRORROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025:
Mediante Oficio radicado N° 73-1-2025-006534 del 6 de noviembre del 2025, la sefiora SANDRA MILENA
VANEGAS H identificada con cédula de ciudadania No. . 65768662 actuando como representante legal
de ORGANIAGRO S.A.S identificada con Nit 901.202.647-0, quien suscribio con el Centro Agropecuario
la Granja el contrato No CO1.PCCNTR.8482466 cuyo objeto es “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y SEMILLAS PARA LOS
PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ATENCION A VICTIMAS
EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025. LOTE 2 SEMILLAS” Solicita
una proérroga en el plazo de entrega parala ENTREGA DEL 100 PORCIENTO DE de los items contratados:

Lo anterior anterior argumentado en que los elementos requeridos no se encuentran en su totalidad o se
encuentran agotados, por lo tanto se concede la prorroga solicitada por el contratista de tiempo de 15
dias es decir hasta el 15 de diciembre de 2025, en aras de garantizar la ejecucién efectiva del contrato y
especificaciones de los items mencionados anteriormente. Conforme a lo anteriormente expuesto.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2025 PRORROGA 15 dias PLAZO FINAL DEL
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CONTRATO 15 de diciembre del 2025

Los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad en la
contratacion estatal, incorporado por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente:

Articulo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que, de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales
podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden
publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion. (...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecucion en el contrato por 15 dias
con lo cual la fecha de finalizacién sera el 15 de diciembre del 2025. Las demas clausulas del contrato
CO1.PCCNTR.8482466 del 27 de octubre de 2025, quedaran incélumes y no se efectuara aclaracion o
modificacion alguna sobre ellas. De acuerdo con lo argumentado en parrafos anteriores, se hace necesario
iniciar el tramite correspondiente a la elaboracién del informe de supervision y modificatoria en el contrato
electrénico.

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.
Con base en lo anterior, autorizo prorroga o conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma.

NO/=1eN

MARIA ANGELICA BELTRAN OLAYA
C.C No. 65.700.581
Supervisor

Proyecto: Maria Angelica Beltran Olaya — Supervisor
Revis6: Sebastian Esneider Rubio — Contratista y apoyo en la contratacion

GCCON-F-031 V04



