Secretaria de
Vias, Infraestructura
y Vivienda

“3*‘11‘ Alcaldia de

& Ocana

ACTA DE TERMINACION
CLASE DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No. Y FECHA: SVIV MIN C 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)
CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Nit o C.C. No. C.C. 88.283.109
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE
OBJETO: MERCADO MUNICIPAL DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER
VALOR INICIAL: $ 36.671.839
VALOR ADICIONAL: $ 3.328.062
VALOR FINAL EJECUTADO: $ 39.999.901
RUBRO 2.3.2.02.02.005.40.008
RECURSOS 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL —
DESCRIPCION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
VALOR $ 36.671.839
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CD 1177 (11/09/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL RP 1163 (04/08/2025)
RUBRO ADICIONAL 2.3.2.02.02.005.40.008
RECURSOS 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL -
DESCRIPCION PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
VALOR $ 3.328.062
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL ADICIONAL | CP 1327 (10/10/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL
ADICIONAL RP 1271 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL: Quince (15) dias
PRORROGA: Quince (15) dias
PLAZO FINAL: Un (01) MESES
CARMEN CHONA LEON
SUPERVISOR PROFESIONAL AREA DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO A
LA SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FECHA DE INICIACION: 29/09/2025
MODIFICATORIOS Y OTRO S|, Mediante el cual se adicionan recursos y se
ADICIONALES (si aplica) prorroga el plazo de ejecucién contractual
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 14/10/2025
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FECHA DE TERMINACION

OTROSI: 29/10/2025

FECHA DE TERMINACION

REAL 29/10/2025

MUNICIPIO: Ocana, Norte de Santander

OFICINA GESTORA: Secretaria vias infraestructura y vivienda
PAZY SALVO

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones
contraidas con ocasidn del contrato de la referencia, y con lo senalado en el articulo 50
de la ley 789 de 2002. El pago del presente contrato estd sujeto a la presentacién del acta
de terminacion a satisfaccion

SANCIONES

Durante la ejecucién del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de
ninguna de las partes. Se ejecutd dentro del plazo contractual. La ejecucion de estas se
desarrollé con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria
con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES

La secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda Municipal y el sefior. EVER LEONARDO
RAMIREZ ARIAS, como contratista dan por terminado el contrato de obra SVIV MIN C 024
DE 2025 (CO1.PCCNITR.8365031). Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en
ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior se firma, a los veintinueve (29) dias del mes de octubre

de 2025.
L EVER LEONARDO fREZ ARIAS
Sec. d¢"Vias, Ihfraestructura y Vivienda Contratista
/%, é/ﬂz‘u/
CARMEN CHONA LEON

Prof. Universitario area de Infraestructura
Supervisora del contrato
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