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INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
CUIDAD 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 779 DE 2019. Objeto “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN 
AGRUPACIONES PARA LA AGRUPACIÓN 7 (MEDELLÍN NORTE Y CARTAGENA)” 

 

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. 

CORDIAL SALUDO: 

Por medio de la presente y en atención al desarrollo del contrato de la referencia, 
solicitamos la prórroga de la suspensión de obra en los siguientes términos y bajo los 
siguientes argumentos: 
 

• Ampliación a la suspensión del contrato hasta el 31 de mayo de 2020: 
 

En la actualidad el plazo de la suspensión se encuentra determinado hasta que 
las condiciones que lo han originado se resuelvan y bajo las instrucciones 
presidenciales el sector de la construcción se ha iniciado a reactivar, es así como 
solicitamos el reinicio de los trabajos a partir del 31 de mayo de 2020, tiempo 
en el cual se adelantaran los trámites pertinentes a los protocolos de 
bioseguridad y puesta en marcha todas las acciones para el reinicio de una obra 
que se encuentra suspendida.  
 

Agradecemos sus gestiones referentes al asunto. 
 

 

Atentamente; 
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