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INTERVENTORIA DEL CONTRATO

CUIDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 779 DE 2019. Objeto “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN
AGRUPACIONES PARA LA AGRUPACION 7 (MEDELLIN NORTE Y CARTAGENA)”

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION DE LA SUSPENSION.

CORDIAL SALUDO:

Por medio de la presente y en atencién al desarrollo del contrato de la referencia,
solicitamos la prorroga de la suspensidon de obra en los siguientes términos y bajo los
siguientes argumentos:

e Ampliacion a la suspensién del contrato hasta el 31 de mayo de 2020:

En la actualidad el plazo de la suspension se encuentra determinado hasta que
las condiciones que lo han originado se resuelvan y bajo las instrucciones
presidenciales el sector de la construccion se ha iniciado a reactivar, es asi como
solicitamos el reinicio de los trabajos a partir del 31 de mayo de 2020, tiempo
en el cual se adelantaran los tramites pertinentes a los protocolos de
bioseguridad y puesta en marcha todas las acciones para el reinicio de una obra
que se encuentra suspendida.

Agradecemos sus gestiones referentes al asunto.

Atentamente;
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