MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

Bogota D.C. 28 de mayo de 2020
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SENORES:

GORDILLO & ASOCIADOS SAS

ATEN. OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
INTERVENTORIA DEL CONTRATO

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 779 DE 2019. Objeto "CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN
AGRUPACIONES PARA LA AGRUPACION 7 (MEDELLIN NORTE Y CARTAGENA}"

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION DE SUSPENSION DE OBRA.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, solicitamos la prdérroga de la suspension de obra en
referencia, bajo los siguientes términos y argumentos:

+ Ampliacién a la suspensidon del contrato hasta el 15 de junio de 2020:

Solicitamos ampliar la suspension de nuestro contrato, ya que nos encontramos
adelantando los tramites de la aprobacién del Protocolo de bioseguridad presentado
ante la Alcaldia de Cartagena y a la fecha este no ha sido aprobado.
Los tramites ante las ARL ya se realizaron, teniendo el aval de ARL Sura, y esta en
revision ante ARL positiva. i
Como es de su conocimiento, se deben tener estas aprobaciones para poder reactivar
actividades de obra, por lo que estariamos retomando labores a partir del dia 16 de
junio de 2020.

Quedamos atentos a su amable respuesta.

Atentamente;

NIE GALAPA (ATL)
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