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Consultoria e Interventoria de Obras Civiles

Bogota D.C., junio 16 de 2020
INTER-SAS-SNR810-068

Ingeniero ) i

JULIAN MARTIN GOMEZ GOMEZ
Superintendencia de Notariado y Registro
Grupo de infraestructura

Ciudad

REF: Solicitud Ampliacion Suspension Contrato de Interventoria No. 810 -2019

De la manera mas atenta y en desarrollo del contrato de la referencia relacionado con, “LA INTER-
VENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS
Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE IN-
MUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL — AGRUPACION 7”, esta Interventoria solicita a la SNR por intermedio suyo se amplie la
suspension vigente del Contrato de Interventoria en los mismos términos que la ampliacion de la
suspension del contrato de obra No. 779-19 avalada y aprobada por la Interventoria en comunicado
No. INTER-SAS-SNR810-067 del 16 al 30 de Junio de 2020.

Cordialmente,

Ing. OSCAR GORDILLO GUERRERO
Representante llegal/- Interventoria
GORDILLO & ASOCIADOS SAS

CC. Arg. Claudia Rodriguez — Supervisora Infraestructura
Ing. Lucrecia Lopez — Directora de Interventoria

Consecutivo
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