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REF: Solicitud Ampliación Suspensión Contrato de Interventoría No. 810 -2019 
 
 
De la manera más atenta y en desarrollo del contrato de la referencia relacionado con, “LA INTER-
VENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS 
Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE IN-
MUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL 
NACIONAL – AGRUPACIÓN 7”, esta Interventoría solicita a la SNR por intermedio suyo se amplíe la 
suspensión vigente del Contrato de Interventoría en los mismos términos que la ampliación de la 
suspensión del contrato de obra No. 779-19 avalada y aprobada por la Interventoría en comunicado 
No. INTER-SAS-SNR810-067 del 16 al 30 de Junio de 2020. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
Ing. OSCAR GORDILLO GUERRERO 
Representante Legal - Interventoría 
GORDILLO & ASOCIADOS SAS 
 
 
cc. Arq. Claudia Rodriguez – Supervisora Infraestructura 

Ing. Lucrecia López – Directora de Interventoría  
 
 
Consecutivo  


