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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS, domiciliado en Bogota D.C., identificada con
cédula de ciudadania No. 1.018.443.694, en su calidad de DIRECTORA DE
CONTRATACION de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrada
mediante Resolucion No. 03347 del 19 de abrif de 2021, debidamente posesionhada
mediante acta del 19 de abril de 2021, en ejercicio de sus facultades legales en especial
las conferidas en la Resolucion 03844 del 30 de abril de 2021, mediante la cual se delegd
la facultad de Ordenar el Gasto en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominara
LA SUPERITENDENCIA, de una parte, y de la otra, y MAURICIO RAFAEL PABA PINZON,
indentificado con cedula de ciudania No. 8.798.107 de Bogotd, actuando a nombre propio,
y domicilio principal en Bogoté D.C., quien para todos los efectos se denominara EL
CONTRATISTA, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidacién bilateral del
Contrato de Obra No. 779 de 2019 atendiendo lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley 80
de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y la clausula 52 del contrato, en los siguientes términos
previa la siguiente informacion:

. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. De CRP 472619 30/08/2019
No. DE CONTRATO: 779 DE 2019
CLASE DE CONTRATO: OBRA

CONTRATISTA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
NIT 8.798.107 -3
VALOR DEL CONTRATO: $1.248.906.317

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL
NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES PARA LA
AGRUPACION 7.

PLAZO DE EJECUCION.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2019
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO PREVIO, EN TODO CASO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION Y FIRMA DEL CONTRATO POR LA
PLATAFORMA SECOP |l

INTERVENTORIA:

GORDILLO Y ASOCIADQOS SAS

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO

29 DE AGOSTO DE 2019

ACTA DE INICIO.

16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION:

4 DE AGOSTO DEL 2020

PRORROGA 1: 45 dias calendario, del 01/enero/2020 al 15/febrero/2020
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL

PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

PRORROGA 2:

45 dias calendario, del 16/febrero/2020 al 31/marzo/2020

OTRO S| MODIFICATORIO

Cambio de la forma de pago ORIP CARTAGENA.

SUSPENSION 1

14/04/2020 al 04/05/2020 con reanudacion del

05/05/2020

SUSPENSION 2.

04/05/2020 AL 10/05/2020 con reanudacion el 11/05/2020

SUSPENSION 3.

11/05/2020 AL 31/05/2020 con reanudacion 01/05/2020

SUSPENSION 4.

01/06/2020 hasta el 15/06/2020 con reinicio el 16/06/2020

PRORROGA DE LA

Desde el 01/06/2020 hasta el 15/de junio 2020

SUSPENSION

REINICIO: 16/junio/2020

SUSPENSION 5: Desde 17/junio/2020 al 30/junio/2020
FECHA DE REINICIO: 1/julio/2020 :

PRORROGA 3: Del 5/julio/2020 al 4/agosto/2020
1l- GARANTIA(S)

CONDICIONES:
FECHA DE APROBACION 29/08/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664

AMPARO VIGENCIA % VALOR

BUEN MANEJO Y CORRECTA o $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 04/12/2020 | 100% 0
CUMPLIMIENTO DEL o $249.781.263.4
CONTRATO 16/09/2019 04/02/2021 10% 0
DE ESTABILIBAD Y CALIDAD o o $249.781.263,4
DE LA OBRA 16/09/2019 5 ANOS 10% 0
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E o
INDEMNIZACIONES 16/09/2019 04/08/2022 5% $62.445.315,85
LABORALES

ACTA DE INICIO;
FECHA DE SUSCRIPCION 16/09/2019
ASEGURADORA; SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664 Y 21-40-101140359
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL

PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

FECHA DE APROBACION 29 de agosto de 2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. DE POLIZA 21-40-101140359
AMPARO VIGENCIA VALOR
AMPARO BASICO- PREDIO,
LABORES Y PERACIONES 16/09/2019 30/06/2020 $248.434.800
PRORROGA 1:
FECHA DE APROBACION 03/01/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664
AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 15/06/2020 | 100% 0
CUMPLIMIENTO DEL $249.781.263.4
CONTRATO 16/09/2019 15/08/2020 | 10% 0
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 5 afios 10% $249.781.263 .4
DE LA OBRA ° 0
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E '
INDEMNIZACIONES 16/09/2019 15/02/2023 5% | $62.445.315,85
LABORALES
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POLIZA No. 21-40-101140359 16/09/2019 1510212020 $248.434.800
SEGUROS DEL ESTADO
PRORROGA 2:
FECHA DE APROBACION 19/02/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664
AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 31/07/2020 | 100% 0
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

CUMPLIMIENTO DEL $249.781.263.4

16/09/2019 30/09/2020 10%

CONTRATO 0
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 5 aos iov | $249.781.263.4
DE LA OBRA ° 0

DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POLIZA No. 21-40-101140359
SEGUROS DEL ESTADO

16/09/2019 31/03/2023 5% $62.445.315,85

16/09/2019 31/03/2020 $248.434.800

SUSPENSION 1:

FECHA DE APROBACION 30/03/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664

AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA $374.671.895,1

16/09/2019 20/10/2020 | 100%

INVERSION DEL ANTICIPO 0
CUMPLIMIENTO DEL $249.781.263.4
CONTRATG 16/09/2019 | 20/12/2020 | 10% ;

DE ESTABILIDAD Y GALIDAD ) $249.781.263.4
DE LA OBRA 5 afios 10% 0

DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

POLIZA No. 21-40-101140359 16/09/2019 20/06/2020 $248.434.800
SEGUROS DEL ESTADO

16/09/2019 20/06/2023 5% | $62.445.315,85

SUSPENSION 2:

FECHA DE APROBACION 26/06/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
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| No. DE POLIZA | 21-44-101304664
AMPARO VIGENCIA % VALOR

BUEN MANEJO Y CORRECTA $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 22/10/2020 | 100% 0
CUMPLIMIENTO DEL $249.781.263 .4
CONTRATO 16/09/2019 30/12/2020 10% 0

DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 5 afios 10% $249.781.263,4
DE LA OBRA ¢ 0
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E .
INDEMNIZACIONES 16/09/2019 22/06/2023 5% | $62.445.315,85
LABORALES
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POLIZA No. 21-40-101140359 16/09/2019 01/07/2020 $248.434.800
SEGUROS DEL ESTADO

PRORROGA 3:
FECHA DE APROBACION 22/07/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664

AMPARO VIGENCIA Yo VALOR

BUEN MANEJO Y CORRECTA o | $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 04/12/2020 | 100% 0
CUMPLIMIENTO DEL o $249.781.263.4
CONTRATO 16/09/2019 04/02/2021 10% 0
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD . $249.781.263,4
DE LA OBRA 5 afios 10% 0
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E o
INDEMNIZACIONES 16/09/2019 04/08/2023 5% | $62.445.315,85
LABORALES
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POLIZA No. 21-40-101140359 16/09/2019 04/08/2020 $248.434.800
SEGUROS DEL ESTADO

Superintendencia de Notariado y Registro
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL

PABA PINZON CON NIT, 8,798,107

ACTA DE RECIBO FINAL:

FECHA DE APROBACION 18/12/2020
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE POLIZA 21-44-101304664

AMPARO VIGENCIA Yo VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA o | $374.671.895,1
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 04/12/2020 | 100% 0
CUMPLIMIENTO DEL $249.781.263.4
CONTRATO 16/09/2019 04/02/2021 10% 0
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD $249.781.263,4
DE LA OBRA 7/08/2020 07/08/2025 10% 0
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES 16/09/2019 04/08/2023 5% $62.445.315,85
LABORALES
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
POLIZA No. 21-40-101140359 16/09/2019 04/08/2020 $248.434.800
SEGUROS DEL ESTADO

lll. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACION DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018): Aplica/N.A,
ACTA DE INICIO: Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTIAS O GARANTIAS DEL CONTRATO: Aplica .
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO O INFORME DEFINITIVO Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS: Aplica
ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO: Aplica
OBSERVACIONES:
IV. CERTIFICACION DE CUENTAS
FECHA NUMERO DE FACTURA VALOR CONCEPTO
2019-11-07 CUENTA DE COBRO 374.671.895,01 CUENTA DE COBRO
ANTICIPO 30%
2020-07-16 FACTURA 523 61.628.840,72 PAGO PARCIAL NO. 1
2020-07-18 FACTURA 522 495,399.179,16 PAGO PARCIAL NO.2
2020-11-13 FACTURA 537 186.047.147,85 PAGO PARCIAL NO. 3
Superintendencia de Notfariado y Registro
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 778 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL

PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

CONCEPTO

NUMERO DE FACTURA

VALOR

FECHA
2020-12-18

FACTURA FEV 11

76.114.900,53

PAGO PARCIAL NO. 4

2020-12-16

FACTURA FEV 12

55.044.353,64

PAGO PARCIAL NO. 5

TOTAL 1.248.906.316.91

$1.248.906.317

FONTRATO 779-2019 VALOR INICIA

SALDO A LIBERAR
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 839.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON CON NIT. 8.798.107
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

ACUERDAN

PRIMERA.: Liquidar bilateralmente el presente contrato conforme el 60 de la Ley 80 de 1993, Artfculo
11 de la Ley 1150 de 2007, y particularmente la clausula 172 contractual.

SEGUNDA: Se deja constancia que las garantias se encuentran vigentes durante el plazo de ejecucion
de! Contrato y que ningun riesgo se materializo.

TERCERA: Que la presente acta de liquidacién produce efectos juridicos definitivos y en consecuencia
el Contratista, no podra iniciar reclamacion alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la
entidad, respecto de lo aqui acordado.

CUARTA : El contratista responderé por la calidad de las actividades prestadas, obligandose a atender
los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectlien con posterioridad en torno a ellas.

QUINTA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Direccion Administrativa y financiera y la
Coordinacién del Grupo de Presupuesto de la Entidad segn el control de cuentas se observa que no
existe saldo a favor del Contratista, ni recursos a liberar a favor de la entidad.

SEXTA : El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, Ia totalidad del pago emanado del Contrato No. 779 de 2019

SEPTIMA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del
presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OCTAVA : En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, feniendo
en cuenta que el contratista cumplié con lo requerido en el objeto del contrato.

Para constancia se firma en Bogotd D. C., alos. 31-05-2021

LA SUPERINTENDENCIA

CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS

Directora de Contratacion Representante Legal

Superintendencia de Notariado Y Registro
CONTINUA EN EL SIGUIENTE FOLIO
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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.299.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON CON NIT. 8.798.107

EL INTERVENTOR

OSCAR GDRDILEQ/GUERRERO '
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OGG INTERVENTORIA

Anexos: Relacion de pagos (4 Folios).

. Aprobd: Camila Lucia Montes Ballestas- Directora de Contratacién

o = Revisd : Hardson Amézquita Gaina - Asesor - Despacho de la Superintendente.

Proyacto y Elabord: Marla Alejandra Hormechea Garcla- Abogada- Direccion de Conlratacién.\\]&( .
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