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LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 778 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y SAFRID INGENIERIA
S.A.S - NIT 900.520.848-4.

CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS, domiciliada en Bogota D.C., identificada con cédula de ciudadania
No. 1.018.443.694, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION de la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, nombrada mediante Resolucion No. 03347 del 19 de abril de 2021, debidamente
posesionada mediante acta del 19 de abril de 2021, en ejercicio de sus facultades legales en especial las
conferidas en la Resolucion 03844 del 30 de abril de 2021, mediante la cual se deleg6 la Ordenacion del Gasto
en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominara LA SUPERINTENDENCIA y SAFRID
INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 900.520.848-4 con domicilio principal en Bogota D.C.., representada
legaimente por MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA identificado con cedula de ciudadania No.
1.082.774.968 de San Agustin, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., actuando como representante legal,
quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidacién
bilateral del presente contrato de obra No. 778 de 2019, de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme con la siguiente informacién:

|. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO: 778 DE 2019

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS

NIT 900.520.848-4

VALOR DEL CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS

NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE
($1.414.890.529,00)

C.D.P. 47319 del 30 de mayo de 2019 - Rubro C-1209-0800-10-0-1209004-02
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS

C.R.P. 472719

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (AGRUPACION 6)

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 29 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) 472719

PLAZO DE EJECUCION. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2019. NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, PREVIO EN TODO CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION (APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
Y EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FIRMA DEL
CONTRATO POR LA PLATAFORMA SECOP.

FECHA ACTA DE INICIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
MODIFICATORIO No. 1 01 de ENERO DE 2020
OBJETO DEL MODIFICATORIO No. 1 “(...) De manera atenta, con referencia en el Contrato de obra No.
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778 de 2019, suscrito con SAFRID INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto se
refiere al mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes oficinas
de registro y nivel central, asi como adecuaciones de los espacios, por lo
cual se ejecutaran actividades relacionadas con las cubiertas, cielorrasos,
pisos, muros, equipos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas,
agrupacion 6, nos permitimos remitir copia de los escritos CTO-809-0016
de fecha 23 de diciembre de 2019 con radicado de la entidad
SNR2019ER106409, presentados por la interventoria  PRAN
CONSTRUCCIONES S.AS., mediante el cual avala la solicitud del
contratista y solicita prorrogar el contrato de obra por 2 meses, contados a
partir del 1 de enero hasta el dia 29 de febrero de 2020, el cual se anexa

(.).

PRORROGA No. 1 DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020
HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2020

INTERVENTOR: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARQ. OSCAR HERNANDO VASQUEZ PANQUEVA

INTERVENTORIA

FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION FINAL: 29 DE FEBRERO DE 2019

VALOR FINAL DEL CONTRATO UN MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($1.412.071.820,00)

Il- GARANTIA(S)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS SA.
No. DE POLIZA NB-100114773
AMPARO VIGENCIA % VALOR
TR e 02109/2019 301042020 100% $ 424.467.158.70
INVERSION DEL ANTICIPO
02109/2019 30/06/2020 20% $282.978.105.80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
ggsﬁTAB'“DAD Y CALIDAD DE LA 31122019 31/12/2024 20% $282.978.105,80
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E 02109/2019 31/12/2022 5% $70.744 526 45
INDEMNIZACIONES LABORALES
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POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA NB-100114773
AMPARO VIGENCIA SUFICICIENCIA VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 02/09/2019 31/12/2019 300 SMMLV | $248.434.800,00
AMPLIACION DE LAS GARANTIAS CON EL ACTA DE INICIO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA NB-100114773
AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO 16/09/2019 14/04/2020 100% $ 424.467.158,70
16/09/2019 14/07/2020 20% $282.978.105,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
gEIEiTAB'“DAD Y CALIDAD DE LA 14/01/2020 14/01/2023 20% $282.978.105,80
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E 16/09/2019 14/01/2023 5% $70.744.526,45
INDEMNIZACIONES LABORALES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S A.
No. DE POLIZA NB-100021598
AMPARO VIGENCIA SUFICICIENCIA VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 16/09/2019 14/01/2020 300 SMMLV $248.434.800,00
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AMPLIACION DE LAS GARANTIAS, DE ACUERDO A PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS SA
No. DE POLIZA NB-100114773

AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA
RSN E 31/12/2019 14/06/2020 100% $ 424.467.158.70
3112/2019 120912020 20% $282.978.105.80

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
gg:ﬁTAB'“DAD Y CALIDAD DE LA 31122020 14/03/2025 20% $282.978.105.80
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E 31/12/2019 1410312023 5% $70.744.506.45
INDEMNIZACIONES LABORALES

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA NB-100021598
AMPARO VIGENCIA SUFICICIENCIA VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 16/09/2019 29/02/2020 300 SMMLV $248.434.800,00

AMPLIACION GARANTIAS CON ACTA DE RECIBO FINAL

ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS SA
No. DE POLIZA NB-100114773

AMPARO VIGENCIA % VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA 0%
INVERSION DEL ANTICIPO 31122019 14/06/2020 $ 424.467.158.70
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31/12/2019 14/09/2020 20% $282.978.105,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
gggﬁTAB'“DAD Y CALIDAD DELA 05/03/2020 05/03/2025 20% $282.978.105,80
DE AMPARO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E 31/12/2019 14/03/2023 5% $70.744.526 45
INDEMNIZACIONES LABORALES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE APROBACION 05/09/2019
ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. DE POLIZA NB-100021598
AMPARO VIGENCIA SUFICICIENCIA VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 16/09/2019 29/02/2020 300 SMMLV $248.434.800,00

lll. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACION DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018): Aplica/N.A.
ACTA DE INICIO: Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTIAS O GARANTIAS DEL CONTRATO: Aplica
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO O INFORME DEFINITIVO Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS: Aplica
ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO: Aplica
OBSERVACIONES:
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IV. CERTIFICACION DE CUENTAS

i Reparte Relacién de Pagos ario Solicita MHachparo ANGELA MARIA CHPARROD MELO
Fim ‘.‘ Unidad & Si d Ejecuiora Sobictanie:  12:04-00-000 SMR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
n - Fecha y Hora Sistema 2021-06-10-11:02 3. m.
RELACION DE PAGOS
i 12.04-00-000 SMR NIVEL . .
Unidiad | Sub-Unidad: | CENTRAL GESTION GEMERAL (Momare de Compromiso: 472719 Valor Total: | 1.414.800 529,00 | Salda por pagar: 2.B1B.709,39
| Tipa Doc. Identidad: NIT (Numero Doc. entidad: DO0520845 Tarcaro: | SAFRID INGENIERIA SAS
DOCUMENTO SOPORTE
Tipa: | CONTRATD DE OBRA [ Numero: CONTRATO Mo 7782019 |FDCI|IZ 30/08/2019 0:0000
OBJETO
Objeto: |cuuncnnas»nuouus DEL CONTRATO D OBRA Na. 778 DEL 2013
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA GUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO 52 LE REALIZARON LOS SIGUENTES PAGCS:
CUENTA POR PAGAR . ANTICIFOS ORDEN DE PAGD MEDIO DE PAGO ENTIDAD CONCEFTD DE PAGO
CBLIGACION
CORCE DD VALOR
Fecha | nunero | vaom A swcnrean | sugnn | FECHARE | uaOR VALOR NETO 5 BANCO mnero | vaos P wmero | cooico
ES
291108 14510 | 424 487 158 T 08| RiF- 1] S5O0 | H010-11-15  |4d446F.15, 000 43¢ 457 158 To | SRE00STES | BANCOLOMEIA B4 CLIENTA DE 1 15008107 | CUENTA DE COSRO N1 POR CONCEPTS
[ F) | 4 COBRO | DEL !I‘DENHI'IEIH)DEI CONTRATO DE
T4 DEL 516 CLTD CBIETE ES
CNTRATJ\R POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UMTWDS FLIOS 818 FORMULA DE AJISTE
‘CERAS DE MANTERIMIERTD ¥
| ADECLUACION DE NMUEBLES DONDE
FLNGMN OFICMAS DE REGIETRD A
RACIONAL AGRUPACION & PARA
o Eioiad A PiDGEAAROA BANCOLONEIA
2000069 A wnrlmulumﬂne 454000 1SX04T2 | 200818 IBIS!M.'U!I AT 1560 T2 A0 03 01 ] eSIBRtea T | BANCOLOMEIA B4 IFN:TIRDI Iﬁl 13000107 [FACTURA 514 ALTA PARCIAL CONTRATAR
1 1 [ ] " L] 9 FOREL&STEIMDE PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS DE TEMIIE\Tb\‘
10N DOKDE Fi
DEREGEI'ROtEIhBTﬁ.IIEk‘TDS
IBLICOS A NIVEL RACKINAL HOAS E
UPACION Mo, B BEGUIN CEI!TRATD rrs
DE IIIID ¥ CERTIFCACION DEL SUPERVISOR
gt Bt ks e ctbgecon
IIZJBIDIHIIMII semiitaron deducoenes

Raporte Relacion de Pagos Usisario Salicilane: MHachgaro ANGELA MARIA CHPARRO MELD
Unidad & Subunidad Ejeculora Sobatante:  12-04-00-000 SMNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
n Fecha y Hora Sistema H02106A011:02 2. m.

28 | naEH |wiofEofsaing]  nEm SRR | AAO-UREY [141207. 080, | 15000 TR200) i 206 4l 0 | SSIPASHANT | BAMCOLOMBIA B4 FACTUfA =40 13010107 FncrunnﬁauncmmenrmrnR

of E L] L il EL SETEMA DE PRECIZS UNTARIOS
mesoemnnm‘rsumi»:rm
OFICINAS

LNCICNAN
DE REGBI‘M I‘:E IhBTN.IIEh‘I'I’JE
Puauma.a mvEl mcmu. nwmm EN

mPEﬁurEmEmumrn l:u':l."ln

DIE SAMTANDER REGIONAL SEGLIN
CMTMTD FPE DE 210 ¥ CEATIFICACION
[DEL BUPERVISOR.

CONCEDDO: Grdends o2 pago en estado pagadas, con airiui linga de pago, o airbulo contable dierends 2 NINGLNG.
AMORTIZADO: Con valor negathe, ke valores de kegalizacionsss con cange 2 la ODP pagadas com los airbulos anferiomenie mendondas
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V. AUTORIZACION DE PAGOS

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 778 DE 2018, INCLUIDO IVA | $ 1:414.890.529,00
ITEM | PERIODO | No. FACTURA VALOR FACTURA IVA INCLUIDO SALDO
90% del valor
No.1 | ejecutado Sl4 1.270.864.639,00 144.025.890,00
10% del valor
No.2 | ejecutado Sl 40 141.207.181,00 2.818.709,00
SALDO FINAL DEL CONTRATO 778 DE 2019 $2.818.709,00

El objeto del contrato se cumpli6 en su totalidad, quedando un saldo a favor de la SNR de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($2.818.709,00) MCTE, segin los
documentos que reposan en la carpeta y verificado con la relacion de cuentas expedido desde el SIIF se anexa
la relacion de pagos e informe final de Certificacion de cumplimiento y recibido a satisfaccion entregado por el
Interventor y supervisor del contrato

De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales:
VI ACUERDAN:

PRIMERA: Liquidar bilateralmente el presente Contrato de Obra No. 778 de 2019, de conformidad con los
articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que no se presentaron
SALVEDADES y su ejecucion se llevo a cabo en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Direccién Administrativa y Financiera y la
Coordinacion del Grupo de Tesoreria y Cartera de la Entidad, segun el control de cuentas se observa que existe
un saldo a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($2.818.709,00) MCTE, que sera liberado del contrato.

TERCERA: Que la presente acta de liquidacion produce efectos juridicos definitivos y en consecuencia el
CONTRATISTA, no podra iniciar reclamacion alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad,
respecto de lo aqui acordado.

CUARTA: EL CONTRATISTA respondera por la calidad de las actividades prestadas, obligandose a atender
los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectlien con posterioridad en torno a ellas.

QUINTA: EL CONTRATISTA certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, la totalidad del pago emanado del Contrato de Obra No. 778 de 2019.
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SEXTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente
documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado en el mismo.

SEPTIMA: En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, teniendo en cuenta
que el CONTRATISTA cumplié con lo requerido en el objeto del contrato la SUPERINTENDENCIA pago el
valor pactado en el contrato de obra.

Para constancia se firma en Bogotd D.C., alos 23-07-2021

POR LA SUPERINTENDENCIA POR EL CONTRATISTA

© .
CAMILA LUCIA MONTE BA!LESTAS MIGUEL ALEXANDERCERON MOLINA
Directora de Contratacion — Ordenacién del Gasto C.C.1.082.774.968

En asuntos contractuales. Representante Legal
SAFRID INGENIERIA S.A.S

IVAN DARIO GUERRA PULECIO
C.C. 1.026.571.985
Representante legal

PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventor

Anexos: Relacion de Pagos
Informe — Balance Econdmico de la Interventoria.
Acta de Recibo Final.

Proyectd: Safrid Ingenieria SAS y Oscar Hernando Vazquez Panqueva @ /

Reviso: Claudia Marnie Rodriguez Daza — Coordinadora Grupo de Infraestructur% .
Reviso: Eduardo Antonio Carriazo Calderon - Direccion de Contratacion.

Revisd : Harrison Amezquita Gama - Direccién de Contratacion.

Aprob¢: Dra Camila Lucia Montes Ballestas - Directora de Contratacion.
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