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CODIGO: A-AD-GC-F-051

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, LEIDY NATALY MILLAN CIPAMOCHA, en calidad de supervisor/interventor
saliente y OSCAR IVAN CARRILLO GOMEZ nuevo supervisor/interventor designado
respectivamente, para el contrato/convenio NoCO1.PCCNTR.8395440/3346 de 2025, suscrito
entre el Departamento de Boyaca y el Municipio de GUATEQUE nos hemos reunido hoy
21/07/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisién/interventoria, de acuerdo a la
asignacion anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo
supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NUMERO DE CONTRATO/CONVENIO CO1.PCCNTR.8395440/3346

FECHA DE CONTRATO/CONVENIO 10/7/2025

CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO | MUNICIPIO DE GUATEQUE

VALOR $1.373.234.800,00
OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR
PLAZO DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCION DE

100 DIAS CALENDARIO ESCOLAR

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA
IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,
PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR — PAE, DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026.

FECHA ACTA DE INICIO 13/01/ 2026
PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA 90%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 50%

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL $451.794.249,20
CONTRATISTA HASTA LA FECHA

FECHA PROYECTADA DE TERMINACION DEL | 12/09/2026
CONTRATO/CONVENIO

ADICIONES O PRORROGAS HASTA LA FECHA SI NO X
VALOR PLAZO
CESIONES HASTA LA FECHA Sl NO X
A NOMBRE DE:
INFORMES DE SUPERVISION (Relacionar los INFORME DE SUPERVISION No.1:
periodos de los Informes) 13/01/2026 AL 13/03/2026
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL N.A

CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Segun
sea el caso)
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CODIGO: A-AD-GC-F-051

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA FECHA: 03/Mar/2026

INFORMES DE EJECUCION O ACTIVIDADES N.A
(Relacionar los periodos de los Informes)

/A la fecha de la entrega de la supervision, en un
ANOMALIAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA favance de ejecucién fisica del 90 %, el area
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO [encargada (Apoyo Financiero) al Programa de
Alimentacion Escolar (PAE), no remitieron las
ejecuciones fisicas para su revisién y seguimiento,
pese a que de manera oportuna se les consulto si
los operadores habian allegado la informacién y los|
soportes necesarios para efectuar el seguimiento a
la ejecucion de los convenios.

En consecuencia, no fue posible realizar la
verificacion de la ejecucidn fisica correspondiente,
por lo que esta situacién queda registrada como un
asunto pendiente de revisién y seguimiento por,
parte de la supervision entrante.

LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE 21/07/2026
SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado
con las condiciones técnicas y economicas sefialadas en el pliego de condiciones y/o anexo
técnico, la oferta y evaluacion de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que
usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoria y/o Supervision A-AD-GC-M-002 — Gobernacién de Boyaca
Manual de Contratacion A-AD-GC-M-001 - Gobernacién de Boyaca
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptacién o intencién
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluacién de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios,
aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado
contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposicion en el SECOP, los manuales
pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demas documentos los
ubicara en la carpeta fisica del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaria de
Contratacion.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los Veintitin (21) dias del mes de
julio de 2026.

Firmas,

| o /
’ cuau\A ) ( t.m t ;
LEJB‘( NATALY MILLAN CIPAMOCHA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
CARGO Profesional Universitario
SECRETARIA DE EDUCACION

OSCAR RILLO GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
CARGO Subdirector Técnico PAE

SECRETARIA DE EDUCACION

‘
A
JULIO CESAR

CASTANEDA

Contratacion  maw 102 % 2%






