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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8428605 DEL 2025 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ 
 
De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. 
CO1.PCCNTR.8428605 DEL 2025, así: 
 
PRIMERO. MODIFÍQUESE El plazo de ejecución, prorrogando ocho (08) días calendario, así: 
 
Se debe realizar las modificaciones respectivas en el contrato electrónico:  
Fecha de terminación del contrato, así: 20-11-2025 23:59 pm  
Fecha de notificación de prórroga, así: 20-11-2025 23:59 pm  
 
GARANTIAS, así:  
Cumplimiento del contrato: Fecha de vigencia (hasta) 19-03-2026 23:59 PM 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Fecha de vigencia (hasta) 19-11-2026 23:59 PM 
 
DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 
presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: a) Informe de supervisión. b) Los demás documentos previos expedidos por la entidad con 
ocasión del proceso de modificación]. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 
contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 
 
PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 
través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 
en el presente documento continúan vigentes. 
 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 
REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 
Elaboró: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Apoyo Gestión Contractual.  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  



Outlook

RV: Radicado No.: 7-2025-433278 NIS: 2025-01-490381

Desde Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>
Fecha Mié 12/11/2025 15:00
Para Yulieth Alejandra Montes Ortiz <yamontes@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
FRM-Radicado 7-2025-433278-(1)-11-12-2025-419526-+ (E) DIEGO FERNANDO VILLAL.tif; 01_GCCON-F-
031_INFORME_DE_SUPERVISION__UNIFICADO_BYS_Y_PDS___9___1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - RED.pdf;

Cordial saludo,

Comparto para su información y fines pertinentes.

Atentamente;

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado: Miércoles, 12 de Noviembre de 2025 14:59
Para: Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>; Diana Paola Bustamante Laguna
<dbustamante@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-433278 NIS: 2025-01-490381

Cordial saludo,
 
Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido RADICADA, por lo anterior como
COMPETENTE  de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el
interesado. 
 
Interesado:
 
Tipo Documento de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA
CC: 12277160
Nombre: RUBEN DARIO RAMIREZ CUELLAS 
Asunto: INFORMES
Fecha Radicación: 11/12/2025 2:58:22 PM
 
NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.
 
Atentamente,



 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Página web: http://www.sena.edu.co
Facebook: https://www.facebook.com/sena.general
Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Diego Fernando Villalba Artunduaga
Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turístico Del
Huila - Subdirector de Centro (E)
dvillalba@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83728
Carrera 7 # 5-67

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269817032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qu7r539HOlssHZ1YZNGn68fs9pXtUmi5s7TaVgttBmo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269817032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qu7r539HOlssHZ1YZNGn68fs9pXtUmi5s7TaVgttBmo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269845756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mu%2BGD707ce2X4HuVM7LwYAiH4tvZv24Qb%2BaKiYbxp7E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269845756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mu%2BGD707ce2X4HuVM7LwYAiH4tvZv24Qb%2BaKiYbxp7E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269860762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D9qK6xp94duA2yPGEJ2kupBFb0KCzbt0ANvIMpe6e90%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269860762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D9qK6xp94duA2yPGEJ2kupBFb0KCzbt0ANvIMpe6e90%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269875070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DPAQ6IzdVc8yt%2BpkHoNKWL1k0O%2B%2B9rosjLJBXtyV3tY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269875070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DPAQ6IzdVc8yt%2BpkHoNKWL1k0O%2B%2B9rosjLJBXtyV3tY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269889486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=y2iHGx6viQfI2bToFO%2BTX6hMmlFGwpm52l%2BK6UQ8Gxg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269889486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=y2iHGx6viQfI2bToFO%2BTX6hMmlFGwpm52l%2BK6UQ8Gxg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269903447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rzcBooBMVgiszbxqJ5CSRvvKgHmPnuQoznVq70F3wWI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269903447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rzcBooBMVgiszbxqJ5CSRvvKgHmPnuQoznVq70F3wWI%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269917662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AnzW0hajr%2BPPlyMeLb8RM%2FToneS85rjSq%2F3DIdksS7A%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269932424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ABR33M3%2BFf6N6jzCals11bp3GsZl3E40DtMx2MNQlcc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7C6399b76786bd41e41c7f08de22261c01%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638985744269932424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ABR33M3%2BFf6N6jzCals11bp3GsZl3E40DtMx2MNQlcc%3D&reserved=0
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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8428605 DEL 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila  
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8428605  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 8/10/2025 
OBJETO 41_9526_280 Adquirir, a título de compra, elementos audiovisuales de 

acuerdo con el proyecto No. 52498 registrado en el plan de acción del 
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA 
Regional Huila. 

CONTRATISTA FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ 
CC o NIT 1030567108 
LUGAR DE EJECUCIÓN Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila  
FECHA DE INICIO 14/10/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  30 Días 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $79.350.000 
PRÓRROGA NRO.  No aplica.  
FECHA DE TERMINACIÓN 12/11/2025 
ADICIÓN NRO.1 Adición al contrato No. CO1.PCCNTR.8428605, por valor de $4.850.000 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $84.200.000 
FORMA DE PAGO El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila de La Plata 

efectuará un pago único, después del recibo a  satisfacción, durante la 
presente vigencia, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los 
requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, 
sin los cuales no se dará trámite al pago:  certificación de cumplimiento 
a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificado de paz 
y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) 
y/o representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes 
parafiscales y de seguridad social y certificación del pago (planilla 
integrada de pago – EPS, pensiones, ARP), al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales (según aplique) (Resolución No. 2090 de 
2005), certificación de paz y salvo de cumplimiento de la cuota de 
contratación de aprendices según ley 789/02, estampilla pro universidad 
si aplica y certificación de la cuenta bancaria, Rut actualizado. 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con 
la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los 
treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 
NRO. DE PÓLIZA 11-46-101089071 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 09/10/2025 
FECHA APROBACIÓN 14/10/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14/10/2025 16/03/2026 $15.870.000 
Calidad Y Correcto 

Funcionamiento De Los 
Biene 

13/11/2025 12/11/2026 $15.870.000 

 

partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los 
documentos. La demora que se presente por la no entrega oportuna de 
estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena. 
Los pagos a que se obliga al Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones 
y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC 
y a la entrega a satisfacción de los servicios  
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el 
presente contrato. 
NOTA  3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista 
sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación 
mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo 
estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente 
manera: 
GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF 
FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo 
en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para las Entidades Estatales en las Circulares No.  016  del 09 de marco;  
No. 020 del 12 de abril y  No.  021  del  19  de abril de 2021, Circular SENA 
No 3-2024-00019 del  25 de enero de 2024. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 
PERIODO DEL INFORME Desde el 4/11/2025 hasta 12/11/2025 
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En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 
NRO. DE PÓLIZA 11-46-101089071 
CERTIFICADO O ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 09/10/2025 
FECHA APROBACIÓN 14/10/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14/10/2025 16/03/2026 $16.840.000 
Calidad Y Correcto 

Funcionamiento De Los 
Bienes 

13/11/2025 12/11/2026 $16.840.000 

 
 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
1) Entregar la totalidad de los 
elementos audiovisuales objeto del 
contrato, en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del 
Huila, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, en el 
lugar y el plazo establecido, con 
pleno cumplimiento de las 
especificaciones esenciales, las 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad, calidad, económicas y 
financieras estipuladas en los 
estudios previos, anexos y de 
acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, de 
conformidad a los parámetros 
establecidos por el SENA. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

2) Garantizar al SENA, el plazo 
especificado para la validez de las 
ofertas económicas. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  
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3) Garantizar la entrega de los 
elementos audiovisuales 
únicamente a las personas 
autorizadas, quedando 
expresamente prohibido entregar 
dinero en efectivo u otro bien a 
cambio de este. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

4) El riesgo y cuidado de los 
elementos será asumido por el 
CONTRATISTA hasta que se realice 
la entrega total a satisfacción al 
supervisor del contrato en el lugar 
indicado. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

5) El proveedor deberá 
entregar los elementos 
audiovisuales debidamente 
empacados y protegidos 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

6) Proveer elementos de 
óptima calidad. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

7) Los elementos y materiales 
deben cumplir con las normas de 
calidad 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

8) Restituir a su costa los 
elementos que resulten 
defectuosos, de mala calidad o de 
especificaciones diferentes o 
inferiores a las requeridas por el 
SENA. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

9) Asumir el transporte, 
cargue, descargue y entrega de los 
elementos objeto del contrato, 
requeridos por el SENA, también el 
riesgo y propiedad de estos hasta 
que se realice el recibo total a 
satisfacción por el SENA en el lugar 
indicado para la entrega de estos. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

10) En caso de requerirse 
suministrar la información 
requerida durante los procesos de 
inspección, seguimientos y/o 
auditoría en aspectos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  
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11) Garantizar la originalidad y 
calidad de todos los equipos, 
proporcionando certificados de 
garantía para cubrir defectos de 
fabricación. En caso de 
imperfecciones, reemplazar los 
artículos afectados de manera 
inmediata, sin costo adicional para 
el SENA 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

12) El contratista se 
compromete a entregar todos los 
elementos audiovisuales requeridos 
en el marco del presente contrato, 
garantizando que dichos elementos 
sean originales, genuinos de la 
marca ofertada. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

14) La calidad de los equipos 
entregados deberá cumplir con los 
estándares técnicos exigidos por la 
entidad contratante, y cualquier 
elemento que no cumpla con estas 
condiciones podrá ser rechazado, 
debiendo ser reemplazado por el 
CONTRATISTA sin costo adicional. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

15) Todas aquellas 
obligaciones inherentes al contrato 
y necesarias para la correcta 
ejecución del objeto de este 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

 
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 

OBLIGACIONES SST ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
1) En caso de requerirse 
suministrar la información 
requerida durante los procesos de 
inspección, seguimientos y/o 
auditoría en aspectos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

2) Una vez cumplidos los 
requisitos para el inicio del 
desarrollo del objeto contractual, 
entre las partes (Contratista – Sena) 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  
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acuerdan fecha, hora y lugar para la 
realización de la inducción en SST 
que tiene a cargo la Entidad 
Contratante. Nota: la inducción se 
realizará al personal encargado del 
desarrollo del objeto contractual. 
3) El contratista deberá 
garantizar, que el personal 
encargado de la ejecución del 
objeto contractual se encuentra 
debidamente afiliado al régimen de 
seguridad social en pensión, salud y 
riesgos laborales (requisito 
indispensable para el inicio de 
actividades) 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

4) El contratista deberá 
reportar por escrito al Supervisor 
del contrato, los accidentes que se 
llegasen a presentar durante el 
desarrollo de objeto contractual, en 
un tiempo no mayor a tres días 
hábiles del evento; por otra parte, 
en el reporte deberá adjuntar el 
FURAT. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

5) Contar con todos los 
elementos necesarios de 
señalización y seguridad industrial 
con el fin de garantizar la integridad 
de la comunidad educativa en 
general y de visitantes. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  

6) El contratista deberá dotar 
de todos los elementos de 
Protección Personal, de 
bioseguridad y de seguridad 
industrial necesarios para garantizar 
la integridad de todos los 
trabajadores desde el inicio de la 
actividad o labor a realizar, para tal 
fin el personal que desarrolle 
actividades durante la ejecución del 
contrato deberá contar con los 
elementos de protección personal 
adecuados para la labor contratada. 

EL contrato se encuentra en 
ejecución.  

No aplica.  
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
      

 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Octubre  Planilla nro. 90804034 del 04/11/2025 

 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
El proveedor realiza la siguiente solicitud de prorroga el día 12 de noviembre del  2025: 
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A continuación, se presenta el análisis por parte de la supervisión  
 
1. Antecedentes: 
El contrato tiene una adición para la adquisición de un amplificador de sonido, necesaria para restablecer 
el sistema de audio del auditorio institucional, afectado por una avería en la planta de sonido. La adición 
está debidamente justificada técnica, jurídica y presupuestalmente, cumpliendo con el Estatuto General 
de Contratación Pública y respaldada por el CDP No. 9925. 
 
2. Solicitud de prórroga: 
 
El contratista solicita 8 días calendarios adicionales debido a la indisponibilidad inmediata del equipo 
adicionado en el mercado, situación atribuida a factores de oferta por parte de los proveedores. 
 
3. Análisis de viabilidad: 
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• Causal: La prórroga se fundamenta en una causa objetiva y comprobable (demora por 
disponibilidad del proveedor), lo cual se ajusta a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 
y normas concordantes. 

• Impacto: El tiempo adicional solicitado es razonable (8 días), no afecta la esencia del objeto 
contractual y garantiza la correcta ejecución. 

• Planeación: La solicitud responde a una necesidad emergente derivada de la adición, sin evidenciar 
negligencia del contratista. 

• Recursos: No implica incremento presupuestal, únicamente ampliación del plazo. 
• Legalidad: Cumple con los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al permitir la 

entrega conforme a las especificaciones técnicas. 
 
4. Recomendación: 
 
Se considera VIABLE aprobar la prórroga solicitada por ocho (8) días calendario, en tanto: Está 
debidamente justificada, no afecta el equilibrio económico del contrato, garantiza el cumplimiento 
integral del objeto contractual. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  
 
Prorrogar el plazo de ejecución en ocho (08) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 20 
de noviembre del 2025. 
 
7. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos y con 
base en lo anterior, autorizo la adición conforme lo pactado contractualmente. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
No aplica.  
 
Para constancia se firma 05 de noviembre de 2025 
 
 
 

Rubén Darío Ramírez Cuellar 
Supervisor(a) del contrato 

Wilson Alfredo Alarcon Ramos 
Apoyo a la supervisión 

 

Elaboro: Karen Lizeth Castro Parra – Formulador de Proyectos  



 
 

Bogotá D.C., 12 de Noviembre de 2025 

 

Señores: 

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH 

Atención: Supervisión del Contrato 

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. 8428605 

 

Respetados señores: 

 

 

En mi calidad de contratista del Contrato No. 8428605 suscrito con el SENA REGIONAL HUILA GRUPO 

ADMINISTRATIVO CDATH, me permito solicitar de manera respetuosa la ampliación del plazo de 

ejecución por un término de ocho (8) días calendario, toda vez que el equipo objeto de la adición no se 

encuentra disponible para entrega inmediata en el mercado. 

Esta situación obedece a factores de disponibilidad por parte de los proveedores, razón por la cual resulta 

necesario contar con un tiempo adicional que permita recibir el equipo y realizar la entrega conforme a las 

especificaciones técnicas y de calidad establecidas. 

En ese sentido, agradezco se autorice la prórroga solicitada, garantizando con ello el cumplimiento integral 

del objeto contractual. 

 

Agradezco su amable atención y quedo atento a la aprobación de la prórroga solicitada. 

 

Cordialmente, 

 
______________________________ 

FREDY ALBERTO GAMBA LÓPEZ 

C.C. 1.030.567.108 de Bogotá 

Tel. 3204177015 

Correo: Ciber.pro10@gmail.com 

 



FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA NATURAL 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

Fredy Alberto Gamba Lopez, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.030.567.108 de Bogotá, bajo la 
gravedad de juramento declaro que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y de seguridad social. 

La presente se expide el 12 de noviembre de 2025 

Atentamente, 

C&BER PRO “Soluciones tecnológicas” 
FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ 
1.030.567.108-0 
BOGOTÁ 
3204177015 
Ciber.pro10@gmail.com 

mailto:Ciber.pro10@gmail.com


      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 178.000 178.000

Pensión 1 227.800 227.800

Riesgos Laborales 1 7.500 7.500

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 413.300 413.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 227.800 0 0 0 0 0 0 227.800 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 7.500 7.500 0 0 7.500 75 7.500 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1030567108 FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ Calle 12c N 71c-61 2775071 fredy90ga@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 04/11/2025 90804034 $413.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1030567108 GAMBA LOPEZ FREDY ALBERTO 59 0 N 25-14 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 1 7.500 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1030567108 FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ Calle 12c N 71c-61 2775071 fredy90ga@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 04/11/2025 90804034 $413.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Outlook

RE: Relación de pagos

Desde Jesus Maria Martinez Hernandez <jmmartinezh@sena.edu.co>
Fecha Mar 04/11/2025 16:33
Para Yulieth Alejandra Montes Ortiz <yamontes@sena.edu.co>

Cordial saludo
me permito informar que el proveedor nombrado a la fecha no registra pago.

De: Yulieth Alejandra Montes Ortiz <yamontes@sena.edu.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 16:23
Para: Jesus Maria Martinez Hernandez <jmmartinezh@sena.edu.co>
Asunto: Relación de pagos
 
Buenas tardes
Jesus 

De manera atenta solicito relación de pagos para realizar adición del siguiente proveedor:

1030567108 FREDY ALBERTO GAMBA LOPEZ

Cordialmente, 

Yulieth Alejandra Montes Ortiz
Regional Huila - Contratista
yamontes@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 7 # 5-67

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

4/11/25, 4:33 p.m. Bandeja de entrada: Yulieth Alejandra Montes Ortiz - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAkALgAAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AoR8UGj%2FlYkug4vFpRDf2%2BAAED0yyRQAA?deep… 1/1

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7Cf31bbf0d8a274442cc0408de1be9c3ae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638978887992208006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0isDA%2FNIPvaPwTVD7gKH3PQM8AuXZJdaiqeDoxIhhvI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7Cf31bbf0d8a274442cc0408de1be9c3ae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638978887992208006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0isDA%2FNIPvaPwTVD7gKH3PQM8AuXZJdaiqeDoxIhhvI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7Cf31bbf0d8a274442cc0408de1be9c3ae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638978887992262876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AEcXGnV5Y%2Bww%2FKZ7ZwgDue1%2FeXXT%2B%2FbBwJ1L8Sl65D0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7Cf31bbf0d8a274442cc0408de1be9c3ae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638978887992262876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AEcXGnV5Y%2Bww%2FKZ7ZwgDue1%2FeXXT%2B%2FbBwJ1L8Sl65D0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cyamontes%40sena.edu.co%7Cf31bbf0d8a274442cc0408de1be9c3ae%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638978887992282999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XyPnstqS5fFToXgK%2B%2BYHZhHWSm5G6doOJoknvFnpHv0%3D&reserved=0
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