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PLAN DE CONTINGENCIA ESCOLAR 

 
 

1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN. 
 
Proponer un Plan de Contingencia que permita garantizar la seguridad a los estudiantes 
durante el tiempo de ejecución de las obras que se ejecutaran a través del proyecto: 
ñCONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVARò, y así mismo, permitir la 
continuidad del servicio educativo a los estudiantes de la sede principal.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

a. Recomendar las estrategias del plan a través de alternativa de solución propuestas 

por la administración municipal o departamental y la directiva escolar.  

   

b. Plantear las medidas específicas que permitan una oportuna y adecuada atención 

ante la ocurrencia de algún imprevisto, que alteren gravemente las condiciones 

ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto. 

 
c. Informar a la población ubicada en el área de influencia del proyecto, sobre los 

inconvenientes que pueden presentarse durante ejecución y operación del proyecto; 

así como las medidas que se deben considerar para prevenir y atender dichas 

causas. 

 
 

3. ALCANCES DEL PLAN. 
 

El Plan de Contingencia contempla la identificación, valoración y análisis de los posibles 
eventos a presentarse durante la ejecución y operación del proyecto denominado: 
ñCONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVARò, bien sea por actividades 
propias del proyecto o por circunstancias externas. 

 
Para medir la probabilidad de ocurrencia de estas emergencias, se consideran como 
factores de gran importancia, las comunidades del área de influencia sensibles a sufrir 
afectaciones, el personal asociado a la construcción del proyecto, los aspectos ambientales 
y la vulnerabilidad de la comunidad estudiantil. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO. 
 
El análisis de riesgo para el Proyecto ñCONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA HECTOR 
MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVARò, se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de posibles accidentes; 
originados por las actividades de ejecución y operación del proyecto; por factores antrópicos 
o por factores operacionales; con el fin de realizar una identificación, calificación y 
evaluación de los riesgos. 
 
Para la elaboración del análisis de riesgos, se consideraron todas las amenazas tanto 
primarias como secundarias que podrían presentarse durante la ejecución y operación del 
proyecto. Estas amenazas se valoran a través de los criterios de probabilidad de ocurrencia, 
intensidad y duración; también se identificaron los escenarios para cada amenaza.  
 
Posteriormente, se evaluaron la sensibilidad o susceptibilidad de los elementos o personas 
frente a la ocurrencia del evento, y finalmente, se calculó el riesgo para cada evento 
considerado, jerarquizándolos de acuerdo a la valoración obtenida, y conociendo así, cuales 
tendrían mayor probabilidad de presentarse y generar afectaciones. 
 

Durante la ejecución y operación del proyecto, se pueden dar los siguientes riesgos:  

a. Riesgo a la deserción escolar por falta de infraestructura educativa. 

 

b. Riesgo a la pérdida de vidas humanas por fallas en los procesos de construcción que 

se desarrollarían durante las actividades. 

 
c. Riesgo a la integridad física de la comunidad por falta de comunicación y prevención 

en la obra. 

 
d. Afectación en la movilidad de la comunidad aledaña al sector donde se va ejecutar 

el proyecto. 

 
e. Inseguridad y vulnerabilidad en la zona aledaña a la construcción  

 
 

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de REGIDOR, con coordenadas 
8°39'56.72"N y 73°49'21.81"O.  
 
El acceso de la institución educativa, se encuentra a solo cuatrocientos metros del centro 
municipal urbano, con buena accesibilidad sobre calles pavimentadas en concreto rígido las 
cuales dan acceso a la sede educativa. 
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Localización del predio en la cabecera 

 
6. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura actual está compuesta por 6 edificaciones en material que albergan las 
aulas de clases, baterías sanitarias, laboratorio, biblioteca y la zona administrativa. Toda 
esta infraestructura descrita, presentan regular y mal estado. 
 

 

         
               Vista de acceso sede educativa                                          Bloques aulas de clases 

   
                            Bloque de aulas                                                             Cancha deportiva 
 
              


