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SECRETARÍA: MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  

FECHA INFORME: 10 de noviembre de 2025 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

N.º CONTRATO 08102025-1611 

CONTRATISTA CORPOVICAC 

OBJETO DE CONTRATO 

“DESARROLLAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE AISLAMIENTO DE ÁREAS DE 
INTERÉS AMBIENTAL QUE ABASTECEN DE RECURSO HÍDRICO A LAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ.” 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA DEPARTAMENTO DE CALDAS 

MUNICIPIO EN QUE SE 
DESARROLLA 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

VALOR: $ $ 108.812.512 

DURACIÓN CONTRATO 
(PLAZO) 

2.5 meses 
FECHA 
INICIO 

09/10/2025 
FECHA. 

TERMINACIÓN 
15/12/2025 

VALOR ADICIÓN Y 
PRORROGA: $ 

 

DURACIÓN ADICIÓN Y 
PRORROGA (PLAZO) 

 
FECHA 
INICIO 

 
FECHA. 

TERMINACIÓN 
 

 
ANALISIS DEL SUPERVISOR 

ACTIVIDAD REALIZADA DE 
ACUERDO A PROPUESTA 

TECNICO-ECONOMICA 
ANALISIS 

NIVEL DE 
CUMPLIM

IENTO 
% 

Actividades:   
1.Realizar el aporte el cual se 

comprometió mediante oficio de 

contrapartida por la suma de 

(DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

COP ($19.377.724) la ejecución del 

presente convenio. 

La corporación realizo el aporte de contrapartida objeto 

del convenio. 
50% 

2. Designar un representante de la 

CORPORACION VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO DE CALDAS, 

para coordinar la ejecución del convenio, 

actuando según la reglamentación. 

 

La corporación delego un representante para la 
ejecución del convenio. 100% 
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3.Elaborar un documento que contenga el 
plan de trabajo, propuesta conceptual, 
metodológica y cronograma de 
actividades para el desarrollo del 
convenio, el cual deberá ser concertado y 
aprobado por la supervisión del convenio. 

La corporación realizo la propuesta conceptual 
metodológica y cronograma de actividades para la 
ejecución del convenio. 

100% 

4.Establecer 2,65 km de cerca viva en 
madera cuatro caras, en los predios la 
Laguna у Macías. 

La corporación empezó la instalación de cerca viva en 
madera en el predio la laguna 50% 

5.realizar la georreferenciación de las 
cercas establecidas establecidas como 
franjas amarillas entregando la misma en 
formato shape y/o kmz amarillas   

La corporación estableció la georreferenciación de las 
ceras establecidas en formato shape y/o kmz 45% 

6.realizar dos hectáreas de siembra para 

el predio la laguna y 2 hectáreas de 

siembra para el predio masías, según el 

alcance físico descrito en el convenio. 

La corporación estableció la consecución del material 
vegetal para la posterior siembra en los predios 
descritos en el convenio.    

30% 

7. destinar exclusivamente los recursos 

reportados por el departamento para la 

ejecución del convenio 

 

La corporación a destinado los recursos para la 
ejecución del convenio. 

50% 

8.suscribir las actas de inicio del 
convenio, suspensión, ( en caso de ser 
requerido), terminación del convenio y 
liquidación dentro de los plazos 
establecidos para tal fin y según los 
formatos estipulados por la entidad por el 
contratista. 

La corporación a entregado la documentación en los 
plazos establecidos 100% 

9.proporcionar al supervisor designado 
por el departamento la información y 
documentos que sean requeridos 

La corporación a enviado la información requerida para 
la correcta ejecución del convenio. 

100% 

10.entregar al supervisor del 
departamento una vez finalice el plazo de 
ejecución del convenio, un informe final 
detallado de las actividades ejecutadas 
con ocasión de aquel, indicando los 
asuntos asignados  

Hasta el momento se han entregado el informe final 0% 
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11.informar oportunamente al 
departamento cualquier hecho cualquier 
hecho o evento que impida o perturbe la 
correcta uy oportuna ejecución del 
convenio. 

La corporación ha mantenido comunicación constante 
con el supervisor del convenio, . 

60% 

12. acatar de ser pertinente y conducente, 
las recomendaciones del supervisor 
designado por el departamento 

La corporación ha acatado las recomendaciones 
realizadas por el supervisor del contrato. 

100% 

13.evitar dilaciones y retardos 
innecesarios de manera de que el objeto 
del convenio se cumpla dentro del plazo 
establecido. 

La corporación no a generado dilaciones ni retardos 
innecesarios en el marco del convenio 

50% 

14.mantener indemne y libre de todo 
reclamo, litigio acción legal al 
departamento. 

La corporación hasta el momento, está cumpliendo con 
todas las obligaciones objeto del convenio. 

100% 



 

 

 
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

 
 

 
 
 
 
Código: FO-GD-02-062 

Versión: 06 

Fecha 
Modificación:29/01/2020 

 

15. la administración municipal deberá 
garantizar durante la ejecución de las 
labores del objeto del presente convenio 
que se establecerán las medidas de 
seguridad propia de la ejecución. 
 

La administración ha garantizado la ejecución de las 
labores objeto del convenio 

100% 

16 presentar informes administrativos y 
financieros para dar cuenta de las 
actuaciones desarrolladas incluyendo 
registros fotográficos y demás soportes a 
que hubiera lugar. 

La corporación ha presentado los informes técnicos y 
administrativos y demás soportes para la adecuada 
ejecución del convenio. 

50% 

 
 

OBSERVACIONES: 

 

El suscrito supervisor HACE CONSTAR: 

Que   el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.  1  lo anterior 

con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, 
Decreto No 633 del 2022-11-29, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley 

Nro. 789 de 2002. Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago. 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR JUAN MANUEL PAEZ CIRO 

FIRMA 

 

 

 

 
 
 
 


