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10 de noviembre de 2025

CONCEPTO DESCRIPCION
N.© CONTRATO 08102025-1611
CONTRATISTA CORPOVICAC

OBJETO DE CONTRATO

“DESARROLLAR PROCESOS DE RESTAURACION PARTICIPATIVA
MEDIANTE EL DESARROLLO DE AISLAMIENTO DE AREAS DE
INTERES AMBIENTAL QUE ABASTECEN DE RECURSO HIDRICO A LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAMANA.”

POBLACION BENEFICIADA

DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO EN QUE SE

DEPARTAMENTO DE CALDAS

DESARROLLA
VALOR: $ $108.812.512
DURACION CONTRATO FECHA FECHA.
(PLAZO) 2.5 meses INICIO 09/10/2025 TERMINACION 15/12/2025
VALOR ADICION Y
PRORROGA: $
DURACION ADICION Y FECHA FECHA.
PRORROGA (PLAZO) INICIO TERMINACION
ANALISIS DEL SUPERVISOR
ACTIVIDAD REALIZADA DE (NZIL\J/I\I/:_IFL’L[I)I\ﬁ
ACUERDO A PROPUESTA ANALISIS IENTO

TECNICO-ECONOMICA

%

Actividades:

1.Realizar el aporte el cual se
comprometi6  mediante  oficio  de
contrapartida por la suma de
(DIECINUEVE MILLONES

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
COP ($19.377.724) la ejecucion del
presente convenio.

La corporacion realizo el aporte de contrapartida objeto
del convenio.

50%

2. Designar un representante de la
CORPORACION VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DE CALDAS,
para coordinar la ejecucion del convenio,
actuando segun la reglamentacion.

La corporacion delego un
ejecucion del convenio.

representante para la

100%
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3.Elaborar un documento que contenga el
plan de trabajo, propuesta conceptual,
metodologica y cronograma  de

La corporacidon realizo la propuesta conceptual
metodolégica y cronograma de actividades para la

100%

actividades para el desarrollo del | ejecucion del convenio.
convenio, el cual debera ser concertado y
aprobado por la supervision del convenio.
4.Establecer 2,65 km de cerca viva en | La corporacién empez6 la instalacién de cerca viva en
madera cuatro caras, en los predios la | madera en el predio la laguna 50%
Laguna y Macias.
5.realizar la georreferenciacién de las y . L
cercas establecidas establecidas como | L@ corporacion establecio la georreferenciacion de las .
franjas amarillas entregando la misma en | Ceras establecidas en formato shape y/o kmz 45%
formato shape y/o kmz amarillas
6.reallzgr dos hectareas de S'em,bra para i 5 corporacion establecio la consecucion del material
el predio la laguna y 2 hectareas de | yegetal para la posterior siembra en los predios 30%
siembra para el predio masias, segin el | descritos en el convenio.
alcance fisico descrito en el convenio.
7. destinar exclusivamente los recursos
reportados por el departamento para la | La corporaciéon a destinado los recursos para la 50%
ejecucidn del convenio ejecucion del convenio.
8.suscribir las actas de inicio del
convenio, suspensién, ( en caso de ser
requerido), terminacion del convenio y | La corporacién a entregado la documentacién en los
liquidacion dentro de los plazos | plazos establecidos 100%
establecidos para tal fin y segun los
formatos estipulados por la entidad por el
contratista.
9.proporcionar al supervisor designado L . . L .
! i La corporacién a enviado la informacion requerida para
por el departamento la informacion y la correcta ejecucion del convenio 100%
documentos que sean requeridos )
10.entregar al supervisor del
departamento una vez finalice el plazo de
ejecucion del convenio, un informe final Hasta el momento se han entregado el informe final 0%

detallado de las actividades ejecutadas
con ocasién de aquel, indicando los
asuntos asignados
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11.informar oportunamente al
departamento cualquier hecho cualquier

La corporacién ha mantenido comunicacién constante

hecho o evento que impida o perturbe la . ) 60%
. ., con el supervisor del convenio, .
correcta uy oportuna ejecucion del
convenio.
12. acatar de ser pertinente y conducente, . .
. . La corporacion ha acatado las recomendaciones 0
las recomendaciones del supervisor . . 100%
. realizadas por el supervisor del contrato.

designado por el departamento
13.evitar dilaciones y retardos
innecesarios de manera de que el objeto | La corporacion no a generado dilaciones ni retardos 50%
del convenio se cumpla dentro del plazo | innecesarios en el marco del convenio
establecido.
14.mantener indemne y libre de todo e . .

L . La corporaciéon hasta el momento, estd cumpliendo con o
reclamo, litigio accion legal al 100%

departamento.

todas las obligaciones objeto del convenio.
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15. la administracién municipal deberéa
garantizar durante la ejecucion de las
labores del objeto del presente convenio

La administracion ha garantizado la ejecucion de las

registros fotograficos y demas soportes a
que hubiera lugar.

ejecucion del convenio.

0,
gue se estableceran las medidas de | labores objeto del convenio 100%
seguridad propia de la ejecucion.
16 presentar informes administrativos y
financieros para dar cuenta de las | La corporacién ha presentado los informes técnicos y
actuaciones desarrolladas incluyendo | administrativos y demas soportes para la adecuada 50%

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. lo anterior
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratacion para la Gobernaciéon de Caldas,

Decreto No 633 del 2022-11-29, ademas se verificd que el contratista cumplié con lo establecido en la Ley

Nro. 789 de 2002. Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR

JUAN MANUEL PAEZ CIRO

FIRMA
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