MUNICIPIO SAMANA, CALDAS.

CORPORACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE CALDAS

FECHA INFORME: 10 de noviembre de 2025

OBJETO DEL Desarrollar procesos de restauracion participativa mediante el desarrollo de

CONVENIO aislamiento de areas de interés ambiental que abastecen de recurso hidrico a
las comunidades del municipio de Samana.

La Corporacidon Victima del Conflicto Armado de Caldas tiene como propdsito promover el desarrollo
econdmico, social y cultural de las comunidades afectadas por el conflicto armado, mediante la ejecucion
de planes y proyectos que fomenten la solidaridad, la equidad, el respeto, la convivencia y la autonomia. Su
labor también se orienta al desarrollo de iniciativas de reforestacion, proteccion ambiental, fortalecimiento
de acueductos rurales y al impulso de la autonomia econémica y social de las comunidades, contribuyendo
asi a la construccién de territorios sostenibles y resilientes.

En cumplimiento del convenio suscrito con la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernacién de Caldas,
la corporacién avanza en la ejecucion del proyecto que tiene como meta el establecimiento de 2,65 km de
cerca viva en madera cuatro caras en los predios La Laguna y Macias, el primero ubicados entre las
veredas Jardin y El Dorado y el segundo entre las veredas Macias y California del municipio de Samana,
Caldas. Asi mismo, se proyecta la restauracién ecoldgica de 4 hectéreas, distribuidas en 2 hectareas de
siembra en el predio La Laguna y 2 hectareas en el predio Macias.

En el marco de la ejecucion, se ha avanzado de manera significativa en la articulacion con las Juntas de
Accion Comunal (JAC) del municipio de Samana para el suministro y manejo de las plantulas nativas y
frutales requeridas, las cuales se vienen produciendo y fortaleciendo en el vivero comunitario. Esta labor
conjunta garantiza la disponibilidad de ejemplares vigorosos, sanos y con las caracteristicas técnicas
establecidas para la etapa de siembra.

Las especies seleccionadas incluyen quiebrabarrigo, matarratén, guacamayo, higuerillo, coca de monte y
rubidceas, entre otras nativas, junto con especies frutales como pancoger, guamo y mango, entre otras,
gue ademas de contribuir a la restauracion ecoldgica permitiran atraer la fauna silvestre, favoreciendo la
conectividad ecoldgica y el equilibrio natural de los ecosistemas locales.

De manera complementaria, ya se ha instalado 1,025 km de franja amarilla en el predio La Laguna,
marcando el inicio del proceso de aislamiento y delimitacion de las areas priorizadas para la restauracion.
Estas acciones permitiran proteger las fuentes hidricas que abastecen a las veredas La Planta, Balcones,
Rancho largo, Macias y Delgaditas, impactando positivamente a cerca de 500 familias rurales. Cabe
resaltar que el predio La Laguna constituye una de las principales fuentes de abastecimiento hidrico de la
zona urbana de Samana, beneficiando de manera directa a aproximadamente 5.000 habitantes.

El proyecto contribuye a la proteccién de la quebrada Santa Inés, de diversas microcuencas locales y
zonas de recarga hidrica como Abacos, fortaleciendo la regulacion hidrica y la disponibilidad del agua para
el consumo humano y las actividades productivas. A nivel ambiental, se estima que las areas restauradas
permitiran la captura potencial de carbono (CO,), aportando a las metas de mitigacién del cambio climatico
del departamento de Caldas, al tiempo que se promueve la recuperacion de ecosistemas estratégicos que
albergan una alta biodiversidad y especies de fauna silvestre.

En conjunto estas acciones fortalecen la gobernanza ambiental comunitaria y consolidan una estrategia
integral de sostenibilidad, en la que la proteccion del agua y la recuperacion de los bosques se articulan
directamente con el bienestar social, ambiental y econémico de las comunidades rurales del municipio de
Samand, Caldas
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ACTIVIDAD REALIZADA DE
ACUERDO A PROPUESTA
TECNICO-ECONOMICA

ANALISIS

NIVEL DE
CUMPLIM
IENTO
%

Actividades:

1.Realizar el aporte el cual se
comprometi6 mediante oficio de
contrapartida por la suma de
(DIECINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS COP ($19.377.724) la
ejecucion del presente convenio.

La corporacion realizo el aporte de contrapartida
objeto del convenio.

50%

2. Designar un representante de la
CORPORACION VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DE CALDAS,
para coordinar la ejecucion del
convenio, actuando segun la
reglamentacion.

La corporacion delego un representante para la
ejecucion del convenio.

100%

3.Elaborar un documento que
contenga el plan de trabajo,
propuesta conceptual, metodoldgica 'y
cronograma de actividades para el
desarrollo del convenio, el cual
debera ser concertado y aprobado por
la supervision del convenio.

La corporacién realizo la propuesta conceptual
metodolégica y cronograma de actividades para la
ejecucion del convenio.

100%

4 Establecer 2,65 km de cerca viva en
madera cuatro caras, en los predios la
Laguna y Macias.

La corporacién empezd la instalacién de cerca viva
en madera en el predio la laguna

50%

5.realizar la georreferenciacion de las
cercas establecidas establecidas
como franjas amarillas entregando la
misma en formato shape y/o kmz
amarillas

La corporacion establecio la georreferenciacion de
las ceras establecidas en formato shape y/o kmz

45%




6.realizar dos hectareas de siembra
para el predio la laguna y 2 hectareas
de siembra para el predio masias,
segun el alcance fisico descrito en el
convenio.

La corporacién establecié la consecucion del
material vegetal para la posterior siembra en los
predios descritos en el convenio.

30%

7. destinar exclusivamente los
recursos reportados por el
departamento para la ejecucion del
convenio

La corporacion a destinado los recursos para la
ejecucion del convenio.

50%

8.suscribir las actas de inicio del
convenio, suspension, ( en caso de
ser requerido), terminacion del
convenio Yy liquidacion dentro de los
plazos establecidos para tal fin y
segun los formatos estipulados por la
entidad por el contratista.

La corporacion a entregado la documentaciéon en
los plazos establecidos

100%

9.proporcionar al supervisor
designado por el departamento la
informacién y documentos que sean
requeridos

La corporacién a enviado la informacion requerida
para la correcta ejecucién del convenio.

100%

10.entregar al  supervisor  del
departamento una vez finalice el
plazo de ejecucién del convenio, un
informe final detallado de las
actividades ejecutadas con ocasién
de aquel, indicando los asuntos
asignados

Hasta el momento se han entregado el informe
final

0%

11.informar oportunamente al
departamento cualquier hecho
cualquier hecho o evento que impida
0 perturbe la correcta uy oportuna
ejecucién del convenio.

La corporacion ha mantenido comunicacion
constante con el supervisor del convenio, .

60%

12. acatar de ser pertinente y
conducente, las recomendaciones del
supervisor  designado  por el
departamento

La corporacién ha acatado las recomendaciones
realizadas por el supervisor del contrato.

100%




13.evitar dilaciones y retardos

innecesarios de manera de que el | La corporacibn no a generado dilaciones ni 50%

objeto del convenio se cumpla dentro | retardos innecesarios en el marco del convenio

del plazo establecido.

14.mantener indemne vy libre de todo | La corporacibn hasta el momento, esta

reclamo, litigio accion legal al | cumpliendo con todas las obligaciones objeto del 100%

departamento. convenio.

15. la administracibn municipal

debera garantizar durante la

ejecucion de las labores del objeto del . L, . . L,

presente CONVenio que e II_a admlnlstrac_:lon ha garantlz_ado la ejecucion de 100%
. . as labores objeto del convenio

estableceran las medidas de

seguridad propia de la ejecucion.

16 presentar informes administrativos

y financieros para dar cuenta de las | La corporacion ha presentado los informes

actuaciones desarrolladas incluyendo | técnicos y administrativos y demas soportes para 50%

registros fotograficos y demas
soportes a que hubiera lugar.

la adecuada ejecucion del convenio.




ANEXO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:
AL MOMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME SE SIGUE TRABAJANDO PARA EL 100% DEL
AVANCE DEL CONVENIO DENTRO DE LOS TIEMPOS DEFINIDOS.

ATTE/

_Beedve TOSE SGavcia &ivaldo
REPRESENTANTE LEGAL




