
                                                                                                                                                                           

 

 

 

MUNICIPIO SAMANÁ, CALDAS. 

CORPORACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE CALDAS 

FECHA INFORME: 10 de noviembre de 2025 

OBJETO DEL 
CONVENIO 
 

Desarrollar procesos de restauración participativa mediante el desarrollo de 
aislamiento de áreas de interés ambiental que abastecen de recurso hídrico a 
las comunidades del municipio de Samaná. 

 
La Corporación Víctima del Conflicto Armado de Caldas tiene como propósito promover el desarrollo 
económico, social y cultural de las comunidades afectadas por el conflicto armado, mediante la ejecución 
de planes y proyectos que fomenten la solidaridad, la equidad, el respeto, la convivencia y la autonomía. Su 
labor también se orienta al desarrollo de iniciativas de reforestación, protección ambiental, fortalecimiento 
de acueductos rurales y al impulso de la autonomía económica y social de las comunidades, contribuyendo 
así a la construcción de territorios sostenibles y resilientes. 
 
En cumplimiento del convenio suscrito con la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas, 
la corporación avanza en la ejecución del proyecto que tiene como meta el establecimiento de 2,65 km de 
cerca viva en madera cuatro caras en los predios La Laguna y Macías, el primero ubicados entre las 
veredas Jardín y El Dorado y el segundo entre las veredas Macias y California del municipio de Samaná, 
Caldas. Así mismo, se proyecta la restauración ecológica de 4 hectáreas, distribuidas en 2 hectáreas de 
siembra en el predio La Laguna y 2 hectáreas en el predio Macías. 
 
En el marco de la ejecución, se ha avanzado de manera significativa en la articulación con las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) del municipio de Samaná para el suministro y manejo de las plántulas nativas y 
frutales requeridas, las cuales se vienen produciendo y fortaleciendo en el vivero comunitario. Esta labor 
conjunta garantiza la disponibilidad de ejemplares vigorosos, sanos y con las características técnicas 
establecidas para la etapa de siembra. 
 
Las especies seleccionadas incluyen quiebrabarrigo, matarratón, guacamayo, higuerillo, coca de monte y 
rubiáceas, entre otras nativas, junto con especies frutales como pancoger, guamo y mango, entre otras, 
que además de contribuir a la restauración ecológica permitirán atraer la fauna silvestre, favoreciendo la 
conectividad ecológica y el equilibrio natural de los ecosistemas locales. 
 
De manera complementaria, ya se ha instalado 1,025 km de franja amarilla en el predio La Laguna, 
marcando el inicio del proceso de aislamiento y delimitación de las áreas priorizadas para la restauración. 
Estas acciones permitirán proteger las fuentes hídricas que abastecen a las veredas La Planta, Balcones, 
Rancho largo, Macías y Delgaditas, impactando positivamente a cerca de 500 familias rurales. Cabe 
resaltar que el predio La Laguna constituye una de las principales fuentes de abastecimiento hídrico de la 
zona urbana de Samaná, beneficiando de manera directa a aproximadamente 5.000 habitantes. 
 
El proyecto contribuye a la protección de la quebrada Santa Inés, de diversas microcuencas locales y 
zonas de recarga hídrica como Abacos, fortaleciendo la regulación hídrica y la disponibilidad del agua para 
el consumo humano y las actividades productivas. A nivel ambiental, se estima que las áreas restauradas 
permitirán la captura potencial de carbono (CO₂), aportando a las metas de mitigación del cambio climático 
del departamento de Caldas, al tiempo que se promueve la recuperación de ecosistemas estratégicos que 
albergan una alta biodiversidad y especies de fauna silvestre. 
 
En conjunto estas acciones fortalecen la gobernanza ambiental comunitaria y consolidan una estrategia 
integral de sostenibilidad, en la que la protección del agua y la recuperación de los bosques se articulan 
directamente con el bienestar social, ambiental y económico de las comunidades rurales del municipio de 
Samaná, Caldas 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD REALIZADA DE 
ACUERDO A PROPUESTA 

TECNICO-ECONOMICA 
ANALISIS 

NIVEL DE 
CUMPLIM

IENTO 
% 

Actividades:   

1.Realizar el aporte el cual se 

comprometió mediante oficio de 

contrapartida por la suma de 

(DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS COP ($19.377.724) la 

ejecución del presente convenio. 

La corporación realizo el aporte de contrapartida 

objeto del convenio. 
50% 

2. Designar un representante de la 

CORPORACION VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO DE CALDAS, 

para coordinar la ejecución del 

convenio, actuando según la 

reglamentación. 

 

La corporación delego un representante para la 
ejecución del convenio. 100% 

3.Elaborar un documento que 
contenga el plan de trabajo, 
propuesta conceptual, metodológica y 
cronograma de actividades para el 
desarrollo del convenio, el cual 
deberá ser concertado y aprobado por 
la supervisión del convenio. 

La corporación realizo la propuesta conceptual 
metodológica y cronograma de actividades para la 
ejecución del convenio. 

100% 

4.Establecer 2,65 km de cerca viva en 
madera cuatro caras, en los predios la 
Laguna у Macías. 

La corporación empezó la instalación de cerca viva 
en madera en el predio la laguna 50% 

5.realizar la georreferenciación de las 
cercas establecidas establecidas 
como franjas amarillas entregando la 
misma en formato shape y/o kmz 
amarillas   

La corporación estableció la georreferenciación de 
las ceras establecidas en formato shape y/o kmz 45% 



                                                                                                                                                                           

 

6.realizar dos hectáreas de siembra 

para el predio la laguna y 2 hectáreas 

de siembra para el predio masías, 

según el alcance físico descrito en el 

convenio. 

La corporación estableció la consecución del 
material vegetal para la posterior siembra en los 
predios descritos en el convenio.    

30% 

7. destinar exclusivamente los 

recursos reportados por el 

departamento para la ejecución del 

convenio 

 

La corporación a destinado los recursos para la 
ejecución del convenio. 

50% 

8.suscribir las actas de inicio del 
convenio, suspensión, ( en caso de 
ser requerido), terminación del 
convenio y liquidación dentro de los 
plazos establecidos para tal fin y 
según los formatos estipulados por la 
entidad por el contratista. 

La corporación a entregado la documentación en 
los plazos establecidos 100% 

9.proporcionar al supervisor 
designado por el departamento la 
información y documentos que sean 
requeridos 

La corporación a enviado la información requerida 
para la correcta ejecución del convenio. 

100% 

10.entregar al supervisor del 
departamento una vez finalice el 
plazo de ejecución del convenio, un 
informe final detallado de las 
actividades ejecutadas con ocasión 
de aquel, indicando los asuntos 
asignados  

Hasta el momento se han entregado el informe 
final 

0% 

11.informar oportunamente al 
departamento cualquier hecho 
cualquier hecho o evento que impida 
o perturbe la correcta uy oportuna 
ejecución del convenio. 

La corporación ha mantenido comunicación 
constante con el supervisor del convenio, . 

60% 

12. acatar de ser pertinente y 
conducente, las recomendaciones del 
supervisor designado por el 
departamento 

La corporación ha acatado las recomendaciones 
realizadas por el supervisor del contrato. 

100% 



                                                                                                                                                                           

 

13.evitar dilaciones y retardos 
innecesarios de manera de que el 
objeto del convenio se cumpla dentro 
del plazo establecido. 

La corporación no a generado dilaciones ni 
retardos innecesarios en el marco del convenio 

50% 

14.mantener indemne y libre de todo 
reclamo, litigio acción legal al 
departamento. 

La corporación hasta el momento, está 
cumpliendo con todas las obligaciones objeto del 
convenio. 

100% 

15. la administración municipal 
deberá garantizar durante la 
ejecución de las labores del objeto del 
presente convenio que se 
establecerán las medidas de 
seguridad propia de la ejecución. 
 

La administración ha garantizado la ejecución de 
las labores objeto del convenio 

100% 

16 presentar informes administrativos 
y financieros para dar cuenta de las 
actuaciones desarrolladas incluyendo 
registros fotográficos y demás 
soportes a que hubiera lugar. 

La corporación ha presentado los informes 
técnicos y administrativos y demás soportes para 
la adecuada ejecución del convenio. 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES:   

AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SE SIGUE TRABAJANDO PARA EL 100% DEL 
AVANCE DEL CONVENIO DENTRO DE LOS TIEMPOS DEFINIDOS. 

 
 
ATTE/      
 
                                          ________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 


