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Radicado N° 2026432008370013: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-
DIADQ-15.19 

 
Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2026 
 
Señor Teniente Coronel 
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO 
Subdirector Adquisiciones Ejercito Nacional  
Carrera 46 # 20C - 79 Antigua Casa Logística 
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Respuesta circular 2026432007425933 solicitud conceptos para prorroga No. 2 del 
Contrato 062-SUADQ-ARM-2025. 
 
Respetuosamente me permito dar respuesta a la circular 2026432007425933, mediante la 
cual se solicita entre otros, concepto presupuestal para aprobar o no la solicitud de prorroga 
N° 4 al contrato 062-SUADQ-ARM-2025, informando al señor Teniente Coronel Ordenador 
del Gasto del contrato citado, lo siguiente: 
 
1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1 Información general 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: 062-SUADQ-ARM-2025

CONTRATISTA:
 CARSON INDUSTRIES INC (REPRESENTADA EN COLOMBIA POR OSMAR 

GARCÍA) 

VALOR CONTRATO USD: $ 744.816,00

TRM: $ 4.350,00

VALOR CONTRATO COP: $ 3.239.949.600,00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/11/2025

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA ANPVS14 PARA 

TROPAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN: 26/12/2025

PRORROGA 1: 31/03/2026

INFORMACIÓN GENERAL

mailto:oficontratación@ejercito.mil.co


PÚBLICA 
                                                                                                                                                                                Pág. 2 de 8 

*2026432008370013* 
Al contestar, cite este número          
 

Radicado N° 2026432008370013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DIADQ 
-15.19 
 

 
CRA 46 # 20C - 79 Antigua Casa Logística, Bogotá D.C. 
Cundinamarca, Bogotá D.C. 
diadq@ejercito.mil.co; www.ejercito.mil.co  

 

PÚBLICA 

1.2 Forma de Pago 
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1.3 Distribución presupuestal 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONTRATO: 062-SUADQ-ARM-2025

ELEMENTO:
ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA ANPVS14 PARA 

TROPAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

VIGENCIA: 2025

RUBRO PPTAL: A-02-01-01-004-010

NOMBRE DEL RUBRO: EQUIPO MILITAR Y POLICÍA

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

CDP: 36225

FECHA: 16/09/2025

RECURSO: 10 CSF

TRM: $ 4.350,00

VALOR INICIAL COP: $ 3.267.000.000,00

(+) ADICIONES (-) 

REDUCCIONES COP: -$ 27.050.400,00

VALOR ACTUAL COP: $ 3.239.949.600,00

SALDO POR COMPROMETER COP: $ 0,00

OBSERVACION: VALOR PENDIENTE POR COMPROMETER

INFORMACION CDP EN PESOS COLOMBIANOS VIGENCIA 2025

CRP: 36225

FECHA: 16/09/2025

RECURSO: 10 CSF

TRM: 4350,00

VALOR INICIAL COP: $ 751.034,48

(+) ADICIONES (-) REDUCCIONES COP: -$ 6.218,48

VALOR ACTUAL COP: $ 744.816,00

SALDO POR UTILIZAR COP: $ 0,00

OBSERVACION: DISPONIBLE PARA ADQUISICION DE ByS

INFORMACION CDP EN DOLARES VIGENCIA 2025

CDP: 735525

FECHA: 1/12/2025

RECURSO: 10 CSF

TRM: $ 4.350,00

VALOR INICIAL COP: $ 3.239.949.600,00

(+) ADICIONES (-) 

REDUCCIONES COP: $ 0,00

VALOR ACTUAL COP: $ 3.239.949.600,00

SALDO POR COMPROMETER COP: $ 3.239.949.600,00

OBSERVACION: VALOR PENDIENTE POR COMPROMETER

INFORMACION CRP EN PESOS COLOMBIANOS VIGENCIA 2025
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Radicado N° 2025432039182353: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-

DIADQ-15.19 del 15 de diciembre de 2025 se emite concepto presupuestal no 
recomendando avalar la solicitud de prorroga hasta el día 26 de marzo de 2026. 

 
2.2 Que, mediante oficio sin número de radicado, de fecha 02 de marzo de 2026, el 

contratista solicita prorroga, como a continuación se evidencia: 

 
 
 
 

CRP: 735525

FECHA: 1/12/2025

RECURSO: 10 CSF

TRM: $ 4.350,00

VALOR INICIAL COP: $ 744.816,00

(+) ADICIONES (-) REDUCCIONES COP: $ 0,00

VALOR ACTUAL COP: $ 744.816,00

SALDO POR UTILIZAR COP: $ 744.816,00

OBSERVACION: DISPONIBLE PARA ADQUISICION DE ByS

INFORMACION CRP EN DOLARES VIGENCIA 2025
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Que, por lo anterior, el contratista solicita prorroga hasta el día 30 DE JUNIO DE 2026, 
argumentando que:  
“…Los bienes objeto del contrato, requieren para su exportación a Colombia, la 
aprobación de la licencia de exportación por parte del Departamento del Estado, la fecha 
no ha sido aprobada…” 
 
“…Los bienes objeto del contrato, se encuentran sometidos a las regulaciones 
relacionadas con ITAR -lnternational Traffic in Arms Regulations (Reglamento sobre el 
Tráfico Internacional de Armas)…” 
 
“…Como se ha reportado al Ejército Nacional, la aprobación de la licencia ha tomado 
más tiempo del habitual, debido a que en septiembre de 2025 se generó un hecho 
excepcional denominado "Federal Shutdown" que originó el cierre de todas las 
entidades federales de los Estados Unidos lo que ocasionó la suspensión de todos los 
trámites de licencias y que a pesar de que fue superada en noviembre de 2025, esta 
situación generó un represamiento de solicitudes que a la fecha no ha podido ser 
superado…” 
 
“…Adicionalmente, es menester informarles que desde el mes de febrero de 2026, se 
dio inicio a un nuevo federal shut down parcial que, si bien es parcial y afecta 
principalmente al DHS, también impacta directamente los trámites de aprobación de 
licencias…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO: 062-SUADQ-ARM-2025

ELEMENTO:
ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA ANPVS14 PARA 

TROPAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

VIGENCIA: 2025

FECHA INICIAL DE 

ENTREGA:
26/12/2025

PRORROGA 1: 31/03/2026

DÍAS ADICIONADOS: 95

SOLICITUD PRORROGA 2: 30/06/2026

DÍAS ADICIONADOS: 91

TOTAL DÍAS ADICIONADOS: 186

SOLICITUD PRORROGA
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3. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

3.1 Analizar detalladamente la solicitud presentada por el proveedor, de forma tal que se 
determine desde los aspectos, técnicos, económicos, jurídicos, logísticos y 
administrativos, la fuerza mayor y/o caso fortuito. 

3.2 Tener en cuenta las observaciones y conceptos presentados por los integrantes del 
comité de adquisiciones y quienes intervienen en el contrato 062-SUADQ-ARM-2025, 
para así realizar un correcto proceder administrativo y logístico.  

3.3 Acatar las condiciones de pago establecidas para el contrato 062-SUADQ-ARM-2025 y 
su modificatorio N°. 1 y 2 que estipula las modificaciones del contrato (adición, 
reducción, prorroga y cesión de derechos económicos). 

3.4 Acatar y cumplir con los principios del Sistema Presupuestal Colombiano establecidos 
en el Decreto 111 de 1996. 

3.5 Se recomienda especialmente, al supervisor del contrato y al ordenador del gasto, 
realizar un seguimiento acucioso a la ejecución del contrato 062-SUADQ-ARM-2025, 
toda vez que es un contrato del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025, que se 
constituyó como rezago presupuestal con su respectiva justificación y que, según los 
tiempos solicitados por el proveedor, puede presentar una afectación en cuanto a la 
ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2026. 
 

4. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
 

4.1 Observar y prever el impacto logístico que pueda tener la prórroga concedida a solicitud 
del proveedor del contrato 062-SUADQ-ARM-2025. 

4.2 Determinar en conjunto con el comité de adquisiciones si el tiempo estimado es acorde 
con la solicitud realizada por el proveedor y los puntos establecidos y que están 
pendientes por tramitarse hasta el momento de recibir los bienes contratados. 
 

5. FUNDAMENTO LEGAL 
 

5.1 Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

5.2 Decreto 115 de 1996, Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 

5.3 Artículo 12 del decreto 111 de 1996, “…Los principios del sistema presupuestal son: la 
planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, 
la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 
homeóstasis…” 

5.4 Decreto 1068 de 2005, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público 

5.5 Decreto 1957 de 2007 Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y 
se dictan otras disposiciones en la materia. 
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5.6 Guía Financiera No. 11 Ejecución Presupuestal del Gasto. Lineamientos para la 
ejecución presupuestal de gasto en el SIIF Nación, emitida por el Ministerio de Defensa 
Nacional. 

 
6. JUSTIFICACIONES CONCEPTO PRESUPUESTAL 

 
6.1 El contrato 062-SUADQ-ARM-2025, se encuentra vigente, ejecución y corresponde a 

rezago presupuestal debidamente justificado al cierre de la vigencia 2025. 
 

6.2 No se modifica el Rubro Presupuestal del contrato: 
 

• A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA. 
 

6.3 No afecta la programación y ejecución del PAC. 
 

7. CONCEPTO PRESUPUESTAL 
 
PRESUPUESTALMENTE NO HAY IMPEDIMENTO para avalar la solicitud de PRORROGA 
HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026, sin embargo, se enfatiza en las 
recomendaciones establecidas en los numerales 3 y 4 del presente concepto 
presupuestal. 
 
Este concepto presupuestal se emite de acuerdo con lo fundamentado en el Manual de 
Contratación y Convenios, de fecha 22 de agosto de 2024, numeral 6.2.1.7 “El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo” el cual señala “Si durante alguna de 
las fases del proceso contractual (precontractual, contractual o postcontractual) se 
presentan dudas en los aspectos presupuestales, tributarios, financieros y contables, se 
debe elevar la consulta ante la Dirección de Finanzas del Ministerio, de cada una de las 
Fuerzas o a las Oficinas de Presupuesto de la respectiva Unidad Ejecutora. 
 

 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
Sargento Segundo. DIEGO OMAR APARICIO SUAREZ 
Jefe Presupuesto Logístico DIADQ. 
 
 
 
 
Ps. OSCAR JOBANY ORTIZ GONZÁLEZ 
Asesor presupuestal y financiero DIADQ. 


