SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica

X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Centro Industrial de Mantenimiento Integral — Regional Santander

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8506880 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

28 de octubre de 2025

OBIJETO Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto
Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del drea ambiental y
agricola del CIMI- MGA_2025_35_279, vigencia 2025

CONTRATISTA Daimob Group SAS

CCo NIT 901109520-7

LUGAR DE EJECUCION Girdn, Santander

FECHA DE INICIO 5/11/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 1 mes

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $230.000.000

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 04/12/2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$ 230.000.000

FORMA DE PAGO

UN SOLO PAGO

INFORME DE SUPERVISION NRO.

04

PERIODO DEL INFORME

Desde el 10/04/2026 al 04/05/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NRO. DE POLIZA 400-47-994000110874

CERTIFICADO O ANEXO 0

FECHA EXPEDICION 29/10/2025

FECHA APROBACION 31/10/2025

AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 30/10/2025 30/06/2026 $23.000.000
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Devolucion del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad de los bienes

30/10/2025

30/06/2026

$23.000.000

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA N/A
NRO. DE POLIZA N/A
CERTIFICADO O DE ANEXO N/A
FECHA EXPEDICION N/A
FECHA APROBACION N/A
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
P N/A N/A N/A
extracontractual

2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES
[Relacionar cada una de las
obligaciones especificas]

ACTIVIDADES REALIZADAS
[Descripcién cuantitativa y
cualitativa de las actividades
desarrolladas para cumplir la
obligacion contractual]

PRODUCTO O EVIDENCIA
[Referir la ubicaciéon de los soportes
de las actividades desarrolladas
para cumplir cada obligacién
especifica durante el periodo del
informe]

1. Ejecutar el objeto del contrato
bajo las condiciones de calidad,
oportunidad y obligaciones
definidas en el proceso de

contratacion.

Los bienes fueron entregados de
acuerdo con lo establecido en el
contrato

Nota de ingreso al almacén 83051

2. Cumplir con las especificaciones
técnicas del objeto presentadas en
la oferta.

Los bienes fueron entregados de
acuerdo con lo establecido en el
contrato

Nota de ingreso al almacén 83051

3. Entregar, dentro de los tres (3)
habiles

suscricion del negocio juridico, la(s)

dias siguientes a la
garantia(s) exigida en los estudios
previos en los términos

establecidos.

Constitucion de pdliza CCS-
100046794 dentro del plazo

péliza 400-47-994000110874
dentro del plazo

4. Mantener, durante toda la
vigencia del contrato, los precios

incluidos en su oferta.

Facturacion de bienes de acuerdo
con lo contratado

Factura electrénica FE404

5. Obrar con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones.

El contratista cumplié con las
obligaciones adquiridas con el

SENA en el desarrollo del contrato.

Nota de ingreso al almacén 83051

6. Cuando se encuentre
obligado, EL CONTRATISTA debera
presentar la facturacién electrdnica,
previamente validada por la DIAN,
como requisito para el pago de los
bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones
legales vigentes. Las facturas o
cuentas de cobro correspondientes
deberan ser presentadas segln la

periodicidad establecida.

Facturacion de bienes en medio
electrdnico de acuerdo con lo
contratado

Factura electrénica FE404

7. Responder en los plazos
establezca la entidad, los
requerimientos de aclaracién o de
informacion que le sean

formulados.

No se presento esta situacion

N.A.
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8. Cumplir cabalmente con
sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e
ICBF). En el evento de no estar
obligada al pago de aportes
parafiscales o contratacion de
aprendices, el contratista aportara
certificacion  suscrita por el
Representante legal o la persona
natural. El cumplimiento de esta

El contratista certificado envid de
aportes parafiscales

Certificado de aportes parafiscales

obligacién es requisito
indispensable para efectuar
cualquier pago.

9. Controlar la ejecucién del

contrato, a fin de evitar la sobre
ejecucion del mismo.

Se ejecutd lo estrictamente
contratado

Factura electrénica FE404

10. Guardar la
confidencialidad de toda |Ia
informacién que le sea entregada y
gue se encuentre bajo su custodia o
cualquier otra
deba

manipular. El desconocimiento de

que por
circunstancia conocer o

esta obligacién acarreara
consecuencias de indole civil, penal
y/o disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgaciéon y/o
utilizacién indebida que por si o por

un tercero se cause a la entidad.

No le fue entregada informacion al
contratista

No Aplica

11. Informar, por escrito y
3 dias habiles
siguientes a su materializacidn,

dentro de los

cualquier eventualidad de fuerza
mayor o caso fortuito que afecte la
normal y correcta ejecucién del
contrato.

No se presento esta situacion

No Aplica

12. Dar a conocer al SENA
cualquier reclamacion, peticidn,
orden o similar de terceros que
indirecta o directamente pueda
tener algin efecto sobre la
ejecucion del contrato o sobre sus
obligaciones.

No se presento esta situacion

No Aplica
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13. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actuando por
fuera de la ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algun acto o hecho.
El contratista deberd informar de
tal evento al SENA, dentro de los 3
dias hdbiles siguientes a su
ocurrencia, y a las autoridades
competentes para que se adopten
las medidas necesarias.

No se presento esta situacion

No Aplica

14. Restituir al SENA, al
finalizar el contrato, los elementos
gue haya colocado a su disposicion
para el desarrollo del objeto
contractual, en caso que se hayan
suministrado.

No fueron colocados a disposicion
del contratista elementos para
ejecucion del mismo

No Aplica

15. Las demas que se estimen
de acuerdo con la naturaleza de la
contratacion.

El contratista ha cumplido con esta
obligacién

No Aplica

Se realizé verificacién de los elementos objeto del contrato en cuanto a sus especificaciones y cantidades,
confrontandolo con lo contratado, encontrandose conformidad de cada uno de los items. en cuanto a sus cantidades
y especificaciones, asi

NOMBRE DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

iTEM REFERENCIA
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Estructura: Bastidor robusto de acero (columnas o
marco en "C") para soportar cargas altas.

Cilindro Hidrdulico Principal: Genera la fuerza mediante
un pistén accionado por presion hidraulica.

Bomba Hidraulica: Suministra aceite a presion (bombas
de engranajes, pistones o paletas).

Valvulas: Controlan flujo y presidn (valvulas de alivio,

Prensa direccionales). Depdsito de Aceite: Almacena y refrigera
hidraulica de | el fluido hidraulico.
cuatro Mesa de Trabajo: Superficie ajustable para posicionar .
columnas con | piezas. Sistema de Control: Manual (palancas) o Equipo !
capacidad de 10 | automatico (PLC + interfaz HMI).

toneladas Especificaciones Técnicas Tipicas
Parametro Rango/Ejemplo
Capacidad 10 ton — 10,000 ton
Carrera del Piston 100 mm — 1000 mm
Presidn Mdaxima 150 bar — 700 bar
Potencia del Motor 5 kW — 200 kW
Velocidad de Operacién 5-50 mm/s (avance), 50-150
mm/s (retorno) Normativas y Seguridad
Gateway LoRa/WiFi: Dispositivo concentrador de datos
de sensores de campo, gestiona el canal de
comunicacién LoRa por medio de un protocolo red
propio. Encapsula la informacién en una trama de datos
y la transmite via 4G y/o WiFi al servidor en la nube para
ser visualizada mediante dashboard en la plataforma de
usuario (con credenciales de acceso por cada equipo
transmisor). El Gateway soporta hasta 64 dispositivos en
forma simultanea, permite conexiones para redes loT

Gateway distribuidas en campo abierto. Sistema compacto, Sisterna 12

LoRa/Wifi robusto y de fécil instalacién, disefiado especialmente

para aplicaciones a la intemperie garantizando una
comunicacion segura y estable con los dispositivos de
campo.

Incluye: Modem 4G-WiFi con SIMcard de operador
Movil (a seleccidn por el cliente) cargada con datos por 3
anos Acceso a Plataforma por 3 afios, Incluye desarrollo
de tableros, configuracion de plataforma y soporte
tecnico para instalacion y puesta en funcionamiento.
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Estacién Meteoroldgica LoRa (sensor 7-1):

Instrumento de monitoreo ambiental de alta precisién
para uso agricola, apicola o industrial. No requiere
conexion eléctrica, Incluye: Sistema de alimentacion
fotovoltaica y baterias de respaldo para operacién 24/7.
Accesorios de instalacién, Soporte Técnico y de
plataforma por 3 afios

Caracteristicas técnicas:

Rango de medicion de temperatura -40 a 70 °C

Precision de temperatura +/- 0.56 °C

Rango de medicion de humedad 1 % - 99 % HR

Precision de la humedad +/-2 % de 0a90 %y +/-3 %

por encima del 90 %

Rango de medicion de la velocidad del viento 0 a 257
Estacidn km/h; 0 - 257 km/h

Meteoroldgica | Rango de medicidn de la direcciéon del viento 0° - 360° Equipo

LoRa 7 variables | Precisidn de la direccién del viento +/- 3°

Rango de medicion de cantidad de Lluvia Intervalos de

0,25 mm (0,01")

Precision del nivel pluviémetro la lluvia +/- 5%

Rango de medicién de indice UV indice 0 - 15

Precision de medida del indice UV +/- 1

Rango de medicidn de Intensidad de la luz 0 - 120.000

limenes

Radio de comunicaciones (método) Radio LoRa

Frecuencia de medio de transmision LoRa 915MHz

Sensibilidad de la sefial -111 a -148dBm

Potencia TX 13 dBm en transmision

Distancia maxima de transmision 1,5 km

Alimentacién modulo transmisor Sistema fotovoltaico

10W con cargador de bateria (Bateria 3,7V 2500 mA

Incluida)

Alimentacién modulo Sensor 7 -1 4 pilas AAA.
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Estacién LoRa
multipardmetro
parra suelo

N

Sistema de medicion multiparametro de suelo y
superficie

Sistema de medicion de caracterizacion de suelos LoRa
para interconexion de datos a plataforma loT

Cuenta con sensores de Temperatura, Humedad, PH,
Conductividad y pardmetros NPK (Nitrogeno, Fésforo,
Potasio) (7 en 1) para suelos y medicion de humedad,
temperatura y radiacién solar en superficie.

No requiere conexién eléctrica, Incluye: Sistema de
alimentacién fotovoltaica y baterias de respaldo para
operacion 24/7, accesorios de instalacion,

Soporte Técnico y de plataforma por 3 afios

Caracteristicas:

Rango de medicion de temperatura -40 a 80 °C
Precision de temperatura +/- 0.56 °C

Rango de medicidn de humedad 1 % - 99 % HR
Precision de la humedad +/-2 % de 0a 90 %y +/- 3 %
por encima del 90 %

Numero de puntos de medicidn longitudinales 4 puntos
Separacion entre puntos 10 cm

Radio de comunicaciones (método) Radio LoRa
Frecuencia de medio de transmision LoRa 915MHz
Sensibilidad de la sefal -111 a -148dBm

Potencia TX 13 dBm en transmision

Distancia maxima de transmisién 1,5 km
Alimentacién modulo transmisor Sistema fotovoltaico
3W con cargador de bateria (Bateria 3,7V 2500 mA
Incluida)

Sistema

12

Sonda
multipunto de
humedad y
temp. de suelo

onda multipunto para medicion humedad 70 cm

Sonda multipunto de 4 puntos de medicién cada 10cmy
temperatura de suelo, sistema de alimentacidn
incorporado (Panel solar - bateria y cargador), carcaza
IP67, comunicaciones LoRA 915 GHz

Incluye: Accesorios de instalacidn, Soporte Técnico y de
plataforma por 3 afos

Pardmetros Metrolégicos de la sonda punto puntos
Valor - Unidades

Rango de medicion de temperatura -40 a 80 °C
Precision de temperatura +/- 0.56 °C

Rango de medicion de humedad 1 % - 99 % HR
Precision de la humedad +/-2 % de 0a 90 %y +/-3 %
por encima del 90 %

Numero de puntos de medicidn longitudinales 4 puntos
Separacién entre puntos 10 cm

Sistema

12
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Fotografias de los equipos en instalaciones del Sena
Prensa hidrdulica de cuatro columnas con capacidad de 10 toneladas
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Estacién Meteoroldgica LoRa 7 variables
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Estacién LoRa multiparametro para suelo
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Sonda multipunto de humedad y temperatura de suelo

10/04/2026 11:01
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Gateway LoRa/Wifi

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL

EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
04/05/2026 FE404 $230.000.000 $230.000.000 $0 100%

Porcentaje de ejecucidn fisica: N/A

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

16
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SALUD, Periodo reportado N.A. Planilla nro. N.A]
PENSION Y
ARL

El contratista adjuntd certificacion de pago de aportes parafiscales suscrito por el contador y el

representante legal.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
No se presentaron modificaciones al contrato

7. CERTIFICACION
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

16. OBSERVACIONES

Para constancia se firma en Girdn, a los 11 dias del mes de mayo de 2026.

JUAN CARLOS HERNANDEZ VEGA
Supervisor(a) del contrato

Revisé: Oscar Julian Malaver Poveda — Apoyo Juridico Contratacién %
Elabord: Juan Carlos Hernandez Vega

17
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SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

899.999.034-1 FECHA 11/05/26
USUARIO CASIERRAH
PAGINA lde 16

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA

INFORMACION ADICIONAL:

Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/1 /1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
2 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019054 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEG  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
3 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019055 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEE  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
4 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019056 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28

ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA
MEDICION DE CONDICIONES
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A;ESPE
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD,

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:DISPOSITIVO

CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
PROPIO.
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SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

899.999.034-1 FECHA 11/05/26
USUARIO CASIERRAH
PAGINA 2de 16

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

INFORMACION ADICIONAL:

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/1 /1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
5 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019057 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEG  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
6 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019058 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEE  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
7 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019059 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28

ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA
MEDICION DE CONDICIONES
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A;ESPE
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD,

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:DISPOSITIVO

CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
PROPIO.
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SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

899.999.034-1 FECHA 11/05/26
USUARIO CASIERRAH
PAGINA 3de 16

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

INFORMACION ADICIONAL:

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/1 /1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
8 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019060 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEG  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
9 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019061 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEE  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
10 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019062 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28

ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA
MEDICION DE CONDICIONES
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A;ESPE
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD,

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:DISPOSITIVO

CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
PROPIO.
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68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

INFORMACION ADICIONAL:

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/1 /1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
11 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019063 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEG  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
12 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019064 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28
ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE OBSERVACIONES:DISPOSITIVO
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA cTO COL.PCCNTR®E0REEE  CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
MEDICION DE CONDICIONES DAIMOB GROUP S.A.S CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A..ESPE o LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD, PROPIO.
13 4 141 304430 SENSOR >>SENSOR:TIPO 92241019065 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.285.714,28 $0,00 $0,00 $0,00 $4.285.714,28

ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA
MEDICION DE CONDICIONES
ATMOSFERICAS;CALIBRE=N.A.;COLOR=N.A;ESPE
CIFICACION=TEMPERATURA, HUMEDAD,

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:DISPOSITIVO

CONCENTRADOR DE DATOS DE SENSORES DE
CAMPO, GESTIONA EL CANAL DE COMUNICACION
LORA POR MEDIO DE UN PROTOCOLO RED
PROPIO.
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Movimiento
Transacion No.

DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
83051 Fecha Movimiento

Fecha Ratificacion

99
001

ORIGEN

901109520

ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
DAIMOB GROUP S.A.S

INFORMACION ADICIONAL:

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA

DESTINO
03

002 4041
1098744603

ALMACEN DEVOLUTIVOS

BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Atributos Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
14 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019066 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13
METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA
SENA;UNIDAD DE cTO COLl.PCCNTR®E0REES  LORA 7 VARIABLES ]
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.; DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA
(SENSOR
7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL
DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,
15 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019067 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13
METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA
SENA;UNIDAD DE cTO COLl.PCCNTR®E0REES  LORA 7 VARIABLES ]
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.; DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA
(SENSOR
7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL
DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,
16 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019068 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13

METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO

SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;

CTO

CO1.PCCNTR&BROLBRD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA

LORA 7 VARIABLES

&QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA

(SENSOR

7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,
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Movimiento
Transacion No.

DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
83051 Fecha Movimiento

Fecha Ratificacion

99
001

ORIGEN

901109520

ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
DAIMOB GROUP S.A.S

INFORMACION ADICIONAL:

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA

DESTINO
03

002 4041
1098744603

ALMACEN DEVOLUTIVOS

BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Atributos Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
17 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019069 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13
METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA
SENA;UNIDAD DE cTO COLl.PCCNTR®E0REES  LORA 7 VARIABLES ]
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.; DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA
(SENSOR
7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL
DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,
18 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019070 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13
METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA
SENA;UNIDAD DE cTO COLl.PCCNTR®E0REES  LORA 7 VARIABLES ]
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.; DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA
(SENSOR
7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL
DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,
19 4 141 302054 ESTACION METEOROLOGICA >>ESTACION 92241019071 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $4.537.815,13 $0,00 $0,00 $0,00 $4.537.815,13

METEOROLOGICA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO

SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;

CTO

CO1.PCCNTR&BROLBRD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION METEOROLOGICA

LORA 7 VARIABLES

&QUOT;ESTACION METEOROLOGICA LORA

(SENSOR

7-1): INSTRUMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

DE ALTA PRECISION PARA USO AGRICOLA,



SENA

N

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410

899.999.034-1

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA

11/05/26

USUARIO CASIERRAH

PAGINA

7 de 16

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA

ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:
Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
20 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019072 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEE  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
21 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019073 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEG  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
22 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019074 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE
TEMPERATURA

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION LORA
MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
&QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO

DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA



SENA

N

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410

899.999.034-1

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA

11/05/26

USUARIO CASIERRAH

PAGINA

8de 16

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA

ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:
Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
23 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019075 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEE  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
24 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019076 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEG  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
25 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019077 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE
TEMPERATURA

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION LORA
MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
&QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO

DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA



SENA

N

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410

899.999.034-1

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA

11/05/26

USUARIO CASIERRAH

PAGINA

9de 16

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA

ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:
Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
26 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019078 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEE  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
27 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019079 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEG  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
28 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019080 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE
TEMPERATURA

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION LORA
MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
&QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO

DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
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68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410

899.999.034-1

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

FECHA

11/05/26
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PAGINA
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11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA

ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:
Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
29 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019081 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEE  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
30 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019082 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:ESTACION LORA
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE cTO COl.PCCNTR®E0REEG  MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
TEMPERATURA DAIMOB GROUP S.A.S &QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO
DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
31 4 141 277101 ESTACION METEOROLOGICA >>TIPO ELEMENTO 92241019083 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA KNX CON MEDIDA DE
TEMPERATURA

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:ESTACION LORA
MULTIPARAMETRO PARRA SUELO
&QUOT;SISTEMA DE MEDICION
MULTIPARAMETRO

DE SUELO Y SUPERFICIESISTEMA DE MEDICION
DE CARACTERIZACION DE SUELOS LORA PARA
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68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410

899.999.034-1
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Transacion No.
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ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA
DESTINO
03
002 4041
1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
32 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019084 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
33 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019085 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
34 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019086 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON
SENSORES, CONECTORES Y CABLES

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE

HUMEDAD Y TEMP. DE
SUELO

&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
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Transacion No.
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ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA
DESTINO
03
002 4041
1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
35 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019087 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
36 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019088 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
37 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019089 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON
SENSORES, CONECTORES Y CABLES

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE

HUMEDAD Y TEMP. DE
SUELO

&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
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Movimiento 202
83051

Transacion No.

DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA

ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion
Estado. RATIFICADA
DESTINO
03
002 4041
1098744603

INFORMACION ADICIONAL:

ALMACEN DEVOLUTIVOS
BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ

/1

/1

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
38 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019090 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
39 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019091 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
40 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019092 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON
SENSORES, CONECTORES Y CABLES

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE

HUMEDAD Y TEMP. DE
SUELO

&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
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Movimiento 202
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Transacion No.

DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA

Fecha Movimiento
Fecha Ratificacion

INFORMACION ADICIONAL:

11/05/2026 11:09
11/05/2026 11:09

Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
I I

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
41 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019093 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
42 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019094 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09
DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON cTO CO1.PCCNTR®506REs  HUMEDAD Y TEMP. DE
SENSORES, CONECTORES Y CABLES DAIMOB GROUP S.A.S SUELO )
&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y
43 4 141 277609 SONDA DE MEDIDA >>TIPO ELEMENTO 92241019095 MARCA.. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $3.025.210,09 $0,00 $0,00 $0,00 $3.025.210,09

DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA DE TEMPERATURA CON
SENSORES, CONECTORES Y CABLES

CTO CO1.PCCNTRBR0GRBD
DAIMOB GROUP S.A.S

OBSERVACIONES:SONDA MULTIPUNTO DE

HUMEDAD Y TEMP. DE
SUELO

&QUOT;ONDA MULTIPUNTO PARA MEDICION
HUMEDAD 70 CM SONDA MULTIPUNTO DE 4
PUNTOS DE MEDICION CADA 10CM Y

Total Grupo

$ 151.260.504,30
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68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
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Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/1 /1

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025

Placa Placa Padre
Item Tipo Grupo Codigo Descripcion Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros VIr.Presente  Cto.Reposicion Valor Total
1 4 123 273391 PRENSA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO 92241019053 MARCA:. SERIAL:. MODELO:. UNIDAD 1,00 $ 42.016.806,6 $0,00 $0,00 $0,00 $ 42.016.806,6
TAMARO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD OBSERVACIONES:PRENSA HIDRAULICA DE
CARACTERISTICA HIDRAULICO(A) MATERIALN.A. =10 CO1PCCNTR®E06RES  CUATRO COLUMNAS CON
DAIMOB GROUP S.A.S CAPACIDAD DE 10 TONELADAS
&QUOT;ESTRUCTURA: BASTIDOR ROBUSTO DE
ACERO
(COLUMNAS O MARCO EN
Total Grupo $42.016.806,61

SON: CIENTO NOVENTA'Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 91/100 CTVS

$193.277.310,91

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUI RELACIONADOS Y RENDIRA CUENTAS DE SU UTILIZACION. TODO ELLO SEGUN
LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART.
34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCION 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

A

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
ALMACENISTA
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68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacion No. 83051 Fecha Movimiento 11/05/2026 11:09
Fecha Ratificacion 11/05/2026 11:09
Estado. RATIFICADA
ORIGEN DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS 03 ALMACEN DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES 002 4041 BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
901109520 DAIMOB GROUP S.A.S 1098744603 CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
/I /1

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO: 8825 DE FECHA 2025-06-26. SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION - IMPLANTACION SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8506880;

OBSERVACION:

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA: Modernizacion de Ambientes del a&rea ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025
Placa Placa Padre
Origen Atributos Unid. Cant. VIr. Unit. Otros Vir.Presente  Cto.Reposicion Valor Total

Item Tipo Grupo Codigo Descripcion

USUARIO REALIZA : CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
USUARIO RATIFICA : CASIERRAH



Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8506880

-

En ejecucion
7 dias de tiempo transcurrido (28/10/2025 12:50:19 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.8506880

Contratar la compra de maquinaria y equipos para el proyecto Waterboxx SENA:
Modernizacion de Ambientes del area ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025_35_279,
vigencia 2025

Compraventa

[~Si¥No

1 Meses

2 horas de tiempo transcurrido (5/11/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

29 dias para terminar (4/12/2025 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

[~Si[¥No *
[~Si[¥No *
[~Si[¥No *
[~Si[¥No *

@ SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

SENA

7AT COLOMBIA, Bucaramanga

W

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

* compratoes DAIMOB GROUP SAS

W~ COLOMBIA, Floridablanca
ﬂ Numero de documento 9011095207

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor
DAIMOB GROUP SAS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Bancolombia Ahorros

Nimero de cuenta
27700002006

Aprobador — Proveedor
Aprobado Omar Leonardo
por: Peria Galvis

Fecha de

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado Jorge Ricardo Rozo Fecha de
por: Hernandez

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

28/10/2025 7:30:49 PM ((UTC-05:00)
aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

28/10/2025 8:24:20 PM ((UTC-05:00)
aprobacion: Bogot, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8506880_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados

2046 de 2020, reglamentada por [SimNo ala compra de alimentos
el Decreto 248 de 2021?
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las
6rdenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
Corte Constitucional en la [T Si¥No con los derechos de los nifios del pueblo Waytu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

Transporte incluido

[Si[¥No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[SiNo

(',Solicitut:*l de [#SiNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

Seriedad de la [SifgNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

oferta
Cumplimiento [Si[~No
¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

10,00

Fecha de vigencia (hasta)

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [~Si¥No
contractual
Fecha limite

para entrega de 6 dias de tiempo transcurrido (30/710/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias:

garantias:
Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

10,00

Fecha de vigencia (hasta)

Tipo de garantia

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (desde)

Valor Emisor

6 dias de tiempo transcurrido (30/10/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

6 dias de tiempo transcurrido (30/10/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

6 dias de tiempo transcurrido (29/10/2025 10:06:30 PMUTC-05:00) Bogola, Lima,
Quito)

Fecha fin Estado

CO1.WRT.18264430 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 4 Contrato de seguro 46.000.000,00 COP ASEGURADORA DEL ESTADO 30/06/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacién y pago

SiwNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Abono en cuenta

30 dias

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.8506880

Anexos del contrato

Proveedor DAIMOB GROUP SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Nombre

Direccién de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccién

Codigo postal

Municipio de ejecucién del contrato

Kilometro 7 Via Palenque Rincén de Girén

CO-SAN-68307 - Girén

COLOMBIA

Santander

Girén

Kilometro 7 Via Palenque Rincon de Girén

Grados (°) Minutos (')

Latitud:

Longitud:

Segundos (")

D Direccion

1 Kilometro 7 Via Palenque Rincén de Girén

1  CO1.PCCNTR 8506880

Wpicacion
COLOMBIA > Santander > Giron

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

231.378.840,00 230.000.000,00
Ref. Aticulo  Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado IN¢luya el precio °°"“E’“': J::‘g:&:
Contratar la compra de maquinaria y equipos
para el proyecto Waterboxx SENA:
1 43191507 Modermizacién de Ambientes del area ambiental 1,00 UN 231.378.840,00 230.000.000,00 231.378.840,00 230.000.000,00
agricola del CIM- MGA 2025 _35_279, vigencia
2025
Documentos del contrato
Descripcion Nonbre del documento Detalle
1. Juridico.pdf 1. Juridico.pdf (detalle)
2. Tecnico.pdf 2. Tecnico.pdf (detalle)
3. Seguridad y salud en el trabajo.pdf 3. Seguridad y salud en el trabajo.pdf (detalle)
ANEXO - FORMATO OFERTA ECONOMICA.XIsx ANEXO - FORMATO OFERTA ECONOMICA.XIsx (detalle)
4. ESTUDIO PREVIO - WATERBOX - vb[28].pdf 4. ESTUDIO PREVIO - WATERBOX - vb[28].pdf (detalle)
RE- Fisico No. 68-04205-2025-(68) - Elaboro 689224 - POR LA CUAL SE JUSTIF.pdf RE- Fisico No. 68-04205-2025-(68) - Elaboro 689224 - POR LA CUAL SE JUSTIF.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Jorge Ricardo Rozo Her [

88157491 Guardary
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Ordenador del Gasto Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento notificar

Supervisor JUAN CARLOS HERNAN £ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Namero de documento  13.955.780 %‘tlaff:rr y
Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Jorge Ricardo Rozo Her /~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 88157491 S{;ﬁirg:rr y

Histérico de asignaciones

Agregar usuario

Posicién Nonbre
Ordenador del Gasto
Supervisor

Ordenador del pago

Informacion presupuestal

Jorge Ricardo Rozo Hernandez
JUAN CARLOS HERNANDEZ VEGA
Jorge Ricardo Rozo Hernandez

Fecha de seguimiento

7 dias de tiempo transcurrido (28/10/2025 8:24:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
7 dias de tiempo transcurrido (28/10/2025 8:24:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
7 dias de tiempo transcurrido (28/10/2025 8:24:20 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Carrbiado por
Jorge Ricardo Rozo Hernandez
Jorge Ricardo Rozo Hernandez

Jorge Ricardo Rozo Hernandez

Proyecto del Plan Marco para
la Implementacion del Acuerdo
de Paz o asociado al Acuerdo

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de

Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
[TSi¥No * cumplimiento del Acuerdo.
de Paz

Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos:

Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN
- 202400000000188

Valor

Presupuesto General de la

Si[~No *
Nacién - PGN WSil 230.000.000
Slst?ltla G.eneral de [SifgNo *
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -

Si[¥No *
SGR CSie!
Recursos _Propios (Alcaldias y SigNo *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [~ Si¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, [~Sif¥No *

Propios Entidades Auténomas)
Total 230.000.000

Ao

2025

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Estado

Validado

Codigo CDP Codigo BPN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consuita Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el 7SI No
SlIF
Codigo de autorizacion
Codigo unidad/subunidad
. 36-02-00
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
" 8825 CDP Generado 245.001.808 COP 245.001.808 COP 36-02-00-068-922410 Validado Editar
Saldo de CDP 245.001.808 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 245.001.808 COP
Ultima consulta a SIIF  Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 23/10/2025 2:55 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo 8 Estado Valor compromiso 2 Monto presupuestala . . - Consulta
conproniso Tipo Fecha conprormriso comproniso AVFICDP Monto por consurmir P Codigo Posicion de Gasto Hecucién
7 215025 Presupuestal 29/10/2025 Generado 230.000.000 230.000.000 - (C-3605-1300-3- SIIF Detalle Editar
(CDP) 12:00 AM CcopP 40402A-
3605001-02

Saldo de compromisos CDP 230.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

0 COP

230.000.000 COP
Consulta Exitosa
5/11/2025 10:19 AM
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ACTA No. 001 de PROCESO SANCIONATORIO

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: AUDIENCIA PROCESO
SANCIONATORIO CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025.

CIUDAD Y FECHA: Giron, 10 de | HORA INICIO: 10:00 | HORA FIN: 11:00

abril de 2026 y Otros. a.m. ) a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION GENERAL / REGIONAL /
CENTRO

Sala de Juntas Subdireccion Centro
Industrial de Mantenimiento Integral, SENA
Regional Santander.

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Presentaciéon de las circunstancias de hecho que motivan a la actuacion,
las normas y clausulas posiblemente vulneradas, asi como las
consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento del contrato No.
CO1.PCCNTR.8506880 de 2025.

Intervencién del contratista.

Intervencién de la aseguradora.

Decreto y/o practica de Pruebas.

En el desarrollo de la Audiencia se decidira mediante resolucién motivada
si se declara la imposicion de la sancién por incumplimiento, al contrato
No. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025, la resolucién que se entendera
notificada en estrados y en contra de la cual procedera el recurso de
reposicion que se interpondré sustentara y decidira en la misma audiencia.
La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma.

o bkown

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

1. Adelantar la audiencia de posible incumplimiento dentro del proceso
sancionatorio del contrato No. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025.

DESARROLLO DE LA REUNION

En Giron, a los diez (10) dias del mes de abril del afio dos mil veintiséis (2026),
siendo las 10:00 AM., a la hora estipulada por la entidad, el Ingeniero JORGE
RICARDO ROZO HERNADEZ, Subdirector (E) del Centro Industrial de
Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander, ordenador del gasto, da
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inicio a la audiencia de que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011, donde sefala que es principio rector en materia
sancionatoria el debido proceso, el cual se debe garantizar al afectado. Se hace
presente el sefior Omar Leonardo Pefa, identificado con CC No. 13.724.407,
quien ostenta la calidad de representante legal de la empresa Daimob Group
S.A.S., Nit. 9011095207, empresa contratista.

Igualmente se encuentran presente por parte de la entidad el Ingeniero Juan
Carlos Hernandez Vega, en calidad de supervisor del contrato, Manuela Correa
Zuluaga, Profesional Contratacién CIMI y Oscar Julian Malaver Poveda, apoyo
juridico del Centro.

ANTECEDENTES

1. La entidad adelanté el proceso de contratacion directa para Contratar la
compra de maquinaria y equipos para el proyecto “Waterboxx SENA:
Modernizacidon de Ambientes del area ambiental y agricola del CIMI-
MGA_2025_35_ 279, vigencia 2025”, fue publicado en la plataforma Secop
Il 'y su proceso hasta la adjudicacion se surtié en debida forma sin mayor
novedad, y cefiido a los tramites legales, administrativos y contractuales,
hasta la celebracion del contrato.

2. Se suscribio entre las partes el contrato No. CO1.PCCNTR.8506880 el dia
28 de octubre de 2025.

3. Una vez cumplidos los requisitos de aprobacion de las garantias y
expedicion de registro presupuestal se procede a iniciar el contrato el dia
5 de noviembre de 2025.

4. Una vez iniciado el contrato procede el supervisor a cumplir con sus
funciones propias y velar por el cumplimiento del objeto contractual y sus
obligaciones.

5. El hecho generador del presunto incumplimiento corresponde a la no
entrega de los bienes objeto de acuerdo con las situaciones narradas en
el informe de supervision por el funcionario encargado de llevar a cabo la

supervision.
En este punto y antes de dar inicio a la audiencia, se advierte que a la misma solo
asiste el contratista y no el garante, se da un término prudencial sin que haya

manifestacion alguna, se deja la respectiva constancia.

Se da inicio a la misma de acuerdo con el orden del dia.
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La Audiencia

Llegado el dia y la sefalados para la realizacion de la audiencia, se da inicio de
la misma.

Se procede por parte del ingeniero Jorge Ricardo Rozo Hernandez, Ordenador
del Gasto, a aperturar la presente audiencia, a saludar a las partes e invitarlos a
la identificacion de cada una de ellas.

Ordenador del Gasto:

(...) El objeto de la presente actuacion es adelantar la audiencia de que trata el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 respecto de la imposicion de multas, sanciones
y/o declaratoria de incumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8506880 de
2025, celebrado entre el CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER y la empresa DAIMOB GROUP
S.A.S, cuyo objeto es “Waterboxx SENA: Modernizaciéon de Ambientes del area
ambiental y agricola del CIMI- MGA_2025 35 279, vigencia 2025”.

En mi calidad de ordenador del gasto, me permito instalar la respectiva audiencia
con el siguiente orden del dia:

1. Presentacion de las circunstancias de hecho que motivan a la actuacion,
las normas y clausulas posiblemente vulneradas, asi como las
consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento del contrato No.
CO1.PCCNTR.8506880 de 2025.

Intervencion del contratista.

Intervencion de la aseguradora.

Decreto y/o practica de Pruebas.

En el desarrollo de la Audiencia se decidird mediante resolucién motivada
Si se declara la imposicion de la sancion por incumplimiento, al contrato
No. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025, la resolucion que se entendera
notificada en estrados y en contra de la cual procederd el recurso de
reposicién que se interpondra sustentara y decidiré en la misma audiencia.
La decisién sobre el recurso se entendera notificada en la misma.

aORxNWD

Previo al inicio, se solicita a los presentes se identifiquen plenamente con el fin de
corroborar que se encuentren presentes las partes. (...)”
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Proceden los asistentes a su debida presentacion.

Se identifican con nombre y cargo los presentes por parte del SENA y la calidad
en la que actuan (Ordenadora del Gasto, Supervisor, Profesional de Contratacion
y Apoyo Juridico de Contratacion del Centro).

Una vez surtido este tramite, la ordenador del gasto da inicio conforme al orden
del dia previamente establecido y dando lectura al punto 1, para lo que solicita a
Oscar Julian Malaver Poveda para que realice lo correspondiente.

OJMP:

“(...) Teniendo en cuenta que los hechos, las normas y clausulas posiblemente
vulneradas y las consecuencias del posible incumplimiento fueron notificadas de
manera previa tanto a la aseguradora como al contratista, se solicita que se
indique por las partes si consideran necesario que se reitere la informacion dando
lectura nuevamente a esas circunstancias o si en la presente diligencia dan
cuenta de conocerlos de manera previa. SE SOLICITA QUE INDIQUEN
CLARAMENTE SI CONSIDERAN NECESARIO DAR LECTURA AL
DOCUMENTO O NO. (...)”

Las partes presentes manifiestan conocer plenamente las circunstancias de
hecho que motivan a la actuacion, las normas y clausulas posiblemente
vulneradas, asi como las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento
del contrato No. CO1.PCCNTR.8506880 de 2025 y por tanto no consideran
necesario dar lectura al documento.

Ordenador del Gasto:

El segundo punto de la audiencia es la intervencién del contratista para que
manifieste sus descargos.

Punto No. 2 del orden del dia. DESCARGOS DEL CONTRATISTA.
En este punto toma la palabra el contratista y manifiesta lo siguiente:

“(...) en virtud del ejercicio del derecho de defensa y contradiccion, me
permito presentar descargos frente al presunto incumplimiento contractual
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senalado en la citacibn a audiencia, en relacion con el contrato No.
CO1.PCCNTR.8506880 de 2025.

El presunto incumplimiento se fundamenta en la no entrega total de los
bienes dentro del plazo contractual de treinta (30) dias, contados a partir
del 05 de noviembre de 2025.

Sin embargo, es necesario precisar que el contrato fue desarrollado con un
alto porcentaje de ejecucion. Para la fecha de finalizacion del contrato,
correspondiente al 5 de diciembre de 2025, se contaba con 42 equipos
listos para entrega de los 43 requeridos, lo que representa un cumplimiento
del 97% en cantidad de equipos, equivalente aproximadamente al 78 % del
valor total del contrato. No obstante, debido a que el contrato correspondia
a una modalidad de compra directa y no de suministro, no fue posible
realizar entregas parciales de los equipos ya terminados, dado que la
entrega debia efectuarse una vez se completara la totalidad de los items.

En este contexto, el unico elemento pendiente correspondia al item 1, una
prensa hidraulica de 10 toneladas, la cual, por su nivel de especificidad y
complejidad técnica, requirio fabricacion especializada bajo pedido a un
proveedor internacional. En consecuencia, la no entrega oportuna de este
equipo obedece a factores externos, imprevisibles y no imputables a
negligencia o incumplimiento por parte del contratista.

Esta situacion se dio a lugar, por las siguientes condiciones: no se encontro
en el mercado nacional un fabricante o proveedor que contara con
disponibilidad inmediata o capacidad de fabricacion dentro del plazo
contractual (un mes) y que sean conforme a las especificaciones técnicas
requeridas. Por tal razon, se identific6 un proveedor internacional con
experiencia en este tipo de maquinaria especializada, la empresa ZHENG
ZHOU HIGHLAND MACHINERY INDUSTRY CO., LTD., de nacionalidad
china, especializada en la fabricacion de equipos para el conformado de
materiales a base de fibras blandas.

Si bien la maquina se encontraba incluida dentro del catalogo del
proveedor, al momento de formalizar la orden de compra y realizar el pago
correspondiente, se informé que el equipo no se encontraba disponible en
inventario, por lo cual debia ser fabricado desde cero. En consecuencia, se
solicito al proveedor la certificacion de los tiempos de produccion y envio,
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cuya fecha estimada de entrega superaba el plazo contractual inicialmente
establecido. A esto se sumaron factores logisticos asociados a las
temporadas de fin de afo, tanto en Occidente como en el calendario
productivo chino, lo cual generé demoras adicionales en los procesos de
fabricacion, transporte internacional, tramites aduaneros y traslado desde
el puerto de Buenaventura hasta su destino final, situaciones que se
encuentran fuera del control directo del contratista.

Estas circunstancias configuran una situacion asimilable a fuerza mayor o
hecho de un tercero, reconocidas en la jurisprudencia como eximentes de
responsabilidad contractual.

De igual manera, es importante sefialar que en todo momento se actuo bajo
los principios de buena fe contractual, diligencia, gestion oportuna y
transparencia frente a la entidad. En este sentido, se realizo la compra
efectiva de la maquina dentro del plazo contractual, incluyendo el pago al
proveedor internacional, y se informo oportunamente al SENA sobre la
situacion, aportando los soportes técnicos y logisticos correspondientes,
segun consta en las comunicaciones previas.

Si bien se presenta un retraso en un item especifico, debe tenerse en
cuenta que el contrato presenta un nivel de ejecucion superior al 90 %, que
no existio abandono ni incumplimiento total, y que el retraso no obedece a
negligencia, sino a condiciones técnicas y logisticas propias de un
suministro internacional especializado.

Asimismo, se manifiesta que en la presente audiencia se hace entrega de
la totalidad de los items del contrato, cumpliendo con la entrega de todos
los bienes y equipos establecidos. En este sentido, se solicita
respetuosamente que sean recibidos en su totalidad, teniendo en cuenta
que estos fueron adquiridos con recursos propios por parte de Daimob y
cancelados en su totalidad sin haber recibido anticipo alguno por parte del
SENA. Por tanto, se considera que se ha cumplido sustancialmente con el
objeto contractual, sin desconocer que no fue posible cumplir estrictamente
con la fecha inicialmente establecida. (...)”

OJMP: Damos por terminada la intervencién?

El Contratista: Si senor.
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Ordenador del Gasto: Bueno en el punto 3 le corresponde la intervencién al
garante, se deja constancia de que se ha citado de manera correcta y no esta
presente.

Se recomienda que se suspenda para analizar los descargos del contratista y se
analice la situacidn con la no presentacion de la aseguradora para definir la
procedencia de continuar con el siguiente punto de la audiencia.

En este punto y teniendo en cuenta que no se hizo presente la aseguradora y que
el contratista manifiesta haber realizado previo al inicio de la audiencia la entrega
de los bienes que componen el contrato, se procede a suspender la audiencia y
se informa que la continuacion de la misma sera reprogramada.

Se solicita por parte del ordenador del gasto al supervisor del contrato realizar la
verificacion de los indicado por el contratista respecto de la entrega de la totalidad

de los bienes y elaborar y presentar un informe de supervision actualizado.

Siendo las 10:55 am del dia 10 de abril de 2025, se levanta la sesion y se indica
que se programara nueva fecha para la continuacion de la audiencia.

Se levanta la audiencia.

Continuacion de la audiencia

La entidad realiza una nueva citacion la cual es notificada a las partes para
realizarse con fecha 28 de abril de 2025 en las instalaciones del SENA,
Subdireccion de Centro, ubicado en el Kilometro 7 Via Palenque, Rincon de Girdn,
en el municipio de Girdn, Santander, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En este punto del procedimiento se analiza por parte de la supervision del
contrato, del ordenador del gasto, la profesional de contratacion y del apoyo
juridico la solicitud del contratista respecto de la entrega de los bienes objeto del
posible incumplimiento y lo manifestado en los descargos.
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Se hace la revision del informe de supervisidén actualizado, en el cual se indica lo
siguiente:

(...) Con fundamento en la audiencia desarrollada el dia de hoy 10 de abril
de 2026, en las instalaciones del CIMI, en cumplimiento de la citacion
notificada mediante CPF DG No. 2-2026-000911 del 25/03/2026, la cual
fue suspendida luego de la presentacion de un escrito de descargos por
parte del sr. Omar Leonardo Pefia Galvis, Representante Legal del
contratista Daimob Group S.A.S., quien manifesto que tenia la totalidad de
los equipos para la entrega inmediata, que los mismos estaban cargados
en un vehiculo tipo camion en las instalaciones del CIMI. Una vez terminada
la audiencia, se procedio de mi parte en calidad de supervisor a ir a realizar
verificacion de los elementos objeto del contrato en cuanto a sus
especificaciones y cantidades, confrontandolo con lo contratado,
encontrandose conformidad de cada uno de los items en cuanto a sus
cantidades y especificaciones. (...).”

El informe deja constancia de que los bienes se encuentran en el centro de
formacion y la entidad realiza un recibo sin ingreso al almacén entre tanto se
define la situacion del contrato.

Debido a la importancia y la naturaleza del contrato y el impacto que genera para
la formacion y los proyectos de la entidad el recibo de los bienes, se analizaran
las condiciones, los descargos y las situaciones planteadas por el contratista
manifestando la entidad y el contratista la voluntad de solucionar la situacion
presentada dentro de la ejecucion del contrato.

Teniendo en cuenta la voluntad de las partes para la solucién del conflicto, resulta
procedente y concordante traer a colacién la sentencia del CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA SUBSECCION A, Consejero ponente: JOSE ROBERTO SACHICA
MENDEZ, con radicado No. 62023 de fecha diecinueve (19) de febrero de dos
mil _veinticuatro (2024), respecto del cumplimiento tardio de las obligaciones
contractuales por parte de los contratistas del Estado en algunos casos
particulares, asi:

“(...) Sobre las prestaciones desarrolladas después de vencido el plazo
de ejecucion de un contrato estatal

GD-F-007 V04




@
SENA

N

23. La buena fe es un principio — valor de rango constitucional (articulo 8318)
que exige un comportamiento correcto y respetuoso de la ley por parte de las
personas y de las autoridades publicas. (...)

24. Esta buena fe objetiva o cualificada, a diferencia de la subjetiva, no se
presume, sino que demanda su prueba, de modo que quien aduce haberse
comportado de buena fe en la ejecucion de una obligacion, con el fin de
obtener para si una consecuencia juridica conveniente, debe demostrar que
su conducta se constituyo en el comportamiento que el ordenamiento juridico
y el contrato (pacta sunt servanda20) imponen, por lo que la apreciacion del
demandante de que su comportamiento fue ajustado a la buena fe, requiere
de su evaluacion a la luz de lo dispuesto en el contrato y la ley, asi como en
las disposiciones civiles y comerciales aplicables, en razon de la remision
expresa del articulo 1321 de la Ley 80 de 1993.

(..

28. Aunque las reglas del derecho civil determinan que, ante la mora del
deudor, el acreedor esta habilitado para, simplemente y junto con la
indemnizacion de los perjuicios causados, definir si accede al cumplimiento
tardio de la obligacion, en el escenario de la contratacion estatal estas reglas
deben acompasarse con las prerrogativas que el ordenamiento juridico otorga
a las entidades publicas, asi como interpretarse a la luz de las finalidades de
la actividad contractual del Estado. Se precisa que el contrato estatal no es
cualquier acuerdo de voluntades de satisfaccion de intereses
particulares, sino que se trata de un negocio juridico sometido a un régimen
cualificado, en un escenario de exigente colaboracion mancomunada entre las
partes, que tiene como finalidad el cumplimiento de los fines esenciales de la
entidad, y en dltimas, la garantia de la prestacion de un servicio publico.

29. Por lo tanto, las reglas sobre la mora y las formas para enervarla en los
términos previstos en el Codigo Civil, se entienden y aplican bajo la logica de
los principios y las normas de la contratacion estatal, en especial, con la
posibilidad de que ante el incumplimiento del objeto convenido, la entidad
publica ejerza las facultades que el Estatuto General de la Contratacion
Pablica (articulos 15, 16, 17, 18 y 19) prevé para “evitar la paralizacion o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asequrar la inmediata,
continua y adecuada prestacion”, asi como las potestades de imponer las
multas o clausulas penales pecuniarias que en virtud de la autonomia negocial
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se hubiesen pactado en el contrato, en los términos de la Ley 1150 de 2007
(articulo 17), en armonia con la Ley 1474 de 2011 (articulo 86).

30. Asi mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que el
vencimiento del plazo otorgado para la entrega, recibo o la ejecucion de lo
acordado, que no es de regulacion legal y que por ende debe “tener lugar en
la oportunidad pactada en el contrato o dentro del plazo maximo previsto en
él para el cumplimiento de las obligaciones principales”, y la_consecuente
terminacion del negocio juridico, no equivale a la extincion de la relacion
contractual entre el contratista colaborador y la entidad contratante, “la
cual soélo ocurre con la liquidaciéon del contrato, pues precisamente con
la finalizacion de éste empieza a correr el término para la liquidacion”.

31. Asi, en principio, el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato no
impide que la_entidad pueda recibir _las prestaciones ejecutadas por el
contratista, pues estando aun vigente el neqocio juridico, las partes pueden
llegar a acuerdos sobre subsanaciones por calidad del bien, acabados
de las obras o ejecuciones accesorias al servicio hasta determinar su
balance definitivo al liquidar y finiquitar el vinculo contractual, todo esto
sin_perjuicio_de las potestades y facultades para lograr la finalidad
publica propuesta. (Subrayas y negrillas fuera de texto)”

De acuerdo con lo anterior, atendiendo la finalidad de la contratacion, el principio
de la buena fe de las partes que se encuentra atendido en razén a las deficiencias
de la comunicacion oportuna por parte del contratista de las situaciones de fuerza
mayor, a la persistencia de la necesidad y a la disponibilidad de los recursos, la
entidad de comun acuerdo ha manifestado la voluntad de recibir los bienes
pendiente de entrega y asi dar cumplimiento del objeto contratado y la finalidad
publica a satisfacer con el negocio juridico.

Esta prestacion ha sido satisfecha y el contratista ha realizado la entrega a
satisfaccion de los bienes que se encuentran pendiente de ingreso al almacén y
a la luz de lo evocado en este proceso, se hace necesario el reconocimiento y
pago de los derechos remuneratorios al contratista, al respecto, la misma
sentencia evocada con anterioridad indica:

“(...) 35. En este sentido y como ha sido expuesto por el Consejo de Estado,
reiterado por esta Subseccionzz, “si un contratista cumple con sus
obligaciones contractuales por fuera del plazo de ejecucion, y la entidad
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decide recibir la prestacion que se le adeuda, resulta I6gico que el contratista
tenga el derecho de recibir la contraprestacion de las prestaciones ejecutadas
y recibidas a satisfaccion. (...)”

En este punto y teniendo concomimiento que el contratista ha realizado la entrega
de la totalidad de los bienes a la entidad y se acredita el recibo a satisfaccion y
que en este punto han cesado las causas que dan lugar el incumplimiento, se
ordena el cierre del proceso sancionatorio de acuerdo con lo establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Se deja la respecta constancia y se ordena el archivo de las actuaciones.

En constancia se firma por quienes intervienen.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que conforme a lo expresado respecto de la entrega a
satisfaccion de los bienes y su recibo y a que como se indica, la entidad en
desarrollo del proceso se ha resuelto la situacion por parte del contratista,
habiendo cesado las causas que dan lugar el incumplimiento, se ordena el cierre
del proceso sancionatorio de acuerdo con lo establecido en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Realizar los tramites necesarios | Supervisor  del A partir de la fecha
para el pago de los bienes | Contrato
adquiridos.
ASISTENTES

Se adjunta Planilla de Asistencia.
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos
personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y proteccién de los datos
personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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