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PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica

Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8604820 DE 2025

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8604820 DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

21 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBIJETO

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS DE VISUALIZACION,
MAQUINARIA  INDUSTRIAL 'Y HERRAMIENTAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIA 'Y AMBIENTAL Y OTROS UTENSILIOS
NECESARIOS EN LOS AMBIENTES DE FORMACION Y PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FORMACION PARA EL FOMENTO DE
LA ECONOMIA CAMPESINA DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL
DE GAIRA - VIGENCIA 2025.

CONTRATISTA

GRUPO EMPRESARIAL GAVA SAS

CCoNIT

900845290

LUGAR DE EJECUCION

Santa Marta, Kilometro 5 Via Gaira

FECHA DE INICIO

25 DE NOVIEMBRE DE 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

VEINTICUATRO (24) DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$53.907.000

PRORROGA NRO.

N/A

FECHA DE TERMINACION

19 DE DICIEMBRE DE 2025

ADICION NRO. 1

Se suscribi6 en la Plataforma una adicién por valor de $26.387.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$53.907.000

FORMA DE PAGO

El contrato se pagara de la siguiente forma: El SENA pagarad al contratista
en un Unico pago, sujeto a disponibilidad de PAC, y previa presentacion
de: a) La factura electrénica correspondiente con el cumplimiento de los
requisitos fiscales y legales, b) Certificacidon suscrita por el Supervisor
Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfaccién con el
objeto del Contrato, c) Certificacion del Pago de Aportes Parafiscales y
de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 vy el
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Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 d) Certificacion de contratacion de
aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la ley 1150 de 2007.

Deberdn ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o
exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administracion
de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para
ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razén de la
legalizacidon y ejecucidn del contrato, incluidas la constitucién de la
garantia Unica de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de
cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se
propongan deberan considerar tales conceptos.

La facturacion debera ser presentada a través de la plataforma SECOP 2
y ser cargada en el aplicativo de SIIF Nacion.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

01

PERIODO DEL INFORME

Desde el 25/11/2025 al 02/12/2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 33-46-101068790
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 24/11/2025
FECHA APROBACION 25/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 21/11/2025 30/04/2026 $5.390.700,00
Calidad y correcto
) ) y . 21/11/2025 30/04/2026 $5.390.700,00
funcionamiento de los bienes

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Reemplazar o restituir a su costa, sin
que impliqgue modificacidn al plazo de
entrega, los elementos que resulten
defectuosos o de mala calidad o con
especificaciones diferentes o inferiores a
los requeridos por la entidad, sin costo
adicional para la entidad.

El contratista viene ejecutando el contrato,
por ser un contrato de compraventa no se ha
realizado la entrega de los elementos, por lo
tanto, no se ha requerido el cumplimiento de
esta obligacion

No aplica

2. Debera
embalados de tal forma con la menor

entregar los productos
cantidad de empaque posible con el fin
de evitar aumento en la generacion de
residuos.

El contratista viene ejecutando el contrato,
por ser un contrato de compraventa no se ha
realizado la entrega de los elementos, por lo
tanto, se verificara el cumplimiento de esta
obligacion cuando se realicen las entregas

No aplica

3. Disponer de transporte suficiente y
adecuado, asi como de procedimientos
de manipulacidn y control que garanticen
la entrega oportuna de los elementos, de
acuerdo con las disposiciones vigentes. El
transporte, cargue, descargue, entrega,
riesgo y propiedad de los elementos
requeridos por el SENA, seran asumidos
por el contratista, hasta que se realice la
entrega total a satisfaccidon en el lugar
indicado.

El contratista viene ejecutando el contrato,
por ser un contrato de compraventa no se ha
realizado la entrega de los elementos, por lo
tanto, se verificara el cumplimiento de esta
obligacion cuando se realicen las entregas

No aplica

4. Contar durante

contrato del equipo humano y personal

la ejecucion del

necesario, idoneo y suficiente para la
Optima ejecucién de este y conforme a lo
requerido por la Entidad.

El contratista cuenta con el personal para la
ejecucion del contrato

Planilla de seguridad social

entregada con los
documentos de la
propuesta

5. Conservar durante la ejecucién del
contrato los precios unitarios fijos de los
elementos ofrecidos y adjudicados sin
formula de reajuste.

Hasta la fecha del presente informe no se han
presentados modificaciones a los precios

ofrecidos y adjudicados

Precios unitarios digitados
en la Plataforma SECOP I

6. El riesgo y propiedad de los bienes:
serd asumido por parte del PROVEEDOR
hasta que se realice la entrega total a
satisfaccion del SUPERVISOR en el lugar
indicado.

El contratista tiene a cargo la obligacidn, no se
ha presentado inconveniente al respecto

No aplica
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7. El
oportuna los

contratista atenderd de forma
hechos que generen
inconformidad en términos de calidad,
idoneidad, buen estado y funcionalidad
de la prenda requerida, de acuerdo con
las disposiciones que reglamenta la Ley
1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor)
y las garantias legales establecidas para
el consumo de bienes y servicios del
sector.

No se ha requerido el cumplimiento de esta
obligacion

No aplica

SENA dentro de las
veinticuatro (24)

8. Avisar al
horas siguientes al
conocimiento del hecho o circunstancias
que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del contrato o que
puedan poner en peligro los intereses
legitimos del SENA.

No se ha requerido el cumplimiento de esta
obligacién

No aplica

9. Presentar factura de venta electrénica
previamente validada por la DIAN en
caso de que aplique de conformidad a si
es sujeto obligado a expedir factura de
venta y/o documento equivalente en
atencién a lo dispuesto en el estatuto
tributario actual y la Resolucion 000042
de 2020 de la DIAN.

El contratista viene ejecutando el contrato,
por ser un contrato de compraventa no se ha
realizado la entrega de los elementos, por lo
tanto, no se ha presentado aun la factura de
venta electronica para el cumplimiento de esta
obligacién

No aplica

10. Las demas que se estimen de acuerdo
con el objeto y ejecucion del contrato.

El contrato se viene ejecutando de forma
normal

No aplica

2.1.

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Relacion del personal que ingresa a
las instalaciones con su respectivo pago
de seguridad social, certificados de
afiliacion a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable Unicamente cuando se
requiere ingreso de personal externo a
la entidad para el cumplimiento de
contrato.

El contratista viene ejecutando el contrato,
por ser un contrato de compraventa no se ha
realizado la entrega de los elementos, por lo
tanto, no se ha verificado el cumplimiento de
esta obligacién aun

No aplica
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
15-05-2025 S0 S0 $53.907.000 0%

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo reportado Planilla nro.
PENSION Y
ARL

Pension: Octubre 2025, Salud: Noviembre 2025 9494238185

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

Se requiere modificar el contrato teniendo en cuenta la siguiente justificacion:

Durante el tramite contractual se efectud en la plataforma SECOP Il una adicién al contrato en mencion,
con el propdsito de aumentar cantidades en los items inicialmente contratados. No obstante, al adelantar
el proceso de registro y constitucion del compromiso presupuestal, la Oficina de Presupuesto evidencio
que el recurso disponible para respaldar dicha adicidn es menor al valor registrado inicialmente.

En consecuencia, el valor inicialmente cargado en la plataforma no cuenta con la disponibilidad apropiada
para ser comprometido, lo que hace necesario ajustar la modificacidn contractual al monto real y existente
en el presupuesto.

Por lo anterior, se requiere realizar una modificacidn del contrato con el fin de armonizar el valor de la
adicion previamente registrada con el recurso presupuestal efectivamente disponible, garantizando el
cumplimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y legalidad en la gestion contractual y
presupuestal de la Entidad.
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Por lo tanto, se debera disminuir cantidades en algunos items objeto de la adicién y presentar las

cantidades finales:

ITEM

NECESIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UND DE
MEDIDA

CANT
ADICIONADAS

REDUCCION

CANT
FINALES

VR UNITARIO

VALOR TOTAL

Pala cuadrada

pala cuadrada No. 2, dim: 527 mm x 226
mm, calibre 16, con cabo largo en
madera de 950 mm, perfectas en el
angulo de encabado que permite un
desempefio ideal a través de una
postura mas cdmoda y segura.

Unidad

25

20

170.000,00

3.400.000,00

Pala redonda

pala redonda No. 2, dim: 527 mm x 226
mm, calibre 16, con cabo largo en
madera de 950 mm, perfectas en el
angulo de encabado que permite un
desempefio ideal a través de una
postura mas cémoda y segura.

Unidad

20

15

170.000,00

2.550.000,00

Machete pulido

No 24"

Machete de 24" hoja en acero con
mango pldstico, Machete de alta calidad,
adecuado para trabajo pesado, con filo
duradero y resistente, hoja de en acero
inoxidable y mango de plastico

Unidad

20

14

117.000,00

1.638.000,00

Limas media
cana 8"

Limas triangulares para afilar machetes.
Lima triangulo pesado de 8" (20cm).
mayor durabilidad de afilado e Perfil de
bordes paralelos para mayor abrasion,
para superficies planas y angulos
internos mayores a 60°, lima bastarda
para despalmey afilado de herramientas
agricolas, mango de polipropileno
ergonémico con tope para mayor
control, para rebajar esquinas y puntos
de soldadura

Unidad

15

15

42.000,00

630.000,00

Rastrillo

Rastrillo metalico dientes de
aproximadamente 10 cm de largo, con
cabo. Fabricado en lamina de acero, Con
cabo soldado directamente al cuerpo

Unidad

10

10

125.000,00

1.250.000,00

Bomba de
espalda de 20
litros

capacidad util:  20L  Altura del
pulverizador manual x Ancho del
pulverizador manual x Largo del
pulverizador manual: 56 cm x 24 cm x 42
cm

Unidad

750.000,00

3.750.000,00

Flexdmetro 10
mts

CINTA METRICA GLOBAL
FLEXOMETRO 10 metros

PLUS

Unidad

11

11

90.000,00

990.000,00

Baldes de 20
litros

Balde de 20 litros con Tapa. Material:
polietileno ideal para almacenar.

Unidad

15

10

50.000,00

500.000,00

10

Tanque de 200
litros

Los tanques de agua Rotoplas son
soluciones eficientes para
almacenamiento de agua y

Unidad

1.690.000,00

1.690.000,00
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abastecimiento en el hogar, comercio e
industria.

PALIN de 4” 1y 1,6 Kg, Para cosecha y

12 Palines . . Unidad 10 5 84.000,00 420.000,00
deshoje de Palma joven
14 Cuchillos Cuchillos modelo M222 Largo 76 cmm, Unidad 10 10 150.000,00 | 1.500.000,00
modelo M222 | peso 800 gms
Juego tuberia
+
15 | paracorte de |2 CUeTPOS X3 Mts c/u(3mx32mm +3m |\ L 5 5 | 205.000,00 |1.025.000,00
x 38 mm)
fruta y poda
16 Pimpinas | | mPinas de aceite (vacias) de 20 litros |\, ;4 10 5 | 43.600,00 | 218.000,00
de los cerrados para fabricar trampas
19 | Cintra métrica | CINt2 Métrica Fibra de Vidrio 30 m x 13 |\ &\ g 10 8 | 118.000,00 | 944.000,00
mm Cuerpo ABS
20 vaell d.e Nolvelode A|t,lm|n|0 de 61 cm Medicién de Unidad 5 5 51.000,00 255.000,00
aluminio 0°45°y 90
21 Martillo | Martillo de Carpintero Acero 623 G|\ ;. 10 8 | 39.000,00 | 312.000,00
Longitud Total 40.64 cm
22 Mazo Almadana 3 libras con cabo 92330415 Unidad 5 5 55.000,00 275.000,00
25 Mazo Mazo de Goma Profesional de 16 0z con |,y g 12 10 | 36.000,00 | 360.000,00
Mango Antiderrapante
26 | Sierra de mano | €7@ de Mano de 38.100 em con 121, 4, 10 8 | 50.000,00 | 400.000,00
Puntas de Dientes Afilados
27 Segueta (';/gco Segueta 12 Pulgadas Pro Ref 20- |\ &\ 12 10 | 42.000,00 | 420.000,00
VALOR TOTAL 22.527.000,00

Por lo tanto, el valor real a adicionar corresponde a la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE PESOS ($22.527.000) M/CTE.

La presente solicitud de adiciéon de encuentra amparada por los recursos asignados al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 13225 de 2025.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucién en: N/A

Adicionar al valor del contrato la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
($22.527.000) M/CTE.

Modificar la clausula: Valor total del contrato el cual asciende a la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($76.434.000) M/CTE.
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Suspender: N/A

Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro.: N/A

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico que las obligaciones establecidas en el contrato vienen siendo ejecutadas
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo

periodo. Con base en lo anterior, autorizo la adicién del contrato conforme la justificacion expuesta
anteriormente.

8. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma a los 05 dias del mes de diciembre de 2025.

_{d

BICHARA ZABLEH HASBUN
Supervisor(a) del contrato

| Al
Revisd: Milena Gdmez Gutiérrez — Contratista CAAG. ‘*—Q\WC(M
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Control de Cambios

) FECHA DE ENTRADA EN
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
VIGENCIA

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacidon de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestion del SIGA.

4 31/08/2025
Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios

personales y para contratos de bienes y servicios
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