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No. Etapa Tipo de riesgo

Descripción 

Consecuencia de la ocurrencia del 
evento

¿A quién se le asigna?
Tratamiento/controles a ser 

implementados

¿Afecta el 
equilibrio 

económico del 
contrato?

Persona responsable por 
implementar el tratamiento

Monitoreo y revisión

 (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad, ¿Cuándo?

1 Legalización 
Jurídicos y/o legales 
y/o documentales 

y/o regulatorios

Demora en la legalización, suspensiones, 
adiciones, modificaciones y/o prórrogas del 

contrato por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no radica completa, 
correcta y oportunamente la 

documentación de legalización, según 
instructivo y lo manifestado en el 

contrato o suspensión imputable a éste. 

Contratista 

La Entidad contratante debe 
indicarle al CONTRATISTA de forma 
clara y precisa la documentación 
requerida para la legalización del 

contrato, suspensiones, adiciones, 
modificaciones y/o prórrogas a que 

haya lugar.

NO Contratante/Contratista

Acompañamiento administrativo, jurídico y/o 
financiero a que haya lugar por parte de la 

Entidad Contratante al CONTRATISTA respecto 
de los documentos requeridos para cada caso.

Cuando haya lugar a ello

2 Ejecución Operacional

Demora en la radicación oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las facturas (correctamente 
diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los 

gastos.

Retraso en la entrega de los documentos 
soportes para realizar el pago de 

honorarios.
Contratista 

Realizar oportunamente la 
radicación de las facturas y/o 

cuentas de cobro con los debidos 
soportes. 

NO Contratista 
El supervisor del contrato deberá llevar a cabo 

una revisión previa de la documentación 
necesaria para el pago.

Mensual 

3 Ejecución Operacional
Incumplimiento del contrato por parte del 

CONTRATISTA.

Que el CONTRATISTA incumpla con las 
cláusulas estipuladas en el contrato, 

antes, durante y posterior a la orden de 
iniciación del mismo.

Contratista

Vigilancia permanente a la correcta 
ejecución del contrato, en especial 
al cumplimiento de las obligaciones 
y actividades que se derivan de este 

por parte del supervisor.

NO Contratista
Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato y 

cumplir con las obligaciones adquiridas.
Mensual

4 Ejecución Económico
Atraso en el cumplimiento en la forma de pago 

pactada

Incumplimiento en la entrega de los 
requisitos exigidos para el pago.

Falta de control, verificación y trámite de 
los documentos propios para realizar los 

desembolsos.

Contratante/Contratista
Oportunidad en la verificación y 

control de los documentos 
requeridos para el pago.

NO Contratante/Contratista
Verificación y control de los documentos 

requeridos para el pago.
Mensual


