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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA N° 173 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE MARIPI Y DELTRI INGEOBRAS S.A.S

TIPO DE PROCESO MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE MUNICIPIO DE MARIPI

NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA DELTRI INGEOBRAS S.A.8

NIT:901.759.170-8

R/L: JANDERSON DELGADO PENA

C.C. 80.777.624 DE BOGOTA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA
FECHA DE TERMINACION | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

PROYECTADA

VALOR INICIAL DEL | VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

CONTRATO: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 22.246.698,50) M/CTE

FECHA DE INICIO: DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE ACTA DE | DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025

TERMINACION

FECHA DE LA PRESENTE | DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA

SUPERVISOR JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO C.C N.°
1.002.646.823

CONTRATISTA DELTRI INGEOBRAS S.A.S

IDENTIFICACION NIT:901.759.170-0

TELEFONO 3124150687

En el Municipio de Maripi (Boyaca), a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre del afio 2025,
se reunieron MILLER FAIR ROMERO MURCIA, alcalde municipal y representante legal de la
entidad contratante; DELTRI INGEOBRAS S.A.S, identificada con NIT: 901.759.170-0,
representada legalmente por JANDERSON DELGADO PENA, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.777.624 de Bogota D.C., en calidad de contratista; y JERSON JAHIR
QUIROGA CASTILLO, Secretario de Planeacion y Obras Publicas, en calidad de Supervisor,
con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidacion del Contrato de Obra No. 173 del 06
de noviembre de 2025, celebrado entre el Municipio de Maripi y DELTRI INGEOBRAS S.A.S,
cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL LA PAZ
DEL MUNICIPIO DE MARIPi - BOYACA”, y asi constatar el estado de ejecucion del contrato
y la entrega total de las obligaciones contractuales.

CONSIDERANDO
Que la Administracién Municipal celebré Contrato No. 173 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y DELTRI INGEOBRAS S.A.S cuyo objeto
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“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL LA PAZ DEL MUNICIPIO
DE MARIPI-BOYACA”

1. Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista sobre las actividades
desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados
obtenidos, una vez realizada la revisién del informe, se autoriza la liquidacién del
contrato

2. Se verifico que el contratista cumplido con la obligacion de efectuar los aportes al
Sistema Integral de Salud Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demas concordantes.

3. Manifiesto como Supervisor que el contratista ha cumplido a la fecha con las
obligaciones establecidas en el contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron
en el tiempo programado, modo, lugar, y condiciones técnicas establecidas en el
contrato.

ESTADO FINANCIERO, ACTAS SUSCRITAS Y BALANCE GENERAL

ITEM | ACTAS FECHAS VALOR VALOR ACTA
1 Firma del contrato | 06/11/2025
2 Valor del contrato $ 22.246.698,50
3 Acta de inicio 18/11/2025
7 Saldo para pagar $ 22.246.698,50
presente acta
8 Saldo a favor de la $0
entidad
FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran mediante actas parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor
del contrato, previa presentacion de factura electréonica o cuenta de cobro, informes de
ejecucion, certificacion del supervisor sobre el cumplimiento de las actividades y acreditacion
de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la normativa vigente.

El diez por ciento (10%) restante se cancelara contra acta de liquidacion del contrato, previa

certificacion de recibido a satisfaccion por parte del supervisor y cumplimiento de los requisitos
de ley.

Los pagos se efectuaran mediante abono en cuenta, una vez aprobados los recursos en el PAC
y dentro de los plazos establecidos por la entidad contratante.

POLIZAS

TIPO DE AMPAROS VALOR VIGENCIA
ASEGURADO ($) | FECHA INICIAL FECHA FINAL
DIA | MES | ANO | DIA | MES | ANO
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CUMPLIMIENTO DEL | $4.449.339,70 18 11 2025 18 | 05 2026
CONTRATO
PAGO DE SALARIOS |$1.112.334,93 18 11 2025 18 | 05 2026
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES
ESTABILIDAD Y | $2.224.669,65 10 12 2025 10 12 2027
CALIDAD DE LA OBRA

Que atendiendo a las anteriores consideraciones y de conformidad con la
normativa vigente, se derivan los siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes dejan constancia de que aceptan en su totalidad el Acta de Liquidacién
del Contrato de Obra Piblica N.° 133, celebrado entre el Municipio de Maripi y DELTRI
INGEOBRAS S.A.8., cuyo objeto fue el “Mantenimiento y mejoramiento del Parque Principal
La Paz del municipio de Maripi — Boyaca”. En consecuencia, a partir de la suscripcion de la
presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin obligaciones pendientes
derivadas del citado contrato.

SEGUNDA: El Contratista manifiesta que el Municipio de Maripi dio cumplimiento integral a
las obligaciones contractuales, razén por la cual renuncia expresa e irrevocablemente a
presentar reclamaciones, acciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con el contrato y
su liquidacién.

TERCERA: La presente liquidacion tiene plenos efectos juridicos definitivos, por lo que el
Contratista no formulara reclamacion posterior alguna, sin perjuicio de atender eventuales
requerimientos de aclaracion o informacién que se presenten respecto de la ejecucion del
contrato.

En constancia, s¢ la presente acta en el municipio de Maripi — Boyaca, a los diecisiete
‘ icig#bre|de 2025.
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JERSON JAHIR QUZRBGA CASTILLO DELTRI INGEOBRAS S.A.S
Secretario de Planeacion y obras Publicas NIT:901.759.170-0 .
Supervisor R/L: JANDERSON DELGADO PENA

CC. 80.777.624 DE BOGOTA
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