Secretaria de Planeaciony

Obras Piiblicas
Alcaldia de Amaga

JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 00.01.01 -372 DE 2025.

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AMAGA, ANTIOQUIA'Y LA EMPRESADE
DESARROLLO URBANQY RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”

OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINIS TRACION
DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA
LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE CUATRO CUBIERTAS METALICAS
PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA.
CODIGO BPIM 2024050300013"

INFORMACION DEL CONTRATO:

CONTRATO N°: . 900.01.01-372 DE 2025

CONTRATISTA: - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
: ‘ RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO
. “EDUNORTE"

NIT: _ 901.465.133-5

VALOR INICIAL: $93.423.320,51

PLAZO INICIAL: ¢ SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE
3 DE 2026, APARTIRAPARTIR DE LA

FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA

PLATAFORMA DEL SECOP I

FECHA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODIFICACION FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION

El municipio de Amaga suscribié con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE el Contrato Interadministrativo
N°900.01.01-372 del 2025, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN
REPRESENTACION) PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE CUATRO
CUBIERTAS METALICAS PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL
MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013” El cual
actualmente se encuentra en EJECUCION, |

Este contrato de mandato referido en el anterior parrafo se suscribe en el marco del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°25A5122C2708 DE 2025 suscrito entre el
Municipio de Amaga y el DEPARTAMENTO'DEf‘ANT!OQUIA SECRETARIA DE
SEGURIDAD, JUSTICIA Y. : es: “CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVE _ 'O_ V!VENCIA EN ESPACIOS
PUBLICOS, MEDIANTE EL. MEJORA NTO z-;:ADECUAC!ON DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION‘;Q____ _E ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS, EN EL -MARCO DE LA~ IMPLEMENTACION DE LOS
PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE !N' ON:Y DE LA TASA

ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA C__' A — TESCC EN EL

IN S PN ARAA A ANMITIMMDT AN




Mediante la ejecucion de"contrato interadministrativo N° 900.01.01-372 de 2025 se
pretende realizar la instalacién de cubiertas para los gimnasios ubicados en el
Centro Poblado Minas, Centro Poblado Camilo C, Sector la Clarita y en la Zona
urbana (Al lado de la cancha sintética), el cual, ademas de ajustarse a los
~ requerimientos propics del Municipio de Amaga, debera ir en concordancia técnica,
juridica y financiera con lo estipulado en el Convenio Interadministrativo N°
25A8122C2708 de 2025.

Debido a esto, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas desde la
Gobernacién de Antioquia, con el fin de que se realice la activacion de la
interventoria y la autorizacioén para iniciar los contratos derivados de obra, por parte
de la SuperVisi()n designada por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz,
Direccidbn de Acceso a la Justicia; se hace necesario realizar las siguientes
modificaciones al contrato 200.01.01-371 de 2025.

PRIMERO: el PLAZO del contrato debera quedar asi: Ef plazo de ejecucion del
presente contrato sera de un (01) mes a partir de la suscripcién del Acta de inicio,
sin exceder el 31 de diciembre de 2026, previa activacion de la interventoria en
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion establecidos en
la Ley 80 de 1993 y demas leyes que modifiquen, adiciones o sustituyan.

SEGUNDO: la FORMA DE PAGO del contrato debera quedar asi: Los pagos serén
autorizados a fravés del Portal de pagos del IDEA por el supervisor designado por
el Departamento de Antioquia, Unicamente bajo la_modalidad de pagos conitra
avance de ejecucién, sustentados en actas de avance de obra debidamente
avalados por la interventoria v por el supervisor del convenio designado por parte el
municipio en este caso la Secretaria de Planeacién y Obras Pblicas. L.os pagos se
realizaran dnicamente previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales correspondientes.

PARAGRAFQ 1°: La contribucion especial de seguridad de obra publica del
5% que se derive de la presente contratacién son propiedad del Fondo de
Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los cuales
deberan ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los pagos que
se realicen a sus conltratistas, cuando aplique y acorde a lo establecido en el
Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de 2020 y las demas que
fo adicionen o modifiquen.

PARAGRAFQ 1°: Con relacién a la Tasa Pro- Deporte y recreacién, sera
obligacion del Municipio y/o entidad que subcontrate, la aplicacién de la
retencion y posterior reintegro periédico por concepto de Tasa pro Deporte y
Recreacion DOS PUNTO CINCO PORCIENTOQ (2,5%) sobre la totalidad de
fos recursos aportados por el Departamento de Antioquia.

PARAGRAFO 3°: Los rendimientos financieros que se generen de la cuenta
aperturada por el municipio en el IDEA son de propiedad del Departamento
de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los cuales deberan
ser reintegrados de forma periddic acorde a las directrices de la Tesoreria
del Departamento de Antioquia.

TERCEROQ: GARANTIAS: En la clausul
deberan incluir como asegurados y/o be
DEPARTAMENTO DE.ANTIOQUIA, el
ANTIOQUIA- IDEA Y LA EMPRESA DE. ESARROL
MUNICIPIO DE BELLO "EDUNORTE” :

te a las Garantias se le
INICIPIO DE AMAGA, el
PARA EL DESARROLLO DE
URBANO Y RURAL DEL

12 (+57) 3218516230
£ planeacion@amaga-antioquia.gov.co Codigo postal - 055840
Nit: 890.981.732-0



e
El presente documento se'e

Cordialmente,

GLORIA

Y IrEam

Secretaria de Planeaciony
Obras Piblicas

- Alcaldia de Amaga

ite el dia diecisiete (17) de abril de 2026.

RRY AGUDELO

Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Supervisora del contrato

NOMBRE

Secretaria de Planeacién

<

FIRMA FECHA
: yati =
Proyectd Manuel Andrés Guarin A ( _}} ABRIL DE 2026
Profesional Universitario /9/ W /
Revisg Gloria Marcela Echeverry Agudelo &1 ABRIL DE 2026

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentiabjustad la¢/ farmtds y disposiciones legales
vigentes, por lo tanto, bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.
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