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OTROSI

OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 351-2025 SECOP I
CO1.PCCNTR.8651907 CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y ZIDCAR S.A.S.

No. Contrato Interno

351-2025

No. Contrato Secop Il

CO1.PCCNTR.8651907

Objeto

PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE AUTOMOTRIZ TERRESTRE DE
PASAJEROS CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR PARA
EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE
RISARALDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA
INTEGRAL POR ADMINISTRACION DELEGADA No. 0644
DE 2025

Contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y
RURAL DE RISARALDA

Contratista

ZIDCAR S.AS.

Nit o Cédula

900.310.208-1

Valor Total del Contrato

SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($66.150.000)

Plazo Inicial

SIETE (07) MESES

Fecha de Iniciacion

DICIEMBRE 01 DE 2025

Fecha de Terminacion Inicial

JUNIO 30 DE 2026

Adicién No. 01:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($9.450.000)

Valor total del contrato:

SETENTA'Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($75.600.000)

Prérroga No. 01:

UN (01) MES

Fecha de inicio prérroga No. 01:

JULIO 01 DE 2026

Fecha de terminacién prérroga No. 01:

JULIO 30 DE 2026

Fecha de elaboracion:

JUNIO 30 DE 2026

Entre los suscritos a saber: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA, mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadania No. 66.817.771 expedida en Cali - Valle, en su calidad de Gerente y
representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda “EDUR”,
identificada con el NIT 900.118.630-3, nombrada como tal por el Sefor Gobernador del
Departamento de Risaralda mediante Decreto 002 del 02 de enero de 2024 y acta de posesion No.
018 del 02 de enero de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denominara la EDUR;
y de otra parte, ZIDCAR S.A.S identificado(a) con NIT. 900310208-1, representado legalmente por
JUAN CARLOS PARDO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadania No. 80.206.444
expedida en Bogota D.C., quien para los efectos del presente documento se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente OTROSi No. 01 al CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS 351-2025 SECOP Il CO1.PCCNTR.8651907, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA -
EDUR suscribi6 el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 351-2025 SECOP I
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CO1.PCCNTR.8651907, cuyo objeto es: “PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE AUTOMOTRIZ TERRESTRE DE PASAJEROS CON SU RESPECTIVO
CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE
RISARALDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE GERENCIA INTEGRAL POR ADMINISTRACION DELEGADA No. 0644 DE 2025, con el
contratista , ZIDCAR S.A.S identificado(a) con NIT. 900310208-1.

. Que la necesidad que dio origen al contrato se fundamenté en garantizar el desplazamiento
oportuno, seguro y eficiente del equipo técnico y administrativo encargado de las actividades de
coordinacién, supervisiéon, control, seguimiento, inspecciéon y demas labores propias de la
ejecucion del proyecto, considerando la inexistencia de un medio de transporte institucional que
permitiera atender dichas necesidades.

. Que durante la ejecucidon contractual se ha evidenciado que las actividades técnicas,
administrativas, operativas y de seguimiento asociadas al Proyecto de Construccion y Dotacion
del Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda continian desarrollandose, por lo que
persiste la necesidad de contar con el servicio especial de transporte para asegurar la movilidad
del personal asignado y garantizar la continuidad de las obligaciones derivadas del Contrato
Interadministrativo No. 0644 de 2025.

. Que el interventor del contrato emitid6 concepto favorable, indicando que resulta necesario
prorrogar el plazo de ejecucion por el término de UN (01) MES, con el fin de garantizar la
continuidad del servicio mientras se culminan las actividades programadas dentro del proyecto.

. Que, igualmente, el supervisor del contrato justificd la necesidad de adicionar recursos por la
suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9.450.000), valor
requerido para cubrir el costo de la prestacion del servicio durante el periodo correspondiente a
la prorroga solicitada, manteniendo las mismas condiciones técnicas, operativas y econdémicas
inicialmente pactadas.

. Que la adicién y la prérroga solicitadas no modifican el objeto contractual, sino que tienen como
finalidad garantizar la continuidad de un servicio indispensable para el normal desarrollo del
proyecto, permitiendo el cumplimiento de las actividades de coordinacion, supervision, control
técnico, administrativo y logistico previstas en el Contrato Interadministrativo No. 0644 de 2025.

. Que existe disponibilidad presupuestal para amparar la adicion por valor de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9.450.000), de conformidad con el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 451 del 26 de junio de 2026
expedido por el Director Administrativo y Financiero de la EDUR.

. Que por lo anterior, con el fin de que el contratista continue con las actividades propias del
contrato, en aras de cumplir los compromisos asumidos por la EDUR, actualmente se requiere
adicionar y prorrogar el contrato de conformidad con el articulo 43 del Acuerdo 008 del 25 de
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abril de 2024 por medio del cual se adopta el reglamento de contratacién de la EDUR, que
establece:

“Articulo 43. Adicion o prorroga del contrato. En la ejecucion de los contratos,
cualquiera que sea su naturaleza, con la finalidad de evitar la paralizacién o afectacion del
servicio que la entidad contratd, los mismos se podréan prorrogar y adicionar, previo el
cumplimiento de los requisitos de planeacion, perfeccionamiento y ejecucion.

Las adiciones o prérrogas pueden proceder por necesidad de la entidad contratante, por
solicitud del contratista y del Interventor y/o supervisor del Contrato, fundamentada en todo
caso, en el cumplimiento de los fines de la contratacion, por consiguiente, los documentos
soportes seran; Andlisis y justificacion por parte de la entidad a través del Gerente y/o su
delegado y/o del Director del cual emane la necesidad de adicionar, aclarar o ampliar el
contrato y sus documentos de soporte.

En todo caso las adiciones no podran superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial
del contrato expresado en salarios minimos legales vigentes y dara lugar a modificacion y
ajuste tanto de la vigencia como de las garantias (...).”

9. Que se encuentra ajustada la solicitud al reglamento de contratacion y por lo tanto, las partes
acuerdan modificar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 351-2025 en los
siguientes términos:

ADICION No. 01: Para la ejecucién del contrato y sus actividades, se requiere una adicién No.
01 por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($9.450.000).

PRORROGA No. 01: Para la ejecucién del contrato y sus actividades, se otorga una prérroga
No. 01 por UN (01) MES contados a partir del 01 de julio de 2026 hasta el 30 de julio de 2026.

10. Que por lo expuesto se hace necesario suscribir el presente otrosi N°01 con el fin de introducir
las modificaciones solicitadas por el supervisor del contrato.

11. Que los aqui firmantes obran de acuerdo y dentro de sus precisas facultades para celebrar este
contrato y por lo tanto para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Hechas las anteriores consideraciones, el presente otrosi se regird por las normas de derecho
privado y por los siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. Las partes convienen modificar CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 351-2025 de la siguiente manera:

Las partes ACUERDAN ADICIONAR el contrato por un valor de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.450.000) con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 451 del 26 de junio de 2026 expedido por el Director Administrativo
y Financiero de la EDUR.

Las partes ACUERDAN PRORROGAR el contrato por un plazo de UN (01) MES contados a partir
del 01 de julio de 2026 hasta el 30 de julio de 2026.
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CLAUSULA SEGUNDA. EI CONTRATISTA se obliga a ajustar las pdlizas adquiridas por él
constituidas y a favor de la EDUR de conformidad con los términos del presente otrosi
modificatorio.

CLAUSULA TERCERA. El presente otrosi tendra efecto para las Partes a partir de la firma del
presente documento.

CLAUSULA CUARTA. Las demas clausulas y estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 351-2025 que no sean contrarias a lo aqui convenido
permanecen igual y conservaran su validez.

CLAUSULA QUINTA. El presente otrosi forma parte integral del contrato celebrado por las Partes.

El presente otrosi se entiende firmado electrénicamente y las parte enteradas del contenido y
fuerza legal del Contrato, por tal motivo lo suscriben de comun acuerdo.

www.edur.gov.co



