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Teniente Coronel

EDWIN ORLANDO ROJAS CHISCO
Director Escuela Encargado
Avenida Boyaca 142 A — 55

Bogota D.C.

Asunto: solicitud prérroga y modificatorio No. 1 al contrato 45-2-10044-19

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar la prérroga y
modificatorio No. 1 al contrato 45-2-10044-19 cuyo objeto es "ADQUISICION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - SISTEMA DE
RECONOCIMIENTO DE PLACAS (VEHICULOS Y MOTOS), celebrado entre la Escuela de
Postgrados de Policia y la empresa Capital Networks S.A.S., por las siguientes razones:

Modificatorio No. 1

En atencién al ofrecimiento que la empresa fabricante HP Enterprise realiza a Capital Networks
S.A.S., de reemplazar el equipo correspondiente al item 1.2 VMS marca HP referencia Proliant DL
380 Gen 10 DL380, por el equipo VMS marca HP referencia Proliant DL 180 Gen 10 DL180,
basandose en las mejoras tecnolégicas en referencia al procesador y cumpliendo las
especificaciones técnicas minimas exigidas en el contrato.

Esta supervision realizé la verificacion de la nueva referencia reafirmando la informacién
suministrada considerando técnicamente viable realizar dicho cambio en la referencia del equipo.

Prérroga No. 1

La empresa Capital Networks S.A.S. solicita prorroga al contrato hasta el 27 de diciembre de 2019,
debido a los retrasos ocasionados por la firma SEGURIDAD PERCOL LTDA., ya que esta empresa
para la instalacion de los portones debera realizar una obra civil en el ingreso de la avenida
Boyaca, afectando el sitio de instalacion de las camaras; por lo que se espera que una vez el
contratista PERCOL finalice esta actividad dentro de los plazos establecidos en el contrato, la
empresa Capital Networks proceda a realizar la instalacion de las camaras faltantes.
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Por lo anterior, me permito informar a mi Coronel, que esta supervision considera viable la prérroga
teniendo en cuenta que los retrasos del contratista refieren a causa de un tercero.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
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