Cédigo:

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE

PAGO 03 Version:
Fecha de Actualizacion:
enero de 2026.

Informe N° 03
Fecha Elaboracidn de Informe 30 de marzo de 2026
Periodo de Seguimiento Del: | 01 de marzo de 2026 | Hasta: | 30 de marzo de
2026.
| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO ___ NUMERO: CPSA-SP-024-2026
CONVENIO ___ FECHA SUSCRIPCION: |16 01 2026.
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL, EN
LABORES DE CATASTRO MUNICIPAL.
CONTRATISTA NOMBRE: ADRIANA MARIA OROZCO CORREA
(O ASOCIADO) CC.oNIT 43 473 455
CUARENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
INICIAL SESENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE
VALOR (3] PESOS MIL ($44.266.667)
ADICIONES No N/A
INICIAL DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
PLAZO: DE 2026
PRORROGA No. N/A
FECHA ACTA DE INICIO: 16 \ 01 ‘ 2026
REGISTRO NUMERO: 048
PRESUPUESTAL  |FECHA 16 A2 o1 | 2026
NOMBRE: ANDERSON BETANCUR CORTES
SECRETARIO DE PLANEACION
SR el INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL.
CORREOQ ELECTRONICO: planeacion@maceo-antioquia.gov.co
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VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA
NUMERO PLANILLA MES FECHA VALOR
6006208428 03/2026 03/03/2025 $ 552.500
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN
EL CONTRATO O CONVENIO
Actividad /Compromiso Estado de avance de la actividad X . N
L Justificacion / Observacion
| Compromiso
1. Generar informes de ventas
totales y enviarlos a la
Direccion de Sistemas de
Informacion y Catastro 100% Se realiza todo tipo de informes
w para los procesos catastrales como
Departamental, siguiendo los lo son desenglobes, RPH,
critofios e3tab ISP ’rsnna(\?tlr?fj:\‘ certigg;rc?gﬁig: %Se é\rez;j f/
Oficina Virtual de Catastro ol
(OVC) o el Sistema de
Gestion Catastral (BCGS).
2. Realizar visitas a propiedades
urbanas y rurales para llevar a
cabo desenglobes, englobes, . Durante el periodo se efectuaron 13
correcciones y otras 100% visitas
actividades necesarias.
3. Gestionar la evacuacion de
escrituras provenientes de la Se recepcionan los boletines que
s ; 0 llegan de la Oficina de Registro de
oﬂcma de instrumentos 3 (0 Instrumentos Pulblicos de Puerto
publicos de Puerto Berrio. Berrio.
4. Mantener actualizadas las
fichas  prediales con Ila 100% Se escanean los documentos para
informacion mas reciente. actualizar las fichas prediales.
5. Brindar orientacion a los
usuarios sobre los procesos de 0% No se requirio la actividad
actualizacion catastral.
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6. Asesorar a los usuarios en Se atienden 70 usuarios

cuestiones juridicas o para asesorarlos con las

problemas relacionados con 100% diferentes dificultades

escrituras. presentadas  en sus
escrituras.

7. Atender los memoriales Se revisa continuamente

enviados por el catastro el correo para darle

departamental. 100% respuesta a lo requerido

por catastro departamental
y las solicitudes que llegan
al mismo, de los cuales se
dio respuesta a 5
solicitudes.

8. Asesorar a la oficina de
Tesoreria y a la Secretaria de
Planeacion, Infraestructura y 0%
Desarrollo Rural en lo que
respecta a la actualizacion
catastral.

No se requiere de la
actividad

9. Realizar visitas a la oficina de
Catastro Departamental en
Medellin para gestionar los 100 %
tramites requeridos por el
Municipio de Maceo.

Durante el periodo no se
efectuaron visitas a
Catastro Departamental

10. Gestionar 'y tramitar las
solicitudes de los usuarios ante
la Direccion de Sistemas de
Informacion y  Catastro

Se recibieron 54
documentos por parte de
los usuarios para efectuar

100% los procesos
Departamental,  incluyendo correspondientes a cada
certificaciones de  areas, mutacion de los cuales 30
correcciones de escrituras, se encuentran en catastro
correcciones de  nombre, departamental para ser
correcciones de documento de aprobado por este y 14
identidad y mutaciones de procesos debidamente

culminados

primera a quinta clase, segun
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lo establecido en la Resolucion
70 de 2011 de IGAC.

11. Elaborar respuestas a las Se brinda informacion
peticiones presentadas ante el adecuada a los usuarios
Municipio de Maceo en de los tramites, que se

0 4
relacion con temas prediales. 180% realizan dentro de nuestro
sistema BCGS y si se
presentan inconvenientes
con los mismos en vista
de que no pueda tener
efecto predial.

12. Realizar visitas técnicas a
propiedades. 100% Se realizan 13 visitas.

13. Evaluar la documentacion Se evaluaron los
disponible, como titulos, documentos que llegaron
escrituras, certificados de de la oficina de registro de
tradicion y libertad, etc. instrumentos publicos

100% como los adjuntos por los
usuarios para realizar los
diferentes procesos
catastrales.

14. Verificar la inscripcion en Se verifican los
catastro de los predios antes documentos adjuntos por
de realizar visitas o procesos los usuarios para
enla OVC 0 BCGS, y evaluar 100% programar la respectiva
la viabilidad del tramite. visita 'y poder darle

continuidad al proceso
requerido.

15. Informar a los usuarios sobre Se orienta a los usuarios
posibles problemas de registro con las dificultades
enla OVC 0 BCGSy 100% presentadas tanto  en
orientarlos para subsanar nuestra base de datos
dichos problemas. tratando de subsanar

dichas dificultades.

16. Agilizar trémites represados Se trata de darle agilidad a
en el Municipio debido a 100% los procesos represados

en compaiiia de la

ﬁolcoldio@moceo—onﬁoquio.gov.co |
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reclamaciones derivadas de la Gerencia de Catastro
actualizacion catastral. Departamental.
17. Brindar apoyo en la
legalizacion de predios que se
lleva a cabo en el Municipio 0% ase  ha - elelEpeo
legalizacion de predios
de Maceo.
18. Colaborar en las solicitudes
de asesoria de entidades Se apoya con la asesoria a
plblicas y privadas que 100% las diferentes
requiera el Municipio en temas dependencias del
prediales municipio.

19. Guardar la debida
confidencialidad respecto de
la documentacion y tramites
realizados en cumplimiento 100%
del objeto del contrato,
entendida por tal, no solo no
hacer publica dicha
informacién sino ademas su
adecuada manipulacion.

Se maneja  absoluta
reserva en el manejo de
informacion de la oficina
de catastro municipal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Balance General del Contrato 6 Convenio
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Concepto Valor

Valor inicial del contrato o convenio (aportes del Municipio) $ 44.266.667
Valor total de las adiciones $0
Valor total del contrato o convenio (aportes del municipio) $ 44.266.667
Valor ejecutado y causado (antes de esta acta de pago) $ 6.266.667
Valor pagado o desembolsado con anterioridad a la fecha de esta $6.266.667
acta

Valor autorizado de esta acta de pago $4.000.000
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Valor total ejecutado (incluida esta acta de pago) $ 10.266.667
Valor por ejecutar (después de esta acta de pago) $ 34.000.000
Observaciones:

| CONSIDERANDOS DEL CONTRATO O CONVENIO: |

Entre Adriana Maria Orozco Correa y el Municipio de Maceo Antioquia se celebrd el Contrato N° CPSA-SP-024-2026
cuyo objeto es. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE
PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LABORES DE CATASTRO MUNICIPAL. Por un
valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE
PESOS M/L ($44.266.667), Pagados de la siguiente manera: UN (01) PAGO INICIAL el 30 de enero de 2026 por valor
de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE PESOS M/L ($2.266.667),
DIEZ (10) PAGOS mensuales vencidos (febrero a noviembre) por valor cada uno de CUATRO MILLONES DE PESOS
M/L ($4.000.000),UN (01) PAGO FINAL el 15 de diciembre de 2026 por valor de DOS MILLONES DE PESOS ML ($
2.000.000), cada uno y un plazo desde el acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2026.

Teniendo en cuenta la verificacion del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato o
convenio se autoriza el siguiente pago o desembolso:

Actas Valor Porcentaje
Valor a pagar acta No 1 $2.266.667 5,12 %
Valor a pagar acta No 2 $4.000.000 9%
Valor a pagar acta No 3 $4.000.000 9%
Total $ 10.266.667 23,12 %

Descripcion Valor total del Valor Ejecutado | Porcentaj Valor Saldo por

Contrato/conveni (antes de este e autorizado en ejecutar
0 informe esta acta | ejecutado | la presente
acta
Contrato N° CPSA- 23.12 %
SP-024-2026 $ 44.266.667 $ 6.266.667 $4.000.000 $34.000.000
| OBSERVACIONES |
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Observaciones: El supervisor ANDERSON BETANCUR CORTES (Secretario de Planeacién, Infraestructura y
Desarrollo Rural) del presente contrato de prestacion de servicios se permite dejar la siguiente observacion respecto
a la ejecucion de las obligaciones especificas del contratista: Se observa que el contratista sefior(a) ADRIANA
MARIA OROZCO CORREA no ejecut6 durante el mes de MARZO las siguientes actividades N° 5 -8 — 17.

| ACUERDAN: |

Pagar al Contratista 0 Asociado a manera de tercer pago o desembolso la suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS
M/L ($ 4.000.000).

W
DRIANA MllﬂRIA OROZCO ﬂ)}REA
?’Jontratista. E’ / /

]
Vg Ou
DERSON BETANCURICORTES 5%

Secretario dF Planeacion, Infraestructura y Desarrollo Rural
i
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