
 

Marinilla, Antioquia, 17 de Marzo de 2026 

 

Señores 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

Gimnasio Militar FAC – GIMFA 

Bogotá D.C. 

 

Atención: 

Mayor Lyna Yiseth Castro López 

Rectora Gimnasio Militar FAC 

 

Asunto: Aceptación de Modificación Contractual No. 001 al Contrato CTO 003-00-B-

COFAC-BACOF-2026 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a la comunicación identificada con radicado FAC-S-2026-009688-CE del 13 

de marzo de 2026, mediante la cual se solicita la Modificación Contractual No. 001 al 

Contrato CTO 003-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es “Prestar los servicios de 

educación, mediante profesionales, técnicos y auxiliares para el apoyo a la gestión 

académica del GIMFA – Bogotá”, me permito manifestar que la Corporación Educativa 

para el Desarrollo Integral – COREDI acepta la modificación propuesta. 

 

De acuerdo con lo expuesto en su comunicación, entendemos que la modificación se 

origina en la novedad presentada en el personal docente durante el mes de febrero de 

2026, lo cual generó una discontinuidad en la prestación del servicio por un total de siete 

(7) días, situación que hace necesario ajustar el valor del contrato y el plan de pagos 

correspondiente. 

 

En consecuencia, COREDI manifiesta su conformidad con: 

 

1. La reducción del valor total del contrato en la suma de $1.213.187,27, quedando como 

nuevo valor contractual $1.949.196.590,46. 

2. La aprobación del nuevo plan de pagos, manteniendo la estructura de once (11) pagos 

durante la ejecución del contrato. 

3. La corrección del error identificado en el clausulado electrónico relacionado con la 

apropiación presupuestal, con el fin de reflejar correctamente el valor presupuestal 

correspondiente. 

 



 

Asímismo, reiteramos nuestra disposición para continuar desarrollando el contrato dentro 

de los términos establecidos y manteniendo el plazo de ejecución comprendido entre el 

20 de enero y el 4 de diciembre de 2026. 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier trámite administrativo 

adicional que sea necesario para formalizar la presente modificación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

PEDRO PABLO OSPINA OSORIO 

Representante Legal 

Corporación Educativa para el Desarrollo Integral – COREDI 


