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Objetivo:
Definir y programar las actividades del equipo PIGA para los meses siguientes
en el marco del cumplimiento del Plan Institucional de Gestién Ambiental

Dependencia:
Direccién Administrativa y Financiera

Fecha: Lugar: Hora:
14-05-2026 Reunidn presencial 03:00-04:00 PM
Asistentes
Nombre Area Entidad Tel. Firma
Claudia Janneth Jaramillo Gémez| DAF — PIGA SGAMB ; Pt/
Yuli Tatiana Duarte Neira DAF — PIGA SGAMB - (‘W\
Christian Henrique Parias Villalba DAF - PIGA SGAMB - QL_,;l_-,
Sergjo Esteban Solorzano DAE — PIGA SGAMB i
Gutiérrez
Margareth Jaramillo Echeverry DAF — PIGA SGAMB -
Desarrollo

En el marco del cumplimiento del Plan Institucional del Gestion Ambiental (PIGA) de la Secretaria General — Alcaldia
Mayor de Bogota, el dia 14 de mayo de 2026 se llevé a cabo una reunién de planificacion con el equipo PIGA de la
Direcciéon Administrativa y Financiera (DAF), con el propdsito de definir y programar las actividades que deberan ser
ejecutadas por el equipo de mantenimiento durante los meses siguientes. Estas actividades responden a compromisos
ambientales institucionales y requieren coordinacién directa con el equipo de mantenimiento de la DAF para garantizar
su implementacién oportuna. A continuacion, se detallan los temas tratados:

1. Actividades antiguas y prioritarias pendientes

Se revisaron las actividades de mayor antigiiedad que aun se encuentran pendientes de ejecucion y que requieren
atencion prioritaria por parte del equipo de mantenimiento:

- Centro de Encuentro Bosa: instalacion de motobomba para tanque de aguas lluvias.
- Centro de Encuentro Bosa: adecuacion del cuarto de residuos.
«  SuperCADE CAD: adecuacion del cuarto de residuos.

2. Ahorro de agua — Programacién para octubre

Se identificaron las sedes en las que el equipo de mantenimiento deberé ejecutar acciones orientadas al ahorro de
agua durante el mes de octubre:

+ Manzana Liévano
+  SuperCADE Bosa
+  SuperCADE Américas

3. Sistemas de riego de huertas
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Se acordaron las fechas y sedes en las que el equipo de mantenimiento debera intervenir para la implementacién o
revision de los sistemas de riego:

+ Manzana Liévano: reporte programado para julio.
- Centro de Encuentro Suba: intervencién programada para septiembre.
- Centro de Encuentro Bosa: intervencion programada para septiembre.

4. Automatizaciéon de luminarias
Se trat6 la programacion de intervenciones del equipo de mantenimiento para la automatizacion de sistemas de
iluminacion:

- Centro de Encuentro y CADE Yomasa: priorizacion del bafio, programada para septiembre.

- Se identificaron dos (2) sedes adicionales pendientes de definir por parte del equipo PIGA.

5. Adecuacion de cuartos de residuos
Se definieron las intervenciones a cargo del equipo de mantenimiento para la adecuacion de cuartos de residuos:
» Yomasa: cambio de puerta, punto hidraulico y rejillas de ventilacién. Programado para agosto.

6. Independizacion de circuitos eléctricos
Se acordé que el profesional Danny debera elaborar los informes técnicos correspondientes a la independizacion de
circuitos, con fecha limite en junio, para las siguientes sedes:

- Archivo de la Secretaria General.

+ Manzana Liévano, pisos 3y 4.

7. Fotovoltaicos para vehiculos de carga eléctrica

Se abordé la viabilidad de instalar sistemas fotovoltaicos orientados a la carga de vehiculos eléctricos. El equipo PIGA
sefiald que esta iniciativa requiere la adecuacion previa de los parqueaderos de las sedes, gestidon que posiblemente
deba adelantarse a través de un proceso de seleccion. El equipo de mantenimiento debera estar disponible para
brindar apoyo técnico en la etapa de diagnéstico y adecuacion.

8. Recomendacion sobre custodia de materiales en cuartos de residuos

El equipo PIGA emiti6 una recomendacion dirigida al equipo de mantenimiento en relacién con el manejo de materiales
almacenados en los cuartos de residuos: no deben dejarse materiales sin custodia ni sin aviso previo, con el fin de
evitar que sean retirados por recicladores de oficio sin autorizacién.

Notas:

Los compromisos y actividades identificados en la presente reunién estan sujetos a la disponibilidad de recursos
humanos, técnicos y presupuestales de la Direccién Administrativa y Financiera. Las fechas acordadas seran objeto de
seguimiento en las sesiones periddicas del equipo PIGA y podran ajustarse conforme a las condiciones operativas de
cada sede.

Cra & No. 10 - 65

Cidigo postal 111711

Tel: 181 3000 ssenemals
wrw,bogeta.gov.co GENERAL
Infe: Linea 105 sucassie waen

4211000-FT-449 Version 04




L

BOGOT/\

SECRETARIA GENERAL — ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
EVIDENCIA DE REUNION

Anexos:

¢ No hay anexos
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