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Seguimiento a la ejecucion del Contrato No. 4233000-607-2026
Sede Centro de Memoria Paz y Reconciliacién
16/09/2026

En el marco del seguimiento a la ejecucion del Contrato No. 4233000-607-2026, cuyo objeto es
“Contratar el manejo silvicultural para los individuos arbéreos existentes en diez (10) sedes de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, en el marco de la implementacion del Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA”, se adelantaron actividades de acompafiamiento y
verificacion técnica a las acciones desarrolladas por el contratista en la Sede Centro de Memoria
Paz y Reconciliacion y durante el seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

Revision de las condiciones y requerimientos técnicos para la ejecucion de las
intervenciones, asi como de la documentacion y soportes asociados a las actividades
desarrolladas.

Verificaciéon del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
particularmente en lo relacionado con el uso adecuado de los Elementos de Proteccion
Personal (EPP) por parte del personal que participa en las actividades de intervencion.
Verificacion del personal idéneo y con las competencias requeridas para la ejecucion de las
actividades de manejo silvicultural, de acuerdo con las exigencias establecidas por el Anexo
Técnico para el desarrollo de las labores.

Verificacion de las herramientas, equipos y elementos requeridos para la intervencion,
procurando que fueran adecuados y acordes con las actividades silviculturales a desarrollar.
Identificacion y seguimiento de actividades y novedades evidenciadas durante la ejecucion,
efectuando los requerimientos correspondientes al contratista para su atencion y/o
subsanacion.

Articulacién con la supervision del contrato y el equipo PIGA para el seguimiento de las
actividades, revision de novedades y definicion de acciones requeridas para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como resultado del seguimiento, se efectud control sobre el avance de las actividades contratadas
y sobre las condiciones técnicas y operativas requeridas para su ejecucion, dejando establecidos los
requerimientos y compromisos necesarios para atender las novedades identificadas y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Anexo Técnico.

Se continuara realizando el seguimiento a las actividades pendientes como lo es la continuacion de
las talas y podas de los individuos arbéreos de la Sede.

Esta pendiente la recoleccion de residuos resultantes de la actividad de tala y poda.

1.

Registros fotograficos de la actividad

Los.Martires

il ot ) Bogoth
- —— R 3 Y 2 "Altitud:2616.5msnm
Velociciad:0,0ki £1 B Velocidad:0.0km/h

Niimero deindice: S A Nimero de indice: 196,

Cra 8 No. 10 - 65

Cidigo postal 111711

Tel: 381 3000 i SECRETAALR
www, bogeta.gov.co e GENERAL
Infioc Limea 105 Sy




2. Listado de asistencia
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