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Dependencia:  
SGAMB - DAF - PIGA 

Objetivo:  
Reunión de seguimiento virtual - Contrato 4233000-505-2026. 

Fecha:  
25/06/2026 

Lugar: Plataforma Teams 
Hora:  
14:00 am – 15:00 m 

   
 

Asistentes 

Nombre  Área Entidad Tel.  Firma  

Christian Parias DAF SGAMB 3186713276 
 

Danny Humberto Romero DAF SGAMB 3124651468  
 

Desarrollo 

Nos reunimos en la Plataforma Teams, con la participación del representante del contratista y la supervisión del contrato 
con el fin de realizar reunión de seguimiento virtual del Contrato 4233000-505-2026, evidenciándose lo siguiente: 

Aspectos relevantes tratados durante la reunión: 

1. Estado de las memorias de diseño y observaciones técnicas 

La ingeniera Claudia Janneth Jaramillo Gómez manifestó: “la preocupación institucional frente a los tiempos de ejecución 
del contrato, indicando que la fecha de terminación corresponde al 6 de agosto de 2026 y que, para dicha fecha, el 
sistema deberá encontrarse completamente instalado, probado y en funcionamiento, considerando además que el 
contrato contempla un único pago al finalizar la ejecución”. 

Por su parte, el ingeniero Danny Humberto Romero Celis informó que: “la segunda versión de la memoria de cálculo 
presentada por el contratista fue objeto de revisión técnica y que, mediante oficio remitido el 25 de junio de 2026, se 
formularon observaciones relacionadas principalmente con la autonomía del sistema, dado que el pliego de condiciones 
establece una autonomía mínima de un día, mientras que la propuesta presentada contempla únicamente 4,1 horas de 
respaldo energético”. 

El ingeniero Danny Humberto Romero Celis precisó que: “una vez atendidas estas observaciones y aclarados los 
cálculos correspondientes, la memoria técnica podrá ser aprobada para dar continuidad a la adquisición de equipos y al 
inicio de la fase constructiva”. 

2. Diseño de estructuras y componentes del sistema 

El ingeniero Danny Humberto Romero Celis solicitó: “incorporar dentro del cronograma la elaboración, fabricación e 
instalación de las estructuras destinadas a los puntos de carga, indicando que, aunque el pliego incluyó una imagen de 
referencia, aún no se cuenta con un diseño definitivo que permita verificar los tiempos asociados a dicha actividad”. 
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Frente a este aspecto, el señor Nicolás, representante del contratista M&G Soluciones Profesionales S.A.S., manifestó: 
“que la estructura propuesta no representa una actividad crítica para el proyecto y que su fabricación e instalación podrán 
ejecutarse dentro de los tiempos previstos, sin afectar la fecha de terminación contractual”. 

3. Tecnología de almacenamiento energético 

El ingeniero Christian Henrique Parias Villalba recomendó: “ajustar la documentación técnica para garantizar la 
utilización de baterías de litio, teniendo en cuenta que esta tecnología presenta mejores condiciones de durabilidad, 
eficiencia, capacidad de almacenamiento y ciclos de carga respecto a las baterías tipo gel, permitiendo que el proyecto 
incorpore soluciones acordes con los estándares tecnológicos actuales”. 

En respuesta, el señor Nicolás aclaró que: “el proyecto contempla efectivamente la instalación de baterías de litio y que 
la referencia a baterías de gel correspondió únicamente a un error de redacción presentado en una versión anterior de 
la memoria técnica”. 

4. Cronograma y tiempos de ejecución 

El señor Nicolás, representante del contratista, informó que: 

• La primera semana de julio se proyecta contar con la aprobación definitiva de las memorias y fichas técnicas. 

• La segunda semana de julio se realizará la adquisición de equipos y materiales. 

• El inicio de actividades en obra se encuentra previsto para la semana comprendida entre el 13 y el 15 de julio 
de 2026. 

• La ejecución física del proyecto se estima entre ocho y nueve días hábiles, considerando la conformación de 
dos o tres cuadrillas de trabajo para optimizar los tiempos. 

• Se evaluará la posibilidad de ejecutar actividades durante fines de semana, previa autorización institucional. 

La ingeniera Claudia Janneth Jaramillo Gómez solicitó: “revisar detalladamente el cronograma ajustado y, en caso de 
evidenciar riesgos de incumplimiento de la fecha contractual de terminación, informar oportunamente a la Entidad para 
analizar la viabilidad de una prórroga en tiempo, sin afectar el valor económico del contrato”. 

Compromisos adquiridos 

Compromiso Responsable Tiempo de cumplimiento 

Radicar el cronograma ajustado con fechas definitivas, 
actividades, personal y tiempos de fabricación e instalación. 

M&G Soluciones 
Profesionales S.A.S. 

26 de junio de 2026 

Atender las observaciones técnicas relacionadas con la memoria 
de cálculo y la autonomía del sistema. 

M&G Soluciones 
Profesionales S.A.S. 

Primera semana de julio de 
2026 

Revisar y emitir concepto técnico sobre los documentos ajustados 
para no afectar la programación del proyecto. 

Supervisión del contrato 
Inmediatamente después 
de la radicación 

Remitir con mínimo 24 horas de anticipación la información del 
personal, vehículos, equipos y herramientas que ingresarán a la 
sede. 

M&G Soluciones 
Profesionales S.A.S. 

Previo al inicio de 
actividades 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, 
elementos de protección personal e identificación del personal. 

Supervisión del contrato Durante toda la ejecución 
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Evaluar la necesidad de una eventual prórroga contractual, en 
caso de requerirse. 

Supervisión del contrato 
Primera semana de julio de 
2026 

No siendo más el motivo de la presente, se lee y se firma por los asistentes. 
 

 

Anexos:  
 

1. Convocatoria 
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