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Dependencia: Objetivo:
SGAMB - DAF - PIGA Reunién de seguimiento virtual - Contrato 4233000-505-2026.
Fecha: . Hora:
25/06/2026 Lugar: Plataforma Teams 14:00 am — 15:00 m
Asistentes
Nombre Area Entidad Tel. Firma
Christian Parias DAF SGAMB 3186713276 CL_/_V ' -
Danny Humberto Romero DAF SGAMB 3124651468
Desarrollo

Nos reunimos en la Plataforma Teams, con la participacion del representante del contratista y la supervision del contrato
con el fin de realizar reunion de seguimiento virtual del Contrato 4233000-505-2026, evidenciandose lo siguiente:

Aspectos relevantes tratados durante la reunion:

1. Estado de las memorias de diseiio y observaciones técnicas

La ingeniera Claudia Janneth Jaramillo Gomez manifestd: “la preocupacion institucional frente a los tiempos de ejecucion
del contrato, indicando que la fecha de terminacién corresponde al 6 de agosto de 2026 y que, para dicha fecha, el
sistema debera encontrarse completamente instalado, probado y en funcionamiento, considerando ademas que el
contrato contempla un tnico pago al finalizar la ejecucién”.

Por su parte, el ingeniero Danny Humberto Romero Celis informé que: “la segunda version de la memoria de calculo
presentada por el contratista fue objeto de revisién técnica y que, mediante oficio remitido el 25 de junio de 2026, se
formularon observaciones relacionadas principalmente con la autonomia del sistema, dado que el pliego de condiciones
establece una autonomia minima de un dia, mientras que la propuesta presentada contempla unicamente 4,1 horas de
respaldo energético”.

El ingeniero Danny Humberto Romero Celis precisé que: “una vez atendidas estas observaciones y aclarados los
calculos correspondientes, la memoria técnica podra ser aprobada para dar continuidad a la adquisicién de equipos y al
inicio de la fase constructiva’.

2. Diseino de estructuras y componentes del sistema

El ingeniero Danny Humberto Romero Celis solicitd: “incorporar dentro del cronograma la elaboracion, fabricacion e
instalacion de las estructuras destinadas a los puntos de carga, indicando que, aunque el pliego incluy6 una imagen de
referencia, aiin no se cuenta con un disefo definitivo que permita verificar los tiempos asociados a dicha actividad”.
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Frente a este aspecto, el sefior Nicolas, representante del contratista M&G Soluciones Profesionales S.A.S., manifesto:
“que la estructura propuesta no representa una actividad critica para el proyecto y que su fabricacion e instalacién podran
gjecutarse dentro de los tiempos previstos, sin afectar la fecha de terminacién contractual’.

3. Tecnologia de almacenamiento energético

El ingeniero Christian Henrique Parias Villalba recomendd: “ajustar la documentacién técnica para garantizar la
utilizacién de baterias de litio, teniendo en cuenta que esta tecnologia presenta mejores condiciones de durabilidad,
eficiencia, capacidad de almacenamiento y ciclos de carga respecto a las baterias tipo gel, permitiendo que el proyecto
incorpore soluciones acordes con los estandares tecnolégicos actuales”.

En respuesta, el sefior Nicolas aclard que: “el proyecto contempla efectivamente la instalacién de baterias de litio y que
la referencia a baterias de gel correspondié unicamente a un error de redaccién presentado en una version anterior de
la memoria técnica”.

4. Cronograma y tiempos de ejecucion
El sefior Nicolas, representante del contratista, informé que:

e La primera semana de julio se proyecta contar con la aprobacion definitiva de las memorias y fichas técnicas.

e La segunda semana de julio se realizara la adquisicién de equipos y materiales.

e Elinicio de actividades en obra se encuentra previsto para la semana comprendida entre el 13 y el 15 de julio
de 2026.

e La ejecucion fisica del proyecto se estima entre ocho y nueve dias habiles, considerando la conformacién de
dos o tres cuadrillas de trabajo para optimizar los tiempos.

e Se evaluara la posibilidad de ejecutar actividades durante fines de semana, previa autorizacion institucional.

La ingeniera Claudia Janneth Jaramillo Gomez solicitd: “revisar detalladamente el cronograma ajustado y, en caso de
evidenciar riesgos de incumplimiento de la fecha contractual de terminacién, informar oportunamente a la Entidad para
analizar la viabilidad de una prérroga en tiempo, sin afectar el valor econémico del contrato”.

Compromisos adquiridos

| Compromiso || Responsable ||Tiempo de cumplimiento|

Radicar el cronograma ajustado con fechas definitivas,|M&G Soluciones
actividades, personal y tiempos de fabricacion e instalacion. Profesionales S.A.S.

26 de junio de 2026

Atender las observaciones técnicas relacionadas con la memoria||M&G Soluciones||Primera semana de julio de
de calculo y la autonomia del sistema. Profesionales S.A.S. 2026

Revisar y emitir concepto técnico sobre los documentos ajustados
para no afectar la programacion del proyecto.

Inmediatamente después

Supervision del contrato o
de la radicacion

Remitir con minimo 24 horas de anticipacion la informacién del
personal, vehiculos, equipos y herramientas que ingresaran a la
sede.

M&G Soluciones||Previo al inicio de
Profesionales S.A.S. actividades

Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial,

e ; - Supervision del contrato||Durante toda la ejecucion
elementos de proteccién personal e identificacion del personal.
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Evaluar la necesidad de una eventual proérroga contractual, en

. Primera semana de julio de
. Supervision del contrato
caso de requerirse.

2026

No siendo mas el motivo de la presente, se lee y se firma por los asistentes.

Anexos:

1. Convocatoria

Reunidn de seguimiento VIRTUAL - Contrato 4233000-505-2026: reunion: Calendario G >
" Aceptar ¥ Rechazar G Sequir @ @~ W & & > (L @ Provisional |22 2 Unirse (=) Chatear
i Reunisn de seguimiento VIRTUAL - Contrato 4233000-505-2026 W) Seguimiento = D
== Canny Humberto Romero Celis: Claudia Janneth Jaramillo Gomez: ¥ 2 mas 2z Seguimiento Organizador

D Danny Humberto Romero Celis
Jue 25/06/2026, de Z00PM a 3:00PM £ Programador Enviado &l Martes, 23/06/2026 2 las 5:41PM
Asistentes

@ @ Reunidn de Microsoft Teams
4 Y e

Aceptado: 2
c Claudia Janneth Jaramillo Gomez

. Obligatorio
©)

Resumen de reunién

MN i:d’a"aﬂl“ala Garcia Megrete

Archivo Sin respuesta: 1

== Transcripcion

c Christian Henrigue Parias Villalba
Obligatorio

[ Cordial saludo

La presente reunion se cita para revision de documentos enviados por parte del contratista
previos ala ejecucion. Reunion presencial en la secretaria general de la alcaldia mayor de
Bogota, Cra 8 # 10-65.

Confirmar asistencia.

Reunién de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2605892330895877
p=Esf7jadIFNOwsZ5jXn
d. de reunidn: 260 559 233 089 567

Codigo de acceso: nmExZ35g

? | Referencia del siste
Referendia del siste

Para organizadores: Opciones de |a re
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