GOBERNACION DE VERSION. 2

@ Boyaca FORMATO CODIGO: A-AD-GC-F-038

ACTA DE REINICIACION FECHA: 19/Abr/2023
ACTA No: 1
FECHA PRESENTE ACTA: 19 OCTUBRE DE 2026
CONTRATO No: CO1.PCCNTR-9197/870/2231
_ ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA, NIT: 902.005.601-1
CONTRATISTA: R.L. SERGIO ANDRES LOPEZ CONTRERAS, C.C. N° 88.263.032
INTERVENTOR: ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ

[OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYATA Y ASUCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DELC
MUNICIPIO DE PANQUEBA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS Y SECUNDA-
RIAS EN F| DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($199.376.650,56) M/CTE

PLAZO DE EJECUCION: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 28 de Agosto de 2026

FECHA DE TERMINACION REAL: 26 OCTUBRE DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Acta No. 1 de fecha 21 de agosto de 2026, fue suspendido el plazo de ejecucion del Convenio No.
CO1.PCCNTR-9197870/2231, debido a la emergencia presentada en el municipio de Panqueba y municipios aledafios, como
consecuencia de los eventos asociados a las fuertes lluvias y las afectaciones ocasionadas en la infraestructura de
abastecimiento de agua de la zona, que ocasionaron afectaciones en el sistema de suministro de agua.

SEGUNDO: Que los motivos que dieron lugar a la suspension han sido superados.
ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecucion del Convenio No. CO1.PCCNTR-9197870/2231, a partir del diecinueve (19) de octubre de
2026

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:
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