
 

 

 

Medellín, 21 de julio de 2026 
                                           
171-1360-0649-2026 
 
Ing. Uriel Fernando Davila 
Supervisor  
Empresa de desarrollo Urbano EDU 
 
Ref.: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE 
ESTABILIZACIÓNDE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE 
MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO 
JUDICIAL DE LA JEP EN ELPOLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

 
Asunto: Solicitud de ampliación de plazo y adición presupuestal al contrato de 
Interventoría CO 444 DE 2026 
 
 
Teniendo en cuenta que el contratista de obra Moreal Ingenieros S.A.S, presentó solicitud 
de adición y ampliación del contrato de obra N°443, nos permitimos manifestar que el 
contrato de interventoría  CO 444 de 2026, considere una ampliación de plazo por el mismo 
tiempo que se ampliaría el contrato de obra objeto de dicha interventoría, es decir, por 
treinta y tres (33) días calendario, e igualmente se deberá considerar la respectiva adición 
presupuestal necesaria para garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y SST y para lo cual se calculó un valor de setenta y cinco millones 
doscientos cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos ($75.205.155.), tal como se discrimina 
a continuación: 
 
 
INTERVENTORÍA:  
Valor de personal: $23.158.314  
FM: 2,13  
Valor de personal con FM: $49.327.209  
Otros costos directos: $13.870.400 
Subtotal: $63.197.609 
IVA: $12.007.546 
Total Interventoría: $ 75.205.155 
 
 



 

 

 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Juan David Aristizabal Muñoz 
Representante legal  
AIM Ingenieros civiles S.A.S  

 

 
DANIELA OCHOA ZORA 
Directora de Interventoría 

 
Elaboro: Daniela Ochoa Zora – directora de Interventoría 

c.c. Milena Chaparro- directora de proyectos AIM 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID. CANT VR. UNIT. 
 DEDICACIÓN 

MENSUAL 

 DURACIÓN

 (Meses) 

 SUBTOTAL 

CONTRACTUA

L 

 DURACIÓN 

(Meses) 
CANT SUBTOTAL CANTID

SUBTOTAL 

ACTUALIZADO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CANT VALOR

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1 Director

1.1.1 Director de Interventoria mes 1,0 9.969.300$       100% 6,00 59.815.800$      1,07 1,00 10.633.920$       6,0 59.815.800$                       5,40  $         43.864.920,00 0,60 5.981.580$                    

1.2 Residentes 

1.2.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo mes 1,0 5.870.810$       100% 6,00 35.224.860$      1,07 1,00 6.262.197$         6,0 35.224.860$                       5,40  $         25.831.564,00 0,60 3.522.486$                    

1.2.3 Profesional del área ambiental mes 1,0 5.870.810$       100% 5,50 32.289.455$      1,07 1,00 6.262.197$         5,5 32.289.455$                       5,40  $         25.831.564,00 0,10 587.081$                       

1.2.8 Otros (Describir) mes 0,0 5.870.810$       100% 0,00 -$                    

 $   127.330.115  $      23.158.314  $                    127.330.115  $              95.528.048 $ 10.091.147

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

 $   271.213.145  $      49.327.209  $                    271.213.145 203.474.742$            $ 21.494.143

B OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

1
Auxilio Muebles y equipos de oficina (incluye escritorio,

sillas o similar)
und 3 $ 250.000 5,5 4.125.000$        1,07 3,0 800.000$            5,5 4.125.000$                         5,40  $           3.300.000,00 0,10 75.000$                          

2

Auxilio para alquiler de equipos de computo con software

licenciado de acuerdo con la especificación requerida

por la entidad.

und 3 $ 150.000 5,5 2.475.000$        1,07 3,0 480.000$            5,5 2.475.000$                         5,40  $           1.980.000,00 0,10 45.000$                          

3
Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo con la

especificación requerida por la entidad.
un 1 34.000$             5,5 187.000$           1,07 1,0 36.267$              5,5 187.000$                            5,40  $              149.600,00 0,10 3.400$                            

4

Auxilio para gastos de papelería, tinta, fotocopias, copias

heliograficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas,

grabaciones y otros.

un 1 $ 200.000 5,5 1.100.000$        1,07 1,0 213.333$            5,5 1.100.000$                         5,40  $              880.000,00 0,10 20.000$                          

9

Transporte en Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina,

modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad

social y gastos de rodamiento y mantenimiento)

un 1 $ 8.942.000 5,5 49.181.000$      1,07 1,0 9.538.133$         5,5 49.181.000$                       5,40  $         39.344.800,00 0,10 894.200$                       

13

Asesoria, seguimiento, revision y aprobacion de los 

informes de instrumentacion FINAL de lecturas 

peroidicas. Resumen detallado de las lecturas de 

instrumentaacion con interpretacion geotecnica. 

Consolida de las lecturas acumuladas y se emite 

conecpto geotecnico referente al comportamiento de las 

excavaciones.Dotación de oficina (incluye muebles y 

enseres) tiempo ejecución y legalizacion

UN 1 $ 2.627.500 6,00 15.765.000$      1,07 1,0 2.802.667$         6,0 15.765.000$                       6,00  $         13.137.500,00 0,00 -$                                

 $     72.833.000  $      13.870.400  $                      72.833.000  $              58.791.900  $                    1.037.600 

 $   344.046.145  $      63.197.609  $                    344.046.145  $            262.266.642  $                 22.531.743 

19%  $     65.368.768  $      12.007.546  $                      65.368.768  $              49.830.662  $                    4.281.031 

 $   409.414.913  $      75.205.155  $                    409.414.913  $            312.097.304  $                 26.812.774 VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA

OBRA EJECUTADA

ACUMULADA 
SALDO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)

IVA 

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Subtotal Costos Directos de Personal

Factor multiplicador

Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador

CONDICIONES INICIALES ADICIÓN Nº1


