
 

 

 

Medellín, 2 de septiembre de 2026 

171-1360-0783-2026 
 

Ing. Laura Medina Cordoba 
Supervisor 
Empresa de desarrollo Urbano EDU 

 
Ref.: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE 
ESTABILIZACIÓNDE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE 
MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO 
JUDICIAL DE LA JEP EN ELPOLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN. 

 

 

Asunto: Solicitud de reanudación, ampliación de plazo y adición presupuestal N°2 

al contrato de Interventoría CO 444 DE 2026 

 
Cordial saludo; 

 
 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra Moreal Ingenieros S.A.S, presentó 
solicitud de adición y ampliación del contrato de obra N°443, nos permitimos 
manifestar que el contrato de interventoría CO 444 de 2026, considera una 
ampliación de plazo por el mismo tiempo que se ampliaría el contrato de obra objeto 
de dicha interventoría, es decir, por noventa y nueve (99) días calendario, e 
igualmente se deberá considerar la respectiva adición presupuestal necesaria para 
garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y 
SST y para lo cual se calculó un valor de doscientos veintitrés millones trescientos 
diecinueve mil novecientos setenta y ocho pesos ($223.319.978.), tal como se 
discrimina a continuación: 

 

 
INTERVENTORÍA: 
Valor de personal: $66.548.400 
FM: 2,13 
Valor de personal con FM: $141.748.092 



 

 

 
Otros costos directos: $45.915.755 
Subtotal: $187.663.847 
IVA: $35.656.131 
Total Interventoría: $ 223.319.978 

 

 
 

CONDICIONES INICIALES 
 

ADICIÓN Nº2 
 
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

OBRA EJECUTADA 
 

SALDO  
ACUMULADA 

 

 
ÍTEM 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
UNID. 

 

 
CANT 

 

 
VR. UNIT. 

 

DEDI 

CACI 

ÓN 

MENS 

 
DURA 

CIÓN 

 
(Mese 

 

SUBTOTAL 

CONTRACTUAL 

 

DURACI 

ÓN 

(Meses) 

 

 
CANT 

 

 
SUBTOTAL 

 

 
CANTID 

 

SUBTOTAL 

ACTUALIZADO 

 

 
CANTIDAD 

 

 
VALOR 

 

 
CANTIDAD 

 

 
VALOR 

         CANT VALOR       

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                

1 PERSONAL PROFESIONAL                

1.1 Director                

1.1.1 Director de Interventoria mes 1,0 $ 9.969.300 100% 6,00 $  59.815.800 2,93 1,00 $ 29.210.049 10,0 $  99.659.769 5,40 $  53.834.220,00 4,60 $ 45.825.549 

1.2 Residentes                

1.2.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo mes 1,0 $ 5.870.810 100% 6,00 $  35.224.860 2,93 1,00 $ 17.201.473 10,0 $  58.688.531 5,40 $  31.702.374,00 4,60 $ 26.986.157 

1.2.3 Profesional del área ambiental mes 1,0 $ 5.870.810 100% 5,50 $  32.289.455 3,43 1,00 $ 20.136.878 10,0 $  58.688.531 5,40 $  31.702.374,00 4,60 $ 26.986.157 

1.2.8 Otros (Describir) mes 0,0 $ 5.870.810 100% 0,00 $ - 
         

 Subtotal Costos Directos de Personal $  127.330.115   $ 66.548.400  $  217.036.830  $ 117.238.968  $ 99.797.863 
 Factor multiplicador 2,13   2,13  2,13  2,13  2,13 
 Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador $  271.213.145   $  141.748.092  $  462.288.448  $  249.719.002  $ 212.569.448 

B OTROS COSTOS DIRECTOS                

 DESCRIPCION                

1 
Auxilio Muebles y equipos de oficina (incluye 
escritorio, sillas o similar) und 3 $ 250.000 

 
5,5 $ 4.125.000 3,43 3,0 $  2.572.500,00 10,0 $ 7.497.500 5,40 $  4.050.000,00 4,60 $ 3.447.500 

 
2 

Auxilio para alquiler de equipos de computo con 

software licenciado de acuerdo con la 

especificación requerida por la entidad. 

 
und 

 
3 

 
$ 150.000 

  
5,5 

 
$ 2.475.000 

 
3,43 

 
3,0 

 
$  1.543.500,00 

 
10,0 

 
$ 4.498.500 

 
5,40 

 
$  2.430.000,00 

 
4,60 

 
$ 2.068.500 

3 
Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo 
con la especificación requerida por la entidad. un 1 $  34.000 

 
5,5 $ 187.000 3,43 1,0 $ 116.620,00 10,0 $ 339.887 5,40 $ 183.600,00 4,60 $ 156.287 

 

4 

Auxilio para gastos de papelería, tinta, fotocopias, 

copias heliograficas, planos, ploteos, fotografías, 

maquetas, grabaciones y otros. 

 

un 

 

1 

 

$ 200.000 

 
 

5,5 

 

$ 1.100.000 

 

3,43 

 

1,0 

 

$ 686.000,00 

 

10,0 

 

$ 1.999.333 

 

5,40 

 

$  1.080.000,00 

 

4,60 

 

$ 919.333 

 

9 

Transporte en Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble 

Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye 

conductor, seguridad social y gastos de 

rodamiento y mantenimiento) 

 

un 

 

1 

 

$ 8.942.000 

 
 

5,5 

 

$  49.181.000 

 

3,43 

 

1,0 

 

$ 30.671.060,00 

 

10,0 

 

$  89.390.193 

 

5,40 

 

$  48.286.800,00 

 

4,60 

 

$ 41.103.393 

 

 

 
13 

Asesoria, seguimiento, revision y aprobacion de 

los informes de instrumentacion FINAL de lecturas 

peroidicas. Resumen detallado de las lecturas de 

instrumentaacion con interpretacion geotecnica. 

Consolida de las lecturas acumuladas y se emite 

conecpto geotecnico referente al comportamiento 

de las excavaciones.Dotación de oficina (incluye 

 

 

 
UN 

 

 

 
1 

 

 

 
$ 2.627.500 

  

 

 
6,00 

 

 

 
$  15.765.000 

 

 

 
3,93 

 

 

 
1,0 

 

 

 
$ 10.326.075,00 

 

 

 
11,0 

 

 

 
$  28.893.742 

 

 

 
6,00 

 

 

 
$  15.765.000,00 

 

 

 
5,00 

 

 

 
$ 13.128.742 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $  72.833.000   $ 45.915.755  $  132.619.155  $ 71.795.400  $ 60.823.755 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B) $  344.046.145 
  

$  187.663.847 
 

$  594.907.603 
 

$ 321.514.402 
 

$  273.393.203 

IVA 19% $  65.368.768 
  

$ 35.656.131 
 

$  113.032.445 
 

$ 61.087.736 
 

$ 51.944.709 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $  409.414.913 
  

$  223.319.978 
 

$  707.940.049 
 

$ 382.602.138 
 

$  325.337.912 

 
Cordialmente, 

 
 

 

DANIELA OCHOA ZORA 
Directora de Interventoría 

 
Elaboro: Daniela Ochoa Zora – directora de Interventoría 

c.c. Milena Chaparro- directora de proyectos AIM 


