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CONTRATO  
CONVENIO   

 x 

 ☐ 

NÚMERO: SUM-003-2026 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN:    

05/03/2026 

NRO. AVANCE 

/ INFORME DE 

SUPERVISION 

ACTA DE LIQUIDACIÓN-INFORME DE SUPERVISIÓN-001 

OBJETO: SUMIISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS EN AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA 

DEPENDENCIA CONTRATANTE / 
ASOCIADA: 

SECRETARIA DE ASISTENCIA RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE  

CONTRATISTA / ASOCIADO 

NOMBRE: VIVERO BIOPLANTULAS DE ORIENTE S.A.S 

CEDULA / 
NIT 

900.444.093-5 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO [$]: 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L. ($ 
576.000.000) 

PLAZO DEL CONVENIO: 

CUATRO (04) MESES. DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026, SIN EXCEDER EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2026 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROCESO EN SECOP: 

SA-SI-002-2026 

 

 
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

 

Periodo de Cobro: Del nueve (09) de Marzo al Cinco (05)  de Junio de 2026 

 

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Registro Presupuestal: 
Nº.765 

 

Fecha:  Día: 06 Mes: Marzo Año: 2026 

 

Requiere Pólizas de Garantías (*) SI: X NO: 

Fecha: Día: 10 Mes: Marzo Año: 2026 

Póliza N° CVA-100006891 

 

Fecha: Día: 10 Mes: Marzo Año: 2026 

Póliza N° CVA-100012753 
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Fecha de inicio (*): 

(*) Debe ser la misma de la fecha del 
acta de inicio 

Fecha: Día: 09 Mes: Marzo Año: 2026 

Duración total del contrato: 
Cuatro (04) Meses. Desde La Suscripción Del Acta De 
Inicio Hasta El 09 De Julio De 2026, Sin Exceder El 31 De 
Diciembre De 2026 

Fecha de terminación del contrato: Fecha: Día: 09 Mes: Julio Año: 2026 

 

2.1. PRÓRROGAS 

 

Contrato adicional No: Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

Fecha de terminación del contrato de 
acuerdo con la prórroga: 

Fecha: Día: N/A Mes: N/A Año: N/A 

2.2. ADICIONES 

Contrato adicional No: Valor ($): 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

     Valor Total de acuerdo a la adición: N/A 

 

2.3. SUSPENSIONES 

Fecha de Suspensión: Tiempo (días calendario) 

1 Día: N/A Mes: N/A Año: N/A N/A 

2 Día: N/A Mes: N/A Año: N/A N/A 

2.4. REANUDACIONES 

Fecha reanudación: Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): 



 

 
 

 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN  

 

CODIGO:100.22.15 

FECHA ACTUALIZACION: 
Resolución 032 de marzo 
15 de 2016 

Versión 01 

Página 3 de 11 

 

 

1 Día: N/A Mes: N/A Año: N/A N/A 

2 Día: N/A Mes: N/A Año: N/A N/A 

 
 

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

1. Valor Total Contrato:  $ 576.000.000 

2. Valor Cofinanciación (Para convenios): N/A 

3. Valor Ejecutado a la Fecha   $ 576.000.000 

4. Valor  Pagado                           $0 

5. Valor a Cancelar $  576.000.000 

6. Porcentaje de Ejecución Financiera del Contrato  
100% 

 

   

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, 
PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES  

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes 
parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente  
 
 
 
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la 
empresa Vivero Bioplantulas de Oriente S.A.S, según el cual, ésta tiene afiliados a 
todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, 
encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la 
factura de cobro. 

SI:_
X_ 

NO 
__ 

No. Planilla: 
 
37033856 

Marzo 
 
37421829 

Abril 
 
37641934 

Mayo 

 
 

SI 
_ 

NO 
X_ 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE 

 

 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil 
Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. 
 
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El 
Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la 
carpeta del Contrato. 

 
SI:   

 
NO _X_ 

(Marque X) 

 

 

5. COMPONENTE TÉCNICO 

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO Y/O CONVENIO 

100% 

Descripción de la ejecución actual del Contrato  

NOTA ACLARATORIA: El siguiente cuadro puede variar según el tipo de contrato del cual se este 
presentando ejecución. Ejemplo:  Contrato de obra 
 

N.º 
Prestación de servicios definido en el 
contrato: (cláusula de actividades que 
tiene que ver con el objeto) 

Servicio prestado en el período de Pago 
(Servicios prestados de acuerdo con lo solicitado en 

el contrato) 

1 

Suministrar el material vegetal conforme 
a las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad en el anexo  
técnico y en los pliegos de condiciones, 
garantizando la entrega en el sitio de 
destino indicado por el supervisor del  
contrato y/o dependencia indicada y 
directamente al funcionario o contratista 
designado por el supervisor del contrato,  

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la entrega del 
material por parte de Vivero Bioplántulas de Oriente, 
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas 
de tamaño y sanidad, dentro de los plazos 
establecidos y en el lugar definido por las partes. 
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previa verificación técnica y 
formalización mediante acta de recibo a 
satisfacción. 

2 

Reemplazar de manera inmediata y sin 
costo adicional para la Entidad el 
material vegetal que no cumplan con las  

especificaciones técnicas, presente 
defectos de producción, condiciones 
fitosanitarias inadecuadas, daños físicos 
o cualquier falta de conformidad con las 
normas de calidad y diseño. El cambio 
deberá efectuarse dentro de un plazo  

máximo de veinticuatro (24) horas a 
partir de la notificación realizada por el 
supervisor del contrato. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante los reemplazos 
realizados de manera inmediata por el vivero 
Bioplantulas de Oriente, los cuales se efectuaron 
dentro de los plazos establecidos y acogiéndose a los 
parámetros técnicos exigidos dentro de este contrato. 

3 

Asumir en su totalidad los costos y la 
responsabilidad logística por el 
transporte, cargue, descargue, 
manipulación, custodia y 
almacenamiento del material vegetal, 
desde el lugar de producción u origen 
hasta la entrega final en las  
instalaciones de la Entidad o en el sitio 
de destino indicado por el supervisor del 
contrato, sin que la Entidad deba  
asumir gastos adicionales. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la entrega del 
material vegetal por parte del vivero Bioplántulas de 
Oriente en el lugar definido, asumiendo los costos de 
transporte, cargue y descargue de acuerdo con lo 
establecido dentro de este contrato. 

 
 
4 
 

Garantizar que la totalidad del material 
vegetal entregado cumpla con 
condiciones de calidad, presentación y  
funcionalidad, debidamente respaldadas 
con certificados de origen, registros de 
vivero, constancias fitosanitarias 
expedidas por la autoridad competente 
(ICA o la que haga sus veces), hojas 
técnicas y demás documentos de  
trazabilidad exigidos en el pliego o por la 
normatividad vigente. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el cumplimiento por 
parte del vivero Bioplántulas de todo lo establecido 
por la normativa del ICA en cuanto a la producción y 
a la sanidad del material vegetal entregado. 
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5 

Responder integralmente por cualquier 
pérdida, daño, deterioro, contaminación 
o mortalidad del material vegetal que  
ocurra durante el proceso de transporte, 
manipulación, custodia o 
almacenamiento, hasta la entrega oficial 
a la Entidad mediante acta de recibo a 
satisfacción. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la respuesta oportuna 
dada por el vivero Bioplántulas de Oriente a todas las 
solicitudes relacionadas con retrasos en el transporte 
o defectos en el material vegetal entregado. 

6 

Coordinar previamente con el supervisor 
del contrato las fechas, horas y 
condiciones de entrega del material 
vegetal, con el fin de garantizar la 
presencia de personal técnico idóneo 
para su recepción, verificación y 
validación de especificaciones. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la coordinación de 
todas las actividades de entrega del material vegetal 
entre el vivero Bioplántulas de Oriente y el supervisor 
del contrato, dando cumplimiento al cronograma de 
actividades. 

7 

Suscribir y entregar oportunamente las 
actas de entrega-recepción de cada 
suministro realizado, consignando en  
ellas las observaciones derivadas de la 
revisión técnica, el conteo físico y la 
inspección visual del material vegetal. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la entrega de las 
remisiones del material vegetal una vez efectuada la 
entrega en campo, cumpliendo con lo acordado en el 
presente contrato. 

8 

Mantener disponibles y entregar a la 
Entidad los documentos de soporte y 
trazabilidad del material vegetal, 
incluyendo facturas, guías de transporte, 
certificados de origen, guías 
fitosanitarias, registros de calidad y 
cualquier otro requerimiento documental 
solicitado por la Entidad o por las 
autoridades de control competentes. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la entrega de todos 
los documentos solicitados dentro de la ejecución y 
los procesos administrativos del presente contrato. 

9 

Cumplir estrictamente con toda la 
normatividad ambiental, sanitaria, laboral 
y de seguridad vigente, en especial la  
Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 
2015, la Resolución ICA 3168 de 2015 y 
demás disposiciones aplicables al  
manejo, transporte y entrega de material 
vegetal e insumos, incluyendo las 
relacionadas con bioseguridad, 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el cumplimiento de 
todos los requisitos normativos establecidos dentro 
de este objetivo específico. 



 

 
 

 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN  

 

CODIGO:100.22.15 

FECHA ACTUALIZACION: 
Resolución 032 de marzo 
15 de 2016 

Versión 01 

Página 7 de 11 

 

 

disposición de residuos y control 
fitosanitario. 

10 

Adoptar las medidas necesarias para 
evitar la propagación de plagas, 
enfermedades o especies invasoras,  
garantizando que el material vegetal 
entregado provenga de fuentes 
legalmente autorizadas y esté libre de 
cualquier riesgo fitosanitario que pueda 
afectar los ecosistemas o las áreas de 
siembra definidas por la Entidad. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el cumplimiento de 
todos los parámetros fitosanitarios de acuerdo con la 
normativa establecida por el ICA para la producción, 
comercialización y movilización del material vegetal. 

11 

Asegurar que todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato cuente con los 
elementos de protección personal  
requeridos y cumpla con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, en 
concordancia con la normatividad 
vigente y los protocolos de la Entidad. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el cumplimiento de 
todo lo concerniente a seguridad y salud en el trabajo, 
además anexó los soportes de seguridad social del 
personal que labora dentro del vivero. 

12 

Atender de manera oportuna y eficaz las 
instrucciones, requerimientos y 
observaciones formuladas por el 
supervisor del contrato, dentro del marco 
de sus competencias, garantizando el 
cabal cumplimiento de las obligaciones  
contractuales. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la entrega de todos 
los documentos solicitados dentro de la ejecución y 
los procesos administrativos del presente contrato. 

13 

Realizar la adecuada coordinación, 
transporte y entrega del material vegetal 
requerido, garantizando que las 
plántulas o especies suministradas 
lleguen en óptimas condiciones a los 
puntos de entrega que determine la  
supervisión del contrato. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la verificación de que 
el material vegetal cumple con las características de 
calidad y el estado fitosanitario requeridos para hacer 
la entrega al beneficiario final. 

14 

Planificar y ejecutar de manera ordenada 
las actividades de cargue, traslado y 
descargue, empleando medios de 
transporte apropiados y mano de obra 
calificada, que aseguren la protección 
del material durante todo el proceso  
logístico. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la verificación de que 
el material vegetal cumple con las características de 
calidad y el estado fitosanitario requeridos para 
hacer la entrega al beneficiario final. 
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15 

Adoptar las medidas necesarias para 
evitar el daño, deshidratación, 
aplastamiento o maltrato de las plantas,  
incluyendo el uso de empaques, 
cubiertas o sistemas de sujeción 
adecuados según el tipo y tamaño del 
material vegetal. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante la contratación de 
medios de transporte, cargue y descargue de forma 
adecuada que garantizaron la calidad del material 
vegetal. 

16 

Garantizar que las entregas se realicen 
en los lugares, fechas y cantidades 
establecidas por la supervisión, dejando  
constancia mediante actas de entrega y 
registros fotográficos que evidencien el 
estado y conformidad del material 
recibido. En todo momento, el contratista 
deberá garantizar la trazabilidad, calidad 
y conservación del material vegetal, de 
manera que se asegure su viabilidad 
para la siembra y su contribución efectiva 
a los objetivos del programa de 
implementación de unidades productivas 
del municipio. 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el cumplimiento del 
cronograma establecido y de los lugares de entrega; 
además, en cada uno de los procesos de entrega se 
hizo la validación de la remisión entregada para 
cumplir con las cantidades y la ficha técnica 
establecida dentro de este contrato. 

17 

Cancelar del valor del contrato la suma 
correspondiente a los impuestos de ley y 
por acuerdos municipales, los cuales 
serán descontados a la hora del pago por 
la secretaría de Hacienda Municipal 

Desde la supervisión se constata que el contratista 
cumplió este objetivo mediante el acatamiento y 
desarrollo de las actividades según lo establecido 
dentro de este objetivo específico. 

 
 

 
5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES 

 

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, 
atendiendo 
 la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? 

 
SI:              NO: X 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte 
documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto 
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para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en 
los siguientes informes de supervisión. 
 

 
 

 
5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
Se termina el Contrato:       SI:X                 NO:  
  
(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión) 
 
En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:  
 

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:  
 
 

ACTA DE PAGO No 
FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE 

DE EGRESO  
VALOR TOTAL 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
 

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Se liquida el contrato:    SI:X                      NO: 
 
 
5.4.1 Resumen del Balance:  
 
 

 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 
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CONCEPTO MONTO  

Valor inicial del contrato: $576.000.000 

Valor de la adición No: N/A 

Valor Total (del Contrato o Convenio) $576.000.00 

Valor pagado a la fecha 
$0 

Valor que falta por cancelar  $576.000.000 

Valor que falta por ejecutar $0 

Rendimientos financieros (si aplica) N/A 

 
 

5.4.2 Aprobación de liquidación 
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI:X, NO:, con su liquidación, así: 
 
 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

CONCEPTO MONTO  

Valor total del contrato $576.000.000 

Valor pendiente de pago  $576.000.000 

Saldo a liberar  $0 

 
 
CUANDO SE TRATE DEL CORTE DE CUENTAS DEL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO, SE 
DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL 
SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU 
CORRESPONDIENTE FIRMA 
  

 

 
6. ANEXOS 

 

1 Factura Electrónica N° FEV 1049 
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2 Actas parciales de entrega 

3 Protocolo fitosanitario  

4 Resolución de Registro del Vivero 

5 Ficha técnica 

6 Parafiscales y sus anexos 

7 Planillas de seguridad social de los meses de marzo, abril y mayo 

8 Rut del vivero 

9 Paz y salvo de Tesorería 

10 Certificado Bancario  

 

 
7. VALIDACIÓN DEL PAGO 

 
El Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente en calidad de ordenador del gasto, conozco y 
apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que 
apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo 
 
 

Nombre del Ordenador del gasto    Nombre del Supervisor Técnico 
DONNOVAN S. VELASQUEZ CARDENAS                      DAIRO BARRERA CRUZ 
 
   

   
____________________________________  ___________________________________ 

Firma del Ordenador del Gasto/Supervisor   Firma Supervisor y/o Interventor 

Cédula Nro: 1.047.971.856                Cédula Nro: 1.049.022.266  
 

 
Nombre del Representante Legal del Vivero Bioplantulas de Oriente S.A.S 

JAIRO EDILSON VALENCIA BUITRAGO 
 

 
_________________________________________________________ 

Firma del Representante Legal del Vivero Bioplantulas de Oriente S.A.S 

Cédula Nro: 70.302.792 
 


